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Se redacta el presente proyecto, "REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CALLE 
GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.", como 
trabajo de fin de carrera para la titulación de Ingeniería Técnica en Obras Públicas, 
especialidad en Construcciones Civiles, en la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras. 
 
 Dicho proyecto se someterá a evaluación del tribunal correspondiente para la 
obtención del citado título, por parte del autor del mismo, Manuel J. Barrera Galindo. 
 
2.- Objeto del proyecto. 
 
El objeto de este proyecto es la creación de la documentación necesaria 
para poder llevar a cabo las obras de  rehabilitación de la calle  en cuestión, 
siguiendo las directrices marcadas por el Plan General de Ordenación Urbana del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. 
 
Asimismo servirá para la obtención del título de I.T. en Obras Públicas por 
parte del alumno autor del mismo, dando muestra, de esta forma, de haber adquirido 
los conocimientos necesarios durante su periodo de formación, y poder  desempeñar 
así las labores propias de un profesional de la construcción, en caso de resolución 
favorable por parte del tribunal asignado para esta causa. 
 
3.- Situación actual. 
 
La calle se encuentra situada en el término municipal de  Setenil de las 
Bodegas, dentro del casco histórico del municipio. 
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La calle es de uso peatonal en su totalidad y discurre rodeando  una 
manzana de viviendas. Tiene tres accesos diferentes, todos ellos son tramos 
escalonados, dos al norte que comunican con la Avenida del Carmen y el tercero al 
sur-este que comunica con la calle Federico García Lorca (C-CA 422). 
 
La calle tiene un longitud de 130 metros a los que debemos sumar 47 
metros de acerado de la calle Federico García Lorca, que incluimos por estar unidos 
a la calle en cuestión y por cuestiones estéticas. Está rodeada en su totalidad por 
viviendas unifamiliares de entre una y dos plantas. La anchura del vial no es 
continua, adaptándose a las alineaciones de las viviendas y varía entre 1.75 y 10 m. 
teniendo una anchura media de 2.50 m. en la mayoría del trazado, exceptuando el 
tramo de acerado de la calle Federico García Lorca que tiene una anchura media de 
1.30 m. Transcurre adaptándose a la morfología del terreno, habiendo tramos con 
fuertes pendientes de hasta el 30 % salvadas con escalones, aunque la mayoría del 
trazado transcurre con pendientes aceptables entre el 3% y el 15%. 
  
4.- Justificación de las obras. 
 
La  calle no presenta un buen aspecto, debido a las deficiencias del 
pavimento de hormigón que se encuentra en muy mal estado. Influye también la 
accesibilidad ya que los tres accesos están salvados por escaleras y tramos 
escalonados. 
Las instalaciones de abastecimiento de agua, y saneamiento son deficitarias 
y necesitan ser sustituidlas, además de incluir una red separativa para aguas negras y 
pluviales. Las instalaciones eléctricas de baja tensión y alumbrado público van 
colgadas al igual que las de telefonía, con lo que se llevará a cabo la instalación de 
canalizaciones bajo tierra. 
Estas deficientes condiciones, y dadas las expectativas de desarrollo  
urbanístico de la población, se hace necesario acondicionar la calle dentro del Plan 
de Ordenación Urbana que señala el Ayuntamiento del municipio.  
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5.- Descripción de las obras. 
 
Con objeto de mejorar y dotar de todas las infraestructuras será necesario 
demoler todo el pavimento existente hasta una  profundidad media de 30 cm, para 
posteriormente, hacer una excavación en caja , retirar la antigua red abastecimiento y 
saneamiento y proceder a la instalación de una nueva red de saneamiento de aguas 
negras, otra de pluviales, red de abastecimiento de agua, electricidad y telefonía. 
Las diferentes instalaciones salvaran las separaciones mínimas establecidas 
siempre que sean posibles, ya que la anchura del vial en algunas zonas no lo permite. 
 
En el acceso desde la calle Federico García Lorca se eliminarán los escalones, 
construyendo una rampa de acceso, la cual reducirá la pendiente, pero no lo 
suficiente para adaptarse a las restricciones de la normativa vigente, ya que la 
morfología del terreno no lo permite.  
 
La sección tipo del vial presentará las siguientes características: 
 
- Terreno Compactado  
- Base compuesta por 20 cm. de zahorra artificial 
- Pavimento compuesto por 15 cm. de hormigón HM-20/P/IIa. Pendiente 
transversal 2 %. 
- Baldosa de granito de 60 x 40 x 4 cm. + Adoquín de granito 10x10x19 
colocado al hilo, en los extremos y en la parte central de la calle. 
 
6.- Plazo de ejecución. 
 
Para la ejecución de las obras  se estima un plazo de 6 meses (seis meses) 
según los rendimientos y equipos empleados, mostrados en detalle en el Plan de 
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7.- Clasificación de contratistas. 
 
Dada la especialización y el volumen de la obra proyectada, se propone que el 
adjudicatario de la misma tenga al menos la siguiente clasificación: 
 
Categoría “d”.  
Grupo G: VIALES Y PISTAS. 
Subgrupo: 6.-Obras Viales sin cualificación especifica. 
 
Dado que el plazo de ejecución es inferior a 12 meses, las obras no estarán 




 El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de:  
“CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS  CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  (186.328,75 €)” 
Y el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de  “DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS  CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  (261.642,84 €)” 
 
9.- Documentos que integran el proyecto. 
 
 1. Memoria 
  1.1 Memoria descriptiva 
1. Preámbulo. 
2. Objeto del proyecto. 
3. Situación actual. 
4. Justificación de las obras. 
5. Descripción de las obras. 
6. Plazo de ejecución. 
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7. Clasificación de contratistas. 
8. Presupuesto. 
9. Documentos que integran el proyecto. 
10. Conclusiones.  
 
  1.2 Anejos a la memoria 
1. Anejo 1. Cartografía, topografía y trazado. 
2. Anejo 2. Anejo geotécnico. 
3. Anejo 3. Cálculo de firmes y pavimentos. 
4. Anejo 4. Red de saneamiento de aguas residuales. 
5. Anejo 5. Red de pluviales. 
6. Anejo 6. Red de abastecimiento. 
7. Anejo 7. Red de baja tensión y alumbrado público 
8. Anejo 8. Red telefonía. 
9. Anejo 9. Plan de obra. 
10. Anejo 10. Clasificación del Contratista y Revisión de Precios. 
11. Anejo 11. Justificación de precios. 
12. Anejo 12. Control de calidad. 
13. Anejo 13. Estudio de seguridad y salud. 
 
 2. Pliego de prescripciones técnicas y particulares 
 Capítulo I. Disposiciones generales 
 Capítulo II. Descripción de la obra. 
 Capítulo III. Características de los materiales. 
 Capítulo IV. Ejecución de las obras. 
 Capítulo V. Medición y abono de las obras. 
 
 3. Presupuesto 
1. Mediciones y Presupuesto. 
2. Cuadro de precios nº 1. 
3. Cuadro de precios nº 2. 
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4. Presupuesto de Ejecución Material. 
5. Presupuesto de Ejecución por Contrata 
 
 4. Planos 
1. Situación. 
2. Estado actual. 
3. Replanteo 
4. Perfiles longitudinales.. 
5. Estado reformado. Actuaciones. 
6. Estado reformado. Pavimentación. 
7. Estado reformado. Detalles. 
8. Instalación red de abastecimiento. Planta. 
9. Instalación red de abastecimiento. Detalles. 
10. Instalación red de saneamiento. Planta. 
11. Instalación red de saneamiento. Perfiles Longitudinales. 
12. Instalación red de saneamiento. Detalles. 
13. Instalación red de pluviales. Planta. 
14. Instalación red de pluviales. Perfiles y Detalles. 
15. Instalación Eléctrica. Baja Tensión. 
16. Instalación Eléctrica. Alumbrado Público. 
17. Instalación Eléctrica. Detalles. 
18. Instalación Telefonía. Planta. 
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10.- Conclusiones.  
 
 
 Con todo lo expuesto se estima suficientemente justificado este 
proyecto y se somete a la consideración del tribunal correspondiente. 
  
Algeciras,  Septiembre  de 2011. 
 





FDO. MANEUL J. BARRERA GALINDO. 
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ANEJO 1 
 






3.- TRAZADO DE LA RED VIARIA. 
 
      3.1.-Características geométricas. Criterios. 
      3.2.- Secciones tipo. 
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ANEJO 1 
 





El municipio de Setenil de las Bodegas se encuentra a 36º51´ Norte y 
5º11´ Oeste, en el noroeste de la provincia de Cádiz. 
 
El término municipal limita al norte con Alcalá del Valle, al noroeste con 
Torre Aláquime ambos de la provincia de Cádiz y desde el Oeste, el Sur y el Este 
con Ronda, de la provincia de Málaga. 
 
La zona objeto de esta adecuación, limita al norte con la Avenida del 
Carmen, del Oeste al Suroeste con la Calle Cuevas del Sol y al Sureste con la Calle 





El terreno sobre el cual se va a llevar a cabo la adecuación tiene una 
extensión de 527.15 metros cuadrados de viales, y presenta una topografía con 
grandes desniveles y con cotas sobre el nivel del mar comprendidas entre 558 y 542 
metros de altitud.  
 
 
3.-  TRAZADO DE LA RED VIARIA. 
 
En el presente anejo se definen las características mas significativas del trazado 
geométrico del vial define el presente proyecto. 
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3.1.- Características geométricas. Criterios. 
 
3.1.1.- Características más significativas 
 
La longitud aproximada del vial en adecuación es de 177.54 m, 
diferenciando en él tres partes, que definen sus ejes. 
El EJE 1 y el EJE 2 transcurren en su totalidad dentro de la Calle 
Gibraltar Español, mientras que el EJE 3 transcurre por la Calle Federico 
García Lorca, tomando de esta el acerado de la margen superior de la calle. 
Esta inclusión de la parte afectada por el EJE 3, se incluye en el presente 
proyecto, por la estética del trazado, donde el desembarco de la Calle Gibraltar 
Español en dicha calle va unido al acerado superior de la calle Federico García 
Lorca. 
 
3.1.2.- Criterios de trazado 



















 El vial afectado, al ser una zona peatonal, tiene el trazado de sus ejes 
 formado por rectas, con cambios bruscos de dirección, sin existir curvas 
 circulares. 
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Trazado en alzado. 
  
El trazado en alzado se forma con alineaciones rectas y zonas escalonadas, sin 
la existencia de parábolas. 




3.2.- Secciones tipo. 
 
La zona de actuación es muy irregular, al ir adaptándose a las alineaciones de 
las viviendas existentes. Ensanchando y estrechando al paso de cada vivienda. 
 
Para los diferentes tramos se definen las siguientes secciones: 
 
 EJE 1:  Ancho mínimo 2.05 m. 
     Ancho máximo 4.65 m. 
   Ancho medio 2.80 m. 
 
 EJE 2: Ancho mínimo 1.78 m. 
     Ancho máximo 11.15 m. 
   Ancho medio 4.88 m. 
 
 EJE 3: Ancho mínimo 1.03 m. 
     Ancho máximo 2.15 m. 
   Ancho medio 1.55 m. 
 
Toda la zona de actuación es de transito peatonal, por lo que no hay formación 
de acerados, exceptuando el tramo del EJE 3, que forma en su totalidad una acera de 
la Calle Federico García Lorca. 
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3.3.- Datos de Replanteo. 
 
Para poder realizar el replanteo se ha procedido a extraer las coordenadas del 
eje desde el plano topográfico facilitado a escala 1:200, donde se han fijado unas 
bases de replanteo. El replanteo se ha realizado en coordenadas relativas.  
 
Se define el replanteo en coordenadas relativas: 
• Coordenadas (X, Y) respecto a las bases de replanteo 
 
BASES COORDENADAS (X) COORDENADAS(Y) 
BASE FIJA 1 993.723 981.798 
BASE FIJA 2 970.489 1000.858 
BASE 1 1000.000 1000.00 
BASE 2 978.912 976.462 
BASE 3 968.074 977.387 
BASE 4 953.919 980.703 
BASE 5 940.407 991.764 
BASE 6 931.735 1009.240 
BASE 7 934.492 1012.216 
BASE 8 928.141 1014.378 
BASE 9 955.246 997.890 
BASE 10 969.533 995.785 
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1.- OBJETO DEL ANEJO 
 
2.- TRABAJOS REALIZADOS 
 
    2.1- Reconocimiento geológico superficial y cartografía geológica. 
    2.2- Calicatas. 
    2.3- Ensayos de laboratorio. 
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1.- OBJETO DEL ANEJO. 
 
       El objeto del presente estudio es el de establecer y definir las características 
geológicas y geotécnicas del terreno donde se va a asentar la obra de rehabilitación de 
pavimentación, red de agua y saneamiento de la calle Gibraltar Español, en Setenil de 
las Bodegas, provincia de Cádiz. 
  
El objeto del estudio ha sido el de investigar las características litológicas del 
subsuelo, sus condiciones y obtener conclusiones de los aspectos que, desde el punto 
de vista geotécnico, afecten al proyecto y construcción de los viales. Concretamente: 
 
• Características geológico-geotécnicas de toda la superficie. 
• Parámetros geotécnicos de los materiales. 
• Recomendaciones para el posible aprovechamiento de los materiales de 
excavación. 
• Capacidad portante de la explanada, Recomendaciones para la definición de la 
sección tipo. Zonificación de la misma. Recomendaciones para la mejora si 
procede. 
 
2.- TRABAJOS REALIZADOS 
 
Para estudiar las características geologico-geotécnicas de la parcela a lo largo 
del trazado de los viales se han realizado los siguientes trabajos de campo y 
laboratorio: 
 
2.1.- Reconocimiento geológico superficial y cartografía geológica. 
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Se han excavado 3 calicatas con retroexcavadora mixta hasta profundidades 
máximas de 4 metros. En ellas se ha observado la litología, condiciones de 
excavabilidad, condiciones de estabilidad, no presencia de agua, etc. Del material 
extraído se han tomado muestras a granel para la realización de ensayos de 
laboratorio.  
   
2.3.- Ensayos de Laboratorio. 
 
 De la información que se ha podido conseguir se sabe que estos sondeos se 
han hecho de forma homogénea por toda la superficie de estudio, haciendo que sean 
representativos del tipo de suelo que exista. 
 
 A cada una de las extracciones se le han realizado una serie de ensayos de 
laboratorio con la intención de una vez obtenidos los resultados, poder clasificarlo 
dentro de los tipos de suelos marcados por el PG-3.   
 
  Los trabajos de laboratorio han consistido en una serie de ensayos según la 
normativa UNE o en su defecto NLT, con la intención de una vez obtenidos los 
resultados, poder clasificarlos dentro de los tipos de suelos marcados en el PG-3. 
 
Los ensayos realizados se clasifican en general en los siguientes grupos: 
 
- Ensayos de identificación. 
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2.3.1.- Ensayos de identificación 
 
2.3.1.1.- Análisis  Granulométrico 
 
 El análisis granulométrico se ha realizado sobre una muestra. Con este ensayo 
se determina el contenido en finos ( limos y arcillas) y el contenido en gruesos 
(arenas y gravas). El ensayo se realiza mediante el tamizado de una muestra una vez 
seca, según Norma UNE 103101/95. 
 
 
2.3.1.2.- Limites de Atterberg. 
 
 Con objeto de conocer las propiedades plásticas de la fracción fina del terreno 
se determinan los limites de Atterberg según Normas UNE 103103/94 y 103104/94. 
 
2.3.1.3.- Contendido de sulfatos 
 
 Tiene por objeto determinar el contenido de sulfatos en la composición del 
suelo, para ver si se tratra de un suelo agresivo. 
 
2.3.1.4.-  Ensayo Proctor normal. 
 
 Consiste en determinar la densidad máxima seca y la humedad óptima para 
conseguir la compactación. 
 
2.3.1.5.-  Ensayo CBR. 
 
 Es un ensayo de penetración que determina la resistencia a esfuerzo cortante, 
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2.3.1.6.-  Hinchamiento. 
 
 Tiene por objeto descubrir la peligrosidad de un suelo desde el punto de vista 
del hinchamiento o la retracción. 
 
2.3.1.7.-  Contenido en materia orgánica. 
 
 Determina la cantidad de materia orgánica que está presente en un suelo. Es 
un constituyente indeseable, puesto que reduce la capacidad de carga y se entumece o 
retrae cuando cambia la humedad o la carga aplicada. 
  
3.-  CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS. 
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Capa Espesor Composición 
1 Hasta 0.1 m Tierra vegetal con 
escombros 




menor a mayor 
profundidad 
3 A partir de 3m Arcillas con calizas 
Límite Líquido   (L.L ): 30.2 
Límite Plástico    (L.P ): 17.9 
Límites de 
Atterberg. 
Índice de Plasticidad (I.P ): 12.3 
%  pasa por  tamiz Nº  4 ; 
(5 mm UNE): 
61.2 
Granulometría 
%  pasa por  tamiz Nº 200; 
(0.08 mm UNE): 
32.7 
Ensayo Proctor Normal 
Densidad máxima: 1.98 gr/cm3. 
Humedad óptima: 16.9 %. 
Capacidad de soporte: 
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CALICATA Nº : 2 
 
 
Capa Espesor  
(mtrs) 
Composición 
1 0.1 m Tierra vegetal con
escombros  







3 A partir de
3m 
Arcillas con calizas 
Límite Líquido   (L.L ): 28.6 
Límite Plástico    (L.P ): 15.1 
Límites de
Atterberg. 
Índice de Plasticidad (I.P ): 13.5 




%  pasa por  tamiz Nº  200
;(0.08 mm UNE): 
33.6 
Ensayo Proctor Normal 
Densidad máxima: 1.76 gr/cm3. 
Humedad óptima: 17.17 %. 
Capacidad de soporte 
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Capa Espesor  
(mtrs) 
Composición 
1 0.1 m Tierra vegetal con
escombros  







3 A partir de 3m Arcillas con calizas 
Límite Líquido   (L.L ): 31.4 
Límite Plástico    (L.P):          17 
Límites de
Atterberg. 
Índice de Plasticidad (I.P): 14.14 




%  pasa por  tamiz Nº  200
;(0.08 mm UNE): 
28.3 
Ensayo Proctor Normal: 
 (densidad máx. en kg/dm3) 
Densidad máxima: 1.81 gr/cm3. 
Humedad óptima: 17.27 %. 
Capacidad de soporte 
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  De acuerdo con los resultados obtenidos de las diferentes calicatas y 
basándonos en la clasificación de los suelos que se hace en el Art. 330 del PG-3/2002 
















de piedras > 15 cm
 
 
100% < a 10 cm 
máx. 35% pasa 0.080
UNE 



























 Materia Orgánica 
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  4.- CONCLUSIONES. 
 
  Las características geológicas del terreno nos indican que existe una 
uniformidad de capas a lo largo de todo el terreno, que se trata de un suelo adecuado, 
tal es así que podemos dar como sección tipo la formada por las capas: 
 
1. Capa  de espesor de 0.10 metros formada por escombros con 
cantidad de cantos y gravas, así como fragmentos cerámicos y 
restos de obra o escombro, así como tierra vegetal.  Esta capa no 
se ha tenido en cuenta en la realización de los distintos ensayos 
porque se prevé que su destino será el vertedero consecuencia de 
un desbroce previo de la zona. 
2. Capa de espesor variable entre 0.5 y 3 metros formada por arenas 
arcillosas con un contenido medio de arenas limosas y en algunos 
casos con gravas. 
3. Capa a partir de los 3 metros de profundidad formada por un 
terreno arcilloso con calizas dando una consistencia de semidura a 
dura. 
 
  Por otra parte desde el punto de vista hidrológico se puede decir que estos 
terrenos, por lo general, son semipermeables, con unas condiciones de drenaje, por 
percolación natural, aceptables. Los problemas debidos al nivel freático en esta zona 
son casi inexistentes ya que éste suele aparecer a cotas profundas, planteando menos 
problemas en su saneamiento natural.  
 
 Desde el punto de vista de las características geotécnicas, estos terrenos 
admiten capacidades de carga media, produciéndose mínimos asientos. 
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 Todo el material de excavación será aprovechable al tratarse de un suelo 
adecuado, indicado para obtener una explanada E1. 
 
  Así pues, la interpretación geotécnica que se puede hacer de la zona que se 
está estudiando sería que por sus características geomorfológicas como por las 
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ANEJO 3 
 




2.- ORDENACIÓN GENERAL. 
     2.1.- Servicios 
     2.2.- Calzada 
 
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME. 
    3.1.- Factores de dimensionamiento 
    3.1.1.- Tráfico pesado 
    3.1.2.- Explanada 
    3.1.3.- Variables climáticas 
    3.2.- Solución adoptada 
    3.2.1.- Tipo de firme 
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1.-  OBJETO  
  
La pavimentación de la red viaria existente tiene como objeto la creación de 
calles para la circulación de peatones exclusivamente.  
 
La creación de estos viales servirá para la instalación de las conducciones 
definidas en este proyecto y establecer el límite entre las distintas parcelas que 
existen en la zona. 
 
Estos viales pretenden, en primer lugar, adecuar el enlace con los 
distribuidores locales, concretamente con las calles que delimitan la parcela, y 
además dar acceso a cada una de las parcelas. 
 
El trazado se adapta a la topografía de la zona y viviendas existentes, 
conectando las distintas áreas entre sí, por las que los peatones puedan transitar   
 
2.- ORDENACIÓN GENERAL 
 
Las viviendas existentes en la zona afecta de forma directa al trazado de la 
calle en su forma y dimensión. 
 




 Teniendo en cuenta que todas las canalizaciones de agua potable, baja tensión, 
alumbrado y telefonía, no se podrán colocar todas en el mismo plano horizontal, habrá 
que definir su situación. El orden de colocación en dirección hacia la calzada sería: 
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- Saneamiento y pluviales 
- Alumbrado. 
- Baja tensión 
- Agua potable. 
- Telefonía 
 
Manteniendo sus profundidades mínimas y teniendo en cuenta que nuestro vial 
es de uso peatonal, tomaremos como referencia las de acera: 
 
SERVICIOS CALLE ACERA 
Alumbrado 0.60 0.40 
Baja tensión 0.80 0.60 
Agua potable 1.00 0.80 
Saneamiento 1.00 - 




 Como ya se ha dicho con anterioridad la forma y dimensión de las calzadas 
están condicionadas por las viviendas existentes.  
 
            La pendiente del viario es una característica muy importante a tener en cuenta 
debido a la topografía de la zona en la que se encuentran las calles.   
 
 Aunque es aconsejable que las pendientes de los viales urbanos no superen un 
16% para comodidad y seguridad de peatones y vehículos, las características de la 
zona nos fuerzan a superar dicho limite recomendado, adoptando soluciones de 
elevadas pendientes y uso de diversos elementos para salvar fuertes desniveles y 
diferencia de cotas como tramos escalonados y rampas peraltadas. Soluciones 
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preexistentes en la zona que han sido utilizadas con anterioridad en los viales 
cercanos de dicha población. 
 
Con la finalidad de poder efectuar una buena captación de las aguas pluviales 
caídas sobre la calzada, se proyectará la pendiente hacia el centro de la calzada, donde 
se clocaran los sumideros y evitando que las aguas intercepten con las viviendas 
colindantes. 
 
 Las pendientes con las que se construirán las diversas capas que constituyen el 
pavimento son las siguientes: 
 
• Explanada: ....................................4 % 
•  Base granular: ..............................2 % 
• Calzada : .............. 2% 
 
 
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
 
 En este apartado se va proceder a calcular y determinar las características 
geométricas y mecánicas del firme y de las distintas capas que lo componen. 
 
 Abordaremos el dimensionado del firme considerando los factores de diseño, 
es decir, tráfico, explanada, características de los materiales y variables climáticas, de 
una forma global, utilizando métodos empíricos de dimensionado. 
 
Se plantea la necesidad de buscar espesores de firme en consonancia con el 
valor de las cargas y con la capacidad  de soporte de la explanada. 
 
 Para estos cálculos de dimensionamiento de las secciones estructurales del 
firme se ha utilizado la “Instrucción 6.1- I.C de la dirección General de Carreteras 
sobre secciones de Firme” del 03-12-2003, ya que no disponemos de una norma 
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especifica para zonas exclusivamente peatonales. En este método se presentan varias 
secciones para cada combinación de categoría de tráfico y de categoría de la 
explanada, entre la que ha de elegirse en cada caso concreto la más adecuada en 
función de las consideraciones técnicas y económicas. Todas ellas han sido calculadas 
para un periodo de servicio de 20 años, en tanto que las secciones con hormigón 
vibrado lo han sido para 30 años. 
 
 No se ha considerado la adopción de medidas especiales para evitar la 
formación de lentejones de hielo debajo de firme por la acción de las heladas 
prolongadas, pues siguiendo la norma 6.1 -I.C. de 13 de Diciembre de 2003 al estar la 
zona de proyecto a una altitud inferior a 1500 m, no se presentara el “efecto helada”, 
aún en las condiciones climáticas más adversas. 
 
3.1.- Factores de Dimensionamiento. 
 
3.1.1.- Tráfico pesado. 
 
 La “Instrucción 6.1 y 6.2-I.C. define cinco categorías de tráfico pesado, en 
función de la intensidad media  diaria (IMDp) de vehículos pesados que se prevé en el 
año de la puesta en servicio. A continuación se adjunta la tabla que define tal 
categoría de tráfico pesado. 
  
TABLA 1A  CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T00 A T2  
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T00 T0 T1 T2 
IMDp (Vehículos pesados/día) ≥ 4000 3999-2000 1999-800 799-200 
  
TABLA 1B  CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO T3 Y T4  
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO T31 T32 T41 T42 
IMDp (Vehículos pesados/día) 199-100 99-50 49-25 < 25 
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Tablas de la instrucción 6.1-I.C. del 13 de Diciembre del 2003 
 
 A los viales se les dará una categoría tipo T42. La asignación de éstas se ha 
hecho de una forma razonablemente lógica teniendo en cuenta que la zona de estudio 
es en su totalidad de uso peatonal. Por tanto elegimos la categoría con menos 




 Si nos referimos al firme como estructura, la explanada sería su cimiento y por 
lo tanto está a solicitaciones que dependen, además de las características del tráfico, 
de la respuesta y rigidez de las capas inferiores del firme. 
 
 En este caso para caracterizar la capacidad resistente del suelo se emplea el 




Índice CBR Tipo de explanada 
CBR > 20 
20 > CBR > 10 





 De acuerdo con lo analizado en el laboratorio, resultado de los ensayos 
realizados a cada una de las muestras, (según anejo geotécnico), tenemos un CBR 
comprendido siempre entre 5-10 con lo que podemos determinar una explanada tipo 
E1, para un suelo que consideramos como adecuado según el artículo 330 del “Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras”: 
 
3.1.3.- Variables climáticas. 
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 Por la situación geográfica de la localidad de Setenil de las Bodegas, en Cádiz, 
según los planos de temperaturas máximas de verano y el de las precipitaciones 
anuales, nos encontramos con: 
 Zona térmica: Cálida. 
 Zona pluviométrica: lluviosa. 
 
3.2.- Solución adoptada. 
 
3.2.1.- Tipo de firme. 
 
 La calzada se dimensionará con pavimento rígido, y que está constituido por 
una serie de capas formadas por materiales con resistencia a la deformación 
decreciente con la profundidad, de modo análogo a la disminución de las presiones 
transmitidas desde la superficie. 
 
3.2.2.- Sección del firme. 
 
 Una vez definido el tipo de explanada, (E1),  y la categoría de tráfico (T42) se 
decide el tipo de sección a adoptar según la mencionada Instrucción. 
 
 En las tablas siguientes se recogen las secciones de firme referidas al carril de 
proyecto en función de la categoría del tráfico pesado y del tipo de explanada. 
 
TRÁFICO T42 
SECCIÓN Nº 4211 4212 4214 
MEZCLAS BITUMINOSAS 5 5  
HORMIGÓN DE FIRME   18 
SUELO CEMENTO  25  
ZAHORRA ARTIFICIAL 35  20 
EXPLANADA E1 
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Espesores de las capas en cm. 
 
 Los espesores de capa señalados deben entenderse como mínimos en cualquier 
punto del carril de proyecto, por lo que el espesor medio extendido y compactado 
deberá tener en general de uno a tres centímetros más, en función del tipo de material, 
de la terminación de la capa subyacente, del procedimiento de extensión, etc... 
 
 De estos tres tipos se adoptará el 4214, por tratarse de un firme rígido, siendo 
este recomendado por la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Setenil de las 
Bodegas, habiéndose utilizado esta en otras zonas del municipio con características 
topográficas similares, de calles estrechas y de fuertes pendientes. 
 
 Al tratarse de una zona de uso exclusivamente peatonal, hemos modificado el 
paquete de firmes, quedando con la siguiente estructura: 
 
              - Base compuesta por 20 cm. de zahorra artificial 
                       - Pavimento compuesto por 15 cm. de hormigón HM-20/P/IIa. 
Pendiente transversal 2 %. 
          - Baldosa de granito de 60 x 40 x 4 cm. + Adoquín de granito 
10x10x19 colocado al hilo, en los extremos y en la parte central de la 
calle. 
 
Quedando así sobredimensionado el paquete de firmes, gracias a las 
características resistentes, tanto del adoquín como de la baldosa. 
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ANEJO  4 
 




2.- TIPO DE MATERIAL UTILIZADO. 
 
3.- DATOS PREVIOS. 
 
     3.1.- Caudales. 
     3.2.- Punto de vertido. 
     3.3.- Velocidad de las conducciones. 
     3.4.- Diámetro mínimo. 
      
4.- CÁLCULO DE LA RED. 
 
      4.1.- Método de cálculo. 














REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 4                                                                                                                                                   2                          
ANEJO 4 
 




En este anejo se tratará de explicar y justificar el diseño elegido para la red de 
aguas residuales, así como los cálculos realizados para su posterior 
dimensionamiento. 
 
Un principio fundamental de la higiene pública es eliminar, o alejar las 
sustancias residuales liquidas con elementos en suspensión, además de la eliminación 
adecuada del exceso de agua de dotación. 
 
Al proyectar el alcantarillado debe de tenderse de una manera primordial a 
una evacuación rápida de aguas residuales, buscando el camino más corto a una 
estación depuradora, estación de bombeo o red de saneamiento existente. 
 
En una red de alcantarillado, el agua circula en régimen de lámina libre, a la 
velocidad necesaria para evitar sedimentaciones y en una sola dirección, siempre 
conocida, se trata pues de una red ramificada. 
 
El trazado en planta de la red prevista, tal como viene en los planos del 
presente proyecto, discurre bajo calzada, paralela a la red de pluviales y dejando el 
suficiente margen de separación entre unos usos y otros. Para el diseño de la red se 
han seguido en todo momento las recomendaciones de las Normas Técnicas de la 
empresa encargada del mantenimiento y conservación de la red de aguas de Setenil 
de las Bodegas. 
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La nueva red se colocará desde el punto de cota más alto, continuando con los 
de menor cota, sustituyendo al mismo tiempo la red existente, que irá vertiendo sobre 
la antigua red, hasta su completa sustitución, sin dejar de dar servicio a las viviendas. 
 
2.- TIPO DE MATERIAL UTILIZADO 
 
        Los materiales a utilizar en conductos y elementos complementarios de la red de 
saneamiento, deben de ser capaces de soportar los esfuerzos a los que van a ser 
sometidos durante su almacenamiento, transporte y acopio en obra, montaje y 
durante su funcionamiento. En concreto deben soportar: 
 
- Esfuerzos estáticos y dinámicos 
- Ataques de las aguas residuales del suelo y de las aguas subterráneas. 
 
        Las características fundamentales a considerar son: 
 
- Lisura de la superficie interior. 
- Resistencia a las solicitaciones internas o externas, tanto mecánicas, 
como químicas o biológicas. 
- Estanqueidad de las juntas. 
- Dimensión homogénea con referencia a la linealidad, a diámetros 
nominales y espesores. 
 
       Los materiales a emplear van dirigidos al cumplimiento de las condiciones 
anteriores en mayor o menor grado. 
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       En este caso el material a utilizar para los tubos en las distintas conducciones 
será el policloruro de vinilo ( PVC ). Los diámetros normalizados son: 160, 200, 315, 
400, 500, 600, 800 y 1000 mm. La longitud de los tubos será de 6 m. 
 
3.- DATOS PREVIOS 
 
       Como ya se ha dicho anteriormente la red de saneamiento de aguas residuales y 
la de pluviales se construirán en conjunto en una sola red, discurriendo bajo calzada, 
dejando el suficiente margen de separación entre unos usos y otros. 
 
       Los pozos de registro se dispondrán a una separación no superior a 40m., serán 
construidos in situ con un diámetro interior de 110 cm., con fábrica de ladrillo 
perforado tosco, sobre solera de hormigón de 20 cm. de espesor HM-20, ligeramente 
armada con mallazo, la zona intermedia estará formada por anillos prefabricados y el 
brocal asimétrico prefabricado en la coronación, la tapa será de fundición dúctil con 
cierre elástico, tipo calzada, el relleno perimetral se realizará con material 
seleccionado procedente de la propia excavación. En la medida de lo posible se ha 
intentado que todas las acometidas domiciliarias vayan directamente a pozos, no 
obstante ante la imposibilidad de conseguirlo con todas, en algunos casos estas 
vierten directamente a la conducción. 
 
       Debido a las pronunciadas pendientes del terreno en esta zona, la distancia entre 
pozos en algunos tramos es reducida, consiguiendo así disminuir dichas pendientes, 
facilitando principalmente las labores de montaje, para lo cual se ha tenido que 
realizar  resaltos sin que estos sean necesarios por motivos de velocidad.  
 
       Las profundidades de las canalizaciones será como mínimo de 1m. medidos 
desde la rasante de la calzada hasta la generatriz superior de la conducción, para 
dicha profundidad se deberá reforzar la sección de la zanja con una capa o 
recubrimiento de hormigón en masa HM-20. Si por necesidades constructivas se 
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hace necesario en algún caso incumplir esta recomendación se pondrá especial 




          El caudal de aguas residuales que circula por la red de saneamiento de aguas 
fecales, es función de las necesidades servidas con la red de abastecimiento. 
 
          La gran experiencia acumulada en este tipo de redes, aconseja que se tome 
como caudal de aguas residuales domésticas, el caudal de abastecimiento para esos 
usos. 
          
          Por lo tanto el caudal base de cálculo para la red de saneamiento de aguas 
negras, se considera 300 litros por habitante y día, dato que coincide como queda 
dicho, con la dotación D considerada para el cálculo de la red de agua potable. Es 
evidente que para el cálculo hidráulico se considerará el caudal máximo de aguas 
residuales. 
 
 Como coeficiente de mayoración diario Cdiario (por puntas de consumo en 
fines de semana) se toma 1.25. 
El coeficiente horario Chorario (por puntas de consumo en horas del día) se 
toma 2.5. 








Teniendo en cuenta que por cada vivienda tomamos una media de 4 
habitantes, la dotación por cada vivienda (o lo que es lo mismo, por acometida) sería: 
Dotación/viv.= 4 (hab/viv. · caudal (l/s · hab) = 4 · 0.011 
Dotación/viv.= 0.044 (l/s · viv) 
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3.2- Punto de vertido. 
 
        Como vertedero final de la red se estable el pozo SM1, el cuál pertenece a una 
red existente que vierte a la depuradora existente en la zona, garantizándonos la 
empresa municipal Aguas Sierra de Cádiz S.A. que el dimensionamiento del pozo y 
de la red existente es adecuada para recibir el caudal proyectado. 
 
3.3.- Velocidad en las conducciones.  
 
          La principal limitación a la hora de dimensionar la red de saneamiento es el 
calado. El agua debe circular por la conducción en régimen de lámina libre. Un 
tramo cuyo calado exceda la dimensión vertical máxima de la conducción entra en 
carga, y por lo tanto, los cálculos de velocidad no serán válidos. 
 
          Para las velocidades aconsejables en los tramos de la red, es necesario cumplir 
con una serie de limitaciones: 
 
- Velocidad mínima. Se establece el limite inferior de velocidad en 0.5 
m/s, ya que por debajo de esta velocidad tiene lugar un proceso de 
sedimentación y estancamiento. 
- Velocidad máxima. Se establece en 5 m/s, evitando fenómenos de 
erosión y ruidos. 
 
3.4.- Diámetro mínimo. 
 
          En el cálculo de tuberías es necesario establecer unos diámetros mínimos que 
eviten que los objetos sólidos que puedan introducirse dentro de estas las obstruyan. 
Por eso, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la empresa municipal 
encargada del mantenimiento y conservación del agua en Setenil de las Bodegas, 
Aguas Sierra de Cádiz S.A., la sección de las conducciones previstas tendrán un 
diámetro nominal mínimo de 315 mm.  
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4.- CALCULO DE LA RED 
 
4.1- Método de cálculo. 
 
          Una vez que tenemos los datos de partida, se procede al cálculo de la 
instalación. Para ello se hace uso del programa informático CYPECAD, 
infraestructuras urbanas, alcantarillado, versión 2008. 
 
          El primer paso consiste en introducir el esquema de la red, con la cota de los 
distintos nudos y puntos de vertido. A continuación se introducen los datos de 
consumo, limites de velocidad, material de las conducciones y un primer tanteo sobre 
los diámetros de los diferentes tramos. 
 
          Con todas estas consideraciones, se hace un primer cálculo de la red, y a 
continuación se van rectificando los diámetros en las sucesivas interacciones hasta 
obtener valores admisibles para las velocidades de los distintos tramos. El proceso se 





1. Descripción de la red de saneamiento
 
    - Título: REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUE Y 
SANEAMIENTO 
    - Dirección: CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL 
    - Población: SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ) 
    - Fecha: SEPTIEMBRE 2011 
  
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, 
para que no se produzca erosión. 
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2. Descripción de los materiales empleados
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
 
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el 
cálculo. 
  
3. Descripción de terrenos
 


























 Q es el caudal en m3/s 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 
conducción). 






A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones 
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PS1 52.13 1.78 0.18   
PS2 49.88 1.78 0.18   
PS3 48.95 1.78 0.18   
PS4 47.78 2.86 0.13   
PS5 53.45 1.78 0.22   
PS6 53.09 1.78 0.26   
PS7 51.28 2.78 0.09   
PS8 49.50 2.86 0.13   
PS9 46.30 2.86 0.13   
PS10 46.43 1.78 0.09   
PS11 45.87 2.55 0.09   
PS12 46.30 2.50 0.09   
SM1 44.60 1.78 1.76   
 
  
6.2 Listado de tramos
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Fecales 













PS1 PS2 20.68 DN315 10.88 0.18 4.68 0.78   
PS2 PS3 13.22 DN315 7.03 0.35 7.14 0.83   
PS3 PS4 14.33 DN315 8.17 0.53 8.33 0.99   
PS4 PS8 10.22 DN315 6.29 -0.70 10.12 -0.98   
PS4 PS9 6.40 DN315 6.30 1.36 13.78 1.20   
PS5 PS6 11.43 DN315 3.15 0.22 6.92 0.54   
PS6 PS7 13.14 DN315 13.78 0.48 7.08 1.15   
PS7 PS8 8.26 DN315 9.48 0.57 8.35 1.06   
PS9 SM1 7.23 DN315 8.61 1.50 13.37 1.38 Vel.máx. 
PS10 PS12 15.02 DN315 5.63 0.09 3.95 0.50 Vel.mín. 
PS11 PS12 14.80 DN315 3.24 -0.18 6.19 -0.51   
PS11 SM1 11.98 DN315 4.21 0.26 7.04 0.63   
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7. Envolvente
 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 20.68 DN315 10.88 0.18 4.68 0.78 
PS2 PS3 13.22 DN315 7.03 0.35 7.14 0.83 
PS3 PS4 14.33 DN315 8.17 0.53 8.33 0.99 
PS4 PS8 10.22 DN315 6.29 0.70 10.12 0.98 
PS4 PS9 6.40 DN315 6.30 1.36 13.78 1.20 
PS5 PS6 11.43 DN315 3.15 0.22 6.92 0.54 
PS6 PS7 13.14 DN315 13.78 0.48 7.08 1.15 
PS7 PS8 8.26 DN315 9.48 0.57 8.35 1.06 
PS9 SM1 7.23 DN315 8.61 1.50 13.37 1.38 
PS10 PS12 15.02 DN315 5.63 0.09 3.95 0.50 
PS11 PS12 14.80 DN315 3.24 0.18 6.19 0.51 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 20.68 DN315 10.88 0.18 4.68 0.78 
PS2 PS3 13.22 DN315 7.03 0.35 7.14 0.83 
PS3 PS4 14.33 DN315 8.17 0.53 8.33 0.99 
PS4 PS8 10.22 DN315 6.29 0.70 10.12 0.98 
PS4 PS9 6.40 DN315 6.30 1.36 13.78 1.20 
PS5 PS6 11.43 DN315 3.15 0.22 6.92 0.54 
PS6 PS7 13.14 DN315 13.78 0.48 7.08 1.15 
PS7 PS8 8.26 DN315 9.48 0.57 8.35 1.06 
PS9 SM1 7.23 DN315 8.61 1.50 13.37 1.38 
PS10 PS12 15.02 DN315 5.63 0.09 3.95 0.50 
PS11 PS12 14.80 DN315 3.24 0.18 6.19 0.51 







A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
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Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 400.76 93.65 297.83 
Total 400.76 93.65 297.83 
 
  
Volumen de tierras por tramos 


















PS1 PS2 51.78 49.53 20.68 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS2 PS3 49.53 48.60 13.22 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS3 PS4 48.60 47.43 14.33 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS4 PS8 47.43 49.15 10.22 1.78 2.86 80.00 1/3 
PS4 PS9 47.43 45.95 6.40 2.86 1.78 80.00 1/3 
PS5 PS6 53.10 52.74 11.43 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS6 PS7 52.74 50.93 13.14 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS7 PS8 50.93 49.15 8.26 2.78 1.78 80.00 1/3 
PS9 SM1 45.95 44.25 7.23 2.86 1.78 80.00 1/3 
PS10 PS12 46.08 45.95 15.02 1.78 2.50 80.00 1/3 
PS11 PS12 45.52 45.95 14.80 2.55 2.50 80.00 1/3 
PS11 SM1 45.52 44.25 11.98 2.55 1.78 80.00 1/3 
 
 









PS1 PS2 45.44 13.23 30.90 39.08 
PS2 PS3 29.05 8.46 19.75 24.98 
PS3 PS4 31.48 9.17 21.41 27.07 
PS4 PS8 33.89 6.50 26.74 22.85 
PS4 PS9 21.03 4.04 16.59 14.18 
PS5 PS6 25.10 7.31 17.07 21.59 
PS6 PS7 28.87 8.41 19.63 24.82 
PS7 PS8 26.57 5.25 20.81 18.21 
PS9 SM1 23.85 4.58 18.82 16.08 
PS10 PS12 43.89 9.60 33.34 31.92 
PS11 PS12 55.96 9.47 45.55 35.28 
PS11 SM1 35.64 7.65 27.23 25.64 
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Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
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ANEJO 5            
 






     2.1.- Punto de vertido 
     2.2.- Pozos de registro 
     2.3.- Sumideros o imbornales 
     2.4.- Trazado en planta  
     2.5.- Pendientes 
     2.6.- Material de tuberías 
     2.7.- Diámetros 
 
 
3.- CÁLCULO HIDROLÓGICO-HIDRAÚLICO. 
 
      3.1.- Cálculo de las precipitaciones en diferentes periodos de retorno. 
      3.2.- Determinación del tiempo de concentración y del coeficiente de escorrentía. 
3.3.- Cálculo de la intensidad de lluvia para el tiempo de concentración y período              
de retorno. 
3.4. Cálculo del caudal de referencia. 
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ANEJO 5  
 




En este anejo se tratará de explicar y justificar el diseño elegido para la 
realización de la red de pluviales, así como los cálculos realizados para su 
dimensionamiento. Esta red tiene como misión recoger, conducir y evacuar todas las 
aguas procedentes de las precipitaciones hacia un colector general con capacidad 
suficiente para dar cabida a todo el volumen drenado. 
 
La superficie a tener en cuenta para los cálculos se trata básicamente de la 
superficie total de la parcela objeto de este proyecto. 
 
La red de pluviales es de nueva construcción, por lo tanto no habrá trabajos 
de sustitución de la red.  La nueva red de pluviales transcurrirá paralela a la red de 
saneamiento, en la medida de lo posible y manteniendo siempre las distancias 




       En el diseño de la red se han tenido en cuenta numerosas consideraciones, como 
son: la normativa vigente municipal, las recomendaciones técnicas de la empresa 
municipal de aguas, Aguas Sierra de Cádiz S.A., las elevadas pendiente del terreno 
existentes en la zona que provocan grandes diferencias de cota y la instrucción 5.2- 
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2.1.- Punto de vertido 
 
       El punto de vertido de la red principal, siguiendo indicaciones de la empresa 
municipal Aguas Sierra de Cádiz S.A, se sitúa en el pozo existente denominado 
SM2, el cuál esta conectado a un colector para su posterior vertido al arroyo 
Guadalporcún, que cruza el municipio. Este pozo y el colector al cuál se vierten las 
aguas de la red proyectada, están dimensionados con capacidad suficiente para 
recibir a estas.  
 
2.2.- Pozos de registro 
 
       Se dispondrán de los pozos de registro necesarios para recoger el caudal 
procedente de los absorbedores de calzadas o sumideros, de la misma forma se 
colocará un pozo de registro cada cambio de dirección, sección, encuentro o 
pendiente, no siendo la distancia entre ellos superior a 40 m.  
 
       Debido a las fuertes pendientes del terreno existentes, en algunos tramos se ha 
reducido de forma considerable la distancia entre pozos para así poder disminuir la 
pendiente, lo que nos permitirá una mayor facilidad en el aspecto constructivo y 
principalmente se reducirá la velocidad. 
 
       Los pozos serán construidos in situ con un diámetro interior de 110 cm., con 
fábrica de ladrillo perforado tosco, sobre solera de hormigón de 20 cm. de espesor 
HM-20, ligeramente armada con mallazo, recibido con mortero de cemento 
enfoscado y bruñido por el interior, la zona intermedia formada por anillos 
prefabricados y el brocal asimétrico prefabricado en la coronación, la tapa de 
fundición dúctil con cierre elástico, tipo calzada, el relleno perimetral se realizará 
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2.3.- Sumideros o imbornales 
 
       Estarán situados en la parte central del vial, para llevar a cabo la recogida de las 
aguas de lluvia y riego procedente del drenaje superficial. Estos tendrán una rejilla de 
hierro de fundición acerrojada y estarán conectados directamente a pozo de registro 
mediante tubo de PVC 200 mm. de diámetro.  
 
       Dichos sumideros o imbornales cumplirán con los siguientes condicionantes: no 
estarán separados más de 50 m en la misma línea de agua, ni recogerá agua  
 
procedente de más de 250 m2 de vial. Por todo esto se ha previsto un número de 11 
sumideros para la zona en cuestión, cumpliendo con los condicionados antes 
mencionados. Las acometidas de estos sumideros serán mediante tuberías de PVC de 
200 mm de diámetro, estando estas pues sobredimensionadas para los máximos 
caudales de cada sumidero. 
 
2.4.- Trazado en planta 
 
       La red de pluviales se situará bajo calzada, de forma paralela a la red de fecales, 





       En cuanto a los perfiles longitudinales de los colectores en su relación con el 
vial, no es posible casi en ningún caso seguir la pendiente de la rasante de las calles, 
al tratarse de una zona con unas pendientes muy pronunciadas, que originan 
principalmente una excesiva velocidad y problemas constructivos, lo que ha obligado 
a construir pozos profundos para disminuirla. Esta pendiente ha provocado también 
la realización de resalto en muchos pozos para así poder disminuir la excesiva 
velocidad originada. 
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2.6.- Material tuberías 
 
        Los materiales empleados en conductos y elementos complementarios de la red 
de saneamiento, deben ser capaces de soportar los esfuerzos a los que van a estar 
sometidos durante su almacenamiento, transporte y acopio en obra, montaje y 
durante su funcionamiento. En concreto debe soportar: 
 
 
              - Esfuerzos estáticos y dinámicos. 
- Ataque de las aguas residuales del suelo y de las aguas subterráneas. 
 
        Las características fundamentales son: 
 
- Lisura de la superficie interior. 
- Resistencia a las solicitaciones internas o externas, tanto mecánicas, 
como químicas y biológicas. 
- Estanqueidad de las juntas. 
- Dimensión homogénea con referencia a la linealidad, a diámetros 
nominales y espesores. 
 
        Para el presente proyecto, dadas las características de tamaño y caudales de 
cálculos previstos, se instalarán secciones tubulares no visitables de sección circular. 
 
        Todo el material a utilizar en las conducciones serán de PVC, color teja SN-4, 




         Los diámetros normalizados 100, 160, 200, 315, 400, 500, 600, 800 y 1000 
mm. Los tubos tendrán una longitud de 6 m. 
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         Se ha establecido como diámetro mínimo en las conducciones a emplear en 315 
mm, según recomendaciones de la empresa municipal encargada de la gestión y 
conservación del agua (Aguas Sierra de Cádiz S.A.). 
 
3.- CÁLCULO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO 
 
           Para la obtención de los caudales de cálculo a evacuar a través de la red, se ha 
seguido el método hidrometeorológico propuesto por la instrucción 5.2-I.C. Drenaje 
superficial. 
 
3.1.- Cálculo de las precipitaciones en diferentes periodos de retorno 
 
Este cálculo lo realizamos con la ayuda del documento de “Máximas lluvias 
diarias en la España peninsular” del Ministerio de Fomento y del CEDEX. 
 
En dicho documento encontramos un mapa guía, donde debemos localizar 
nuestra zona de estudio:  
    2-6 Cádiz 
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Dicho mapa nos conduce a otro mapa que incorpora datos del valor medio de 





                                                                     













Como podemos observar en el recorte del mapa no se da un valor exacto para 
cada punto concreto, con lo que debemos estimar los valore por medio de las 
isolíneas. Las  de color rojo nos dan el valor de  y las de color morado  el de VC P . 
 
Obteniendo como resultados: 
 
  P : 70   : 0.41 VC
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Para obtener la precipitación  diaria máxima (mm/día) para un periodo de 
retorno deseado T, debemos multiplicar el valor medio de la máxima precipitación 
diaria 
TP
P  por un factor de ampliación , el cual nos lo da la siguiente tabla, con  
ayuda del  coeficiente de variación  y del periodo de retorno T. 
TK
VC
   










     
________                                                              __________________                      _____________________ 
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Obteniendo los siguientes resultados: 
 
Periodo            









TK  1.854 2.144 2.434 3.189
TP (mm/día)= P · TK  129.78 150.08 170.38 223.23
 
3.2.- Determinación del tiempo de concentración y del coeficiente de escorrentía 
 
           Para la obtención del Tiempo de Concentración aplicamos la fórmula 
recomendada en la Instrucción 5.2-I.C (Drenaje Superficial), aprobada por el MOPU 
en Orden de 14/5/1990, Aptdo 2.4, cuya expresión es la siguiente: 
 




          L= Longitud del cauce principal en Km (en nuestro caso asimilado al mayor 
recorrido efectuado por el agua de escorrentía dentro de la zona a urbanizar).    
         J = Pendiente media en m/m  
En nuestro caso: 
         L = 0.094 
         J = 0.104 
Operando obtenemos:        t =  0.076 h  (4´ 35,27´´) 
 
         La instrucción propone, para el cálculo del coeficiente de escorrentía C, como 
fórmula más adecuada en el apartado 2.5, la siguiente: 
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Donde: 
Pd (mm.) = precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno. 
Po = umbral de escorrentía a partir del cual se inicia esta. 
 
                  La estimación del valor del parámetro Po se hace en función de una serie de 
factores tales como: uso del suelo, pendiente del terreno, características hidrológicas 
          y capacidad de infiltración del suelo. Para ello se utiliza la tabla 2.1 y para su 
aplicación se realizan las consideraciones siguientes: 
 
         En primer lugar nos encontramos con suelos urbanizables de pendientes 
elevadas. 
 
         Utilizamos la 5.2-I.C., para la determinación de los coeficientes de escorrentía 
debidos a las zonas interiores, de características medias similares a las que antes 
hemos descrito. 
 
          Por lo tanto, para las áreas vertientes se ha estimado solo un tipo de terreno 
con coeficiente de escorrentía diferenciado; ya que carece de zonas verdes. 
Estableciendo para los tejados y viales como umbral de escorrentía el que da la 
Instrucción para terrenos adoquinados: 1.5    
 
          Al multiplicar el valor de Po por el factor regional de 3 prescrito en la 
mencionada Instrucción para el sudeste de Andalucía, nos da un valor de  
1,5 x 3 = 4,5 para la cuenca considerada. 
                                                                     Po inicial     Coeficiente        Po(umbral 
(tabla 2.1)   corrector (fig. 2.5)   (de inicio)   
   Po Umbral de escorrentía (Tabla 2.1)   1.5        3             4.5 
 
         Los coeficientes de escorrentía se obtienen para los distintos valores de Pd que 
hemos determinado para cada periodo de retorno. 
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P.de retorno 25 50 100 500 
Pd (mm/dia) 129.78 150.08 170.38 223.23 
Coef. escorrentía 0.909 0.927 0.940 0.961 
 
 Para nuestra obra en cuestión tomaremos los datos referidos al periodo de 
retorno de 25 años. 
 
3.3.- Cálculo de la intensidad de lluvia para el tiempo de concentración y 
periodo de retorno. 
 
        La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 
caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio 
de la siguiente fórmula. 
 
 
     siendo:  
 
Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 
retorno (capítulo 1) considerado. Es igual a Pd/24. 
 
Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que 
hemos tomado del documento de “Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular”. 
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I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 
retorno. El valor de la razón I1/Id se podrá tomar de la siguiente figura:  
 
t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración (en nuestro caso t = 0.076 h) 
       La intensidad media diaria de la precipitación correspondiente al período de 
retorno de 25 años será:       
   4075.524/78.12924/ === PdId                  
        (I1/Id) de la figura se obtiene que la zona donde se encuentra nuestra obra tiene 
un valor de 8. 
    (I1/Id) = 8  
 
        Ya estamos en condiciones de calcular la intensidad media de precipitación para 









=It     Î It = 142.47 mm/día 
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3.4.- Cálculo del caudal de referencia. 
 
 El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o 
superficie se obtendrá mediante la fórmula: 
Q = C·A·I/K 
siendo:  
• C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.  
• A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá 
justificarse debidamente.  
• I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.  
• K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 
que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las 
puntas de precipitación. Su valor está dado por la tabla siguiente. 




m3/s 3 300 3.000.000
l/s 0,003 0,3 3.000 
 
C = 0.909   A = 1507 m²  I = 142.47   K = 3.000 
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Nota: 
          Cada imbornal recoge un caudal máximo de 5.42 l/s correspondiente a la 
superficie máxima que abarcan. Se da por hecho que el tipo de imbornal que se usa 
es más que suficiente para este caudal, y la acometida se encuentra también 
sobredimensionada. 
Para la red  hay dispuestos 12 sumideros o imbornales (1 simple y 11 dobles). 
 
 
3.5.- Límites velocidad. 
 
          La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo 
establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo 
del máximo, para que no se produzca erosión, estos limites son 0.5 m/s y 5 m/s 
respectivamente acorde con normativa de Aguas de la Sierra de Cádiz S.A. 
 
3.6.- Resultados de los cálculos. 
Para la red de pluviales: 
 Para obtener los cálculos se ha empleado el programa informático 
CYPECAD, infraestructuras urbanas, alcantarillado, versión de 2002. 
Listado general de la instalación. 
1. Descripción de la red de saneamiento
 
    - Título: REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUE Y 
SANEAMIENTO 
    - Dirección: CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL 
    - Población: SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ) 
    - Fecha: SEPTIEMBRE 2011 
  
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, 
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para que no se produzca erosión. 
  
2. Descripción de los materiales empleados
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
 
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el 
cálculo. 
  
3. Descripción de terrenos
 


























 Q es el caudal en m3/s 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de 
conducción). 





A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones 
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PS1 52.13 1.78 4.52   
PS2 49.88 1.78 8.53   
PS3 48.95 1.78 5.82   
PS4 47.78 2.86 9.18   
PS5 53.45 1.78 4.27   
PS6 53.09 1.78 5.17   
PS7 51.28 2.78 3.25   
PS8 49.50 2.86 4.95   
PS9 46.30 2.86 2.10   
PS10 44.60 2.10 3.18   
SM2 44.00 1.78 50.97   
 
  
6.2 Listado de tramos
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Pluiales 













PS1 PS2 20.68 DN315 10.88 4.52 21.28 2.10   
PS2 PS3 13.22 DN315 7.03 13.05 39.13 2.48   
PS3 PS4 14.33 DN315 8.17 18.87 45.12 2.91   
PS4 PS8 10.22 DN315 6.29 -17.64 46.52 -2.61   
PS4 PS9 6.40 DN315 6.30 45.69 74.55 3.44   
PS5 PS6 11.43 DN315 3.15 4.27 27.77 1.34 Vel.mín. 
PS6 PS7 13.14 DN315 13.78 9.43 28.52 2.84   
PS7 PS8 8.26 DN315 9.48 12.69 35.93 2.73   
PS9 PS10 7.23 DN315 8.61 47.79 70.46 3.90   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
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Envolvente de máximos 












PS1 PS2 20.68 DN315 10.88 4.52 21.28 2.10
PS2 PS3 13.22 DN315 7.03 13.05 39.13 2.48
PS3 PS4 14.33 DN315 8.17 18.87 45.12 2.91
PS4 PS8 10.22 DN315 6.29 17.64 46.52 2.61
PS4 PS9 6.40 DN315 6.30 45.69 74.55 3.44
PS5 PS6 11.43 DN315 3.15 4.27 27.77 1.34
PS6 PS7 13.14 DN315 13.78 9.43 28.52 2.84
PS7 PS8 8.26 DN315 9.48 12.69 35.93 2.73
PS9 PS10 7.23 DN315 8.61 47.79 70.46 3.90
PS10 SM2 2.50 DN315 11.22 50.97 68.10 4.36
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 20.68 DN315 10.88 4.52 21.28 2.10
PS2 PS3 13.22 DN315 7.03 13.05 39.13 2.48
PS3 PS4 14.33 DN315 8.17 18.87 45.12 2.91
PS4 PS8 10.22 DN315 6.29 17.64 46.52 2.61
PS4 PS9 6.40 DN315 6.30 45.69 74.55 3.44
PS5 PS6 11.43 DN315 3.15 4.27 27.77 1.34
PS6 PS7 13.14 DN315 13.78 9.43 28.52 2.84
PS7 PS8 8.26 DN315 9.48 12.69 35.93 2.73
PS9 PS10 7.23 DN315 8.61 47.79 70.46 3.90




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
  








Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 271.55 68.53 196.23 
Total 271.55 68.53 196.23 
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Volumen de tierras por tramos 


















PS1 PS2 51.78 49.53 20.68 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS2 PS3 49.53 48.60 13.22 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS3 PS4 48.60 47.43 14.33 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS4 PS8 47.43 49.15 10.22 1.78 2.86 80.00 1/3 
PS4 PS9 47.43 45.95 6.40 2.86 1.78 80.00 1/3 
PS5 PS6 53.10 52.74 11.43 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS6 PS7 52.74 50.93 13.14 1.78 1.78 80.00 1/3 
PS7 PS8 50.93 49.15 8.26 2.78 1.78 80.00 1/3 
PS9 PS10 45.95 44.25 7.23 2.86 1.78 80.00 1/3 
PS10 SM2 44.25 43.65 2.50 2.10 1.78 80.00 1/3 
 
  








PS1 PS2 45.44 13.23 30.90 39.08
PS2 PS3 29.05 8.46 19.75 24.98
PS3 PS4 31.48 9.17 21.41 27.07
PS4 PS8 33.89 6.50 26.74 22.85
PS4 PS9 21.03 4.04 16.59 14.18
PS5 PS6 25.10 7.31 17.07 21.59
PS6 PS7 28.87 8.41 19.63 24.82
PS7 PS8 26.57 5.25 20.81 18.21
PS9 PS10 23.85 4.58 18.82 16.08
PS10 SM2 6.27 1.60 4.52 4.99
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
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ANEJO 6 
 




2.- DISEÑO DE LA RED. 
 
     2.1.- Diámetro y tipo de tubería. 
     2.2.- Válvulas de cierre. 
     2.3.- Juntas. 
     2.4.- Zanjas. 
     2.5.- Boca de riego. 
     2.6.- Boca de incendio. 
     2.7.- Piezas especiales. 
     2.8.- Separación con otras canalizaciones. 
 
3.- DATOS PREVIOS. 
 
      3.1.- Caudales. 
      3.2.- Suministros de la red. 
3.3.- Velocidad de las conducciones. 
3.4.- Presiones en los consumos. 
3.5.- Diámetro mínimo. 
3.6.- Elementos especiales. 
  
4.- CÁLCULO DE LA RED. 
 
        4.1.- Hipótesis y combinaciones de cálculo. 
        4.2.- Resultados de los cálculos de la instalación. 
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ANEJO 6 
 




En este anejo se calcula la red de agua potable, y se justifican los criterios 
adoptados para su diseño. 
 
          La red de distribución de agua potable tiene como finalidad la de garantizar 
que en todos los puntos de la misma exista el caudal preciso, la presión suficiente y 
la calidad del agua requerida, evitando cualquier posible contaminación desde su 
recogida en el punto de toma, hasta el punto de consumo. 
 
Durante las obras se instalara una red colgada para rentabilizar el suministro 
de las viviendas, viéndose interrumpido solamente en los breves intervalos de tiempo 
donde se procederá a hacer el intercambio de acometida de la red antigua a la nueva. 
 
2.- DISEÑO DE LA RED 
 
          Para el diseño de la red se ha optado por una red mallada, también 
denominada reticulada. 
 
Este sistema en malla tiene sus inconvenientes y sus ventajas; como ventaja 
fundamental está la libertad de movimientos que realiza el agua por los distintos 
caminos de la red, llegando así a los puntos de consumo, obteniéndose un equilibrio 
de presiones y una mayor fiabilidad  y seguridad en el servicio de explotación; 
porque en el caso de originarse una avería en un punto determinado de la red, 
bastaría con anular el tramo afectado y el flujo de agua adoptaría otro camino  
evitando el no abastecimiento en una zona; hecho que resulta muy frecuente con el 
tipo de red ramificada. 
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Como inconveniente tenemos dos motivos: el económico y  el referente a los 
cálculos hidráulicos. El primero no es tanto si anteponemos la seguridad de 
suministro que nos ofrece este diseño; y en cuanto al segundo es claramente superado 
por la utilización de programas informáticos que facilitan en gran medida los 
cálculos. 
Para el diseño se han seguido en todo momento las recomendaciones 
generales de la empresa Aguas Sierra de Cádiz S.A. 
 
En cuanto a los caudales, la red se dimensiona para el caso más desfavorable, 
o lo que es lo mismo, para el máximo caudal que se va a transportar. Se han tenido 
en cuenta los caudales punta de consumo para viviendas, riego de viales, y el caudal 
previsto para incendios. También se ha considerado el caudal de riego de las zonas 
verdes objetos de este proyecto. 
 
Dicha empresa es la encargada de hacer llegar al punto de toma de nuestro 
proyecto el volumen de agua requerido, para el abastecimiento, incendios y riegos en 
condiciones de presión aceptable. 
 
2.1- Diámetros y tipo de tubería 
 
El diámetro adoptado para la red será el de 90 mm. en tubería de Polietileno 
de alta densidad. En todo momento se han seguido las recomendaciones de la 
empresa municipal de abastecimiento de agua de Setenil de las Bodegas (Aguas 
Sierra de Cádiz S.A.). Este tipo de material nos garantiza las siguientes 
características: 
- Peso muy reducido con relación a su volumen. 
- Fácil transporte y tendido. 
- Optima flexibilidad, lo cual facilita su manipulación. 
- Resistente a agentes, atmósferas y suelos agresivos. 
- Pérdida de carga por rozamiento casi nula. 
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- Insensibles a la congelación. 
- Ausencia de sedimentos e incrustaciones. 
- Fácil montaje e instalación. 
- Suministro en grandes longitudes. 
- Sistemas de unión sencillos. 
- Gran resistencia a los asentamientos del terreno. 
- Totalmente impermeable y estanco. 
- Módulos elásticos bajos, reduciendo las sobrepresiones por golpe de ariete. 
- Excelente comportamiento frente a microorganismos y roedores. 
- Buena resistencia a las radiaciones. 
 
Para una óptima utilización de la red de abastecimiento y distribución de 
agua, se ha procurado que la velocidad en los distintos tramos de la obra no sea 
inferior a 0,5 m/s, y no sea superior a 2,0 m/s. 
 
2.2.- Válvulas de cierre 
 
Las válvulas de cierre son un punto importante dentro de las redes de 
distribución. Los tipos a utilizar son las de compuerta, ya que son más estancas y 
económicas que las de mariposa.   
                                                                                                                                                           
          Estos elementos tienen como función dividir sectores de la red, de manera 
que cualquiera de ellos pueda ser aislado en cualquier instante. 
 
          Cada válvula irá provista de su correspondiente arqueta para su servicio, 
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          Los distintos diámetros de los tubos de PE MDF, así como sus piezas 




         El tipo de zanja a emplear será proporcional al nº de tubos y diámetro de este, 
dejando un espacio interior que nos permita maniobrar el tubo sin problemas. 
 
         La profundidad de la zanja será según las NTE-IFA. 
 
         Se evitará que los tubos apoyen en puntos aislados sobre el fondo de la zanja. 
El empleo de una buena base de apoyo aumenta considerablemente la resistencia del 
tubo a las cargas exteriores, y para ello se dispondrá de una cama de arena de río para 
el asiento de la tubería con un asiento de 20 cm, esta cama sirve además como lecho 
filtrante para evitar que el agua se acumule en las zanjas y provoque problemas de 
flotación. 
 
         En zonas donde vayan las arquetas se dispondrán ensanchamientos en la zanja. 
 
2.5.- Boca de riego 
 
         De acuerdo con lo dispuesto en el planeamiento se dispondrán un número de 
bocas de riego; unas en forma de acometidas para las zonas verdes y otras a lo largo 
de las calles, siguiendo la red de distribución para usos como limpieza de calles,...etc. 
 
         Al igual que otros elementos dispondrá de su arqueta individualizada a la que 
poder realizar su conexión directa. 
 
2.6.- Bocas de incendio 
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 En la red de distribución se colocarán dos hidrantes de incendio de 80 mm de 
diámetro provistos en su comienzo de válvulas de paso. 
 
 Se colocarán en lugares donde se asegure el caudal y la presión requerida, 
además  de ser una zona amplia donde tengan fácil acceso los equipos de bomberos. 
 
 Al menos habrá uno por zona, y en una distancia de separación no superior a 
200 metros medidos a través de viales. 
 
2.7.- Piezas especiales 
 
 Tendremos que colocarlos en puntos especiales, como codos, T, reducciones, 
tapones. Se ha pretendido en lo posible la colocación del menor número de ellas con 
lo que disminuye la probabilidad de fugas de agua y otros problemas que puedan 
causar la falta de uniformidad. 
 
 Serán de Polietileno, de sección circular y espesor uniforme, con superficies 
exterior e interior lisas. Estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o falta de 
homogeneidad. 
 
 No se admitirán las fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento 
de diversos elementos. 
 
 Cada pieza especial irá provista de su correspondiente anclaje de forma que 
no se produzcan movimientos en esta, este anclaje permite que no se produzcan 
roturas, corrimientos. Los anclajes serán los especificados en la NTE-IFA. 
 
2.8.- Separación con otras canalizaciones 
 
 La red quedara siempre por encima de las redes de saneamiento. 
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Instalaciones            Separación horizontal          Separación vertical 
Alcantarillado                         60 cm                                                       50 cm 
Electricidad-alta              30 cm                                            20 cm 
Electricidad-baja   20 cm                                            20 cm 
Telefonía              20 cm                                           20 cm 
 
3.- DATOS PREVIOS. 
 
 Para calcular la red es necesario conocer una serie de datos previos, que son 




 Los caudales de consumo se calcularan considerando las dotaciones y los 
coeficientes punta de consumo. La dotación media se fija en 300 litros por habitante 
y día, cifra que incluye los consumos medios domésticos del propio servicio de agua, 
y las fugas. La proporción de habitantes por cada vivienda es de 4. 
 
 El resto de parcelas con uso distinto al residencial, tienen asignados los 
siguientes consumos de cálculo: 
 
- Riego de calles y zonas transitables (1,5 l/m²). 
- Zonas libres públicas (4.8 l/m² ). 
- Hidrantes (16,66 l/s, 1.000 l/min. ). 
 
   El coeficiente punta es el valor por el que se debe multiplicara el caudal 
medio para obtener el de punta. Es habitual el empleo de dos coeficientes por puntas 
de consumo. El primero corresponde al coeficiente por puntas de consumo en unas 
horas del día, o coeficiente horario, y el segundo que corresponde al coeficiente 
diario por puntas de consumo en fines de semana. En nuestro caso, tomaremos como 
coeficiente horario 2,4 y como coeficiente diario 1,25. 
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 De esta forma, es posible obtener para cada parcela, en función de los 
diferentes usos, los caudales totales máximos, que son los que se usan para realizar el 
cálculo de la red de abastecimiento. 
 
 Tenemos que conocer por lo tanto, la demanda media de caudales de cada 
parcela para obtener posteriormente la máxima. 
 
3.1.1.- Previsiones totales de consumo. 
 
 -Caudales medios de las parcelas serán: 
  39 viv. X 4 hab/ viv = 156 hab     
  156 hab x   300 l/hab.·dia = 46800 l/día. 
                          Que son 0.542 l/s.  
 
 -Caudales hidrantes: 
  
     Cada hidrante requiere 8,33 l/s. 
 
 -Caudales medios para riego: 
 
Para riego de viales:  527.2 m2 x 1,5 l/ m2· día=  790.8 l/ día. 
       Que son 0,009 l/s 
 





         Para las parcelas: 0.542 l/s x 2,4 x 1,25 = 1.626  l/s 
         Para riego: 0.0093 l/s x 2.4 x 1.25 = 0.028 l/s 
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3.2.- Suministros de la red. 
 
 Para la alimentación de la red de abastecimiento proyectada se establecen tres 
nudos de conexión de la instalación con tuberías existentes, como se puede apreciar 
en el plano adjunto, en una arqueta de derivación prevista para cada nudo. 
 
 Por tanto, con los datos de presiones en la red existente, facilitados por la 
empresa encargada del servicio y el mantenimiento de las redes de aguas en el 
municipio de Setenil de las Bodegas; (30 m.c.a.) tenemos otro dato imprescindible. 
 
3.3.- Velocidad de las conducciones. 
 
Es necesario fijar en principio el límite máximo de velocidad del agua en las 
tuberías, ya que un exceso de velocidad tiene el grave inconveniente de originar 
golpes de ariete que pueden originar roturas en la conducción o en la red, con todas 
sus perjudiciales consecuencias. Además, una velocidad excesiva produce ruidos y 
fenómenos de arrastre, así como grandes pérdidas de carga. 
 
 La dificultad de cálculo de los valores máximos de los golpes de ariete en 
redes, hace necesario recurrir a la experiencia existente, en la que con velocidades 
están generalmente establecidas entre 0.5 y 2.0 m/s. 
 
 Tampoco se debe de caer en el error contrario, admitiendo velocidades tan 
pequeñas que den lugar, en el caso de que el agua no sea de la suficiente pureza y 
lleve materias sólidas en suspensión, a que se produzcan depósitos de esos 
materiales, provocando obstrucciones. Esta velocidad mínima se aplica al cálculo de 
la red, a excepción de la existencia de un diámetro mínimo que impida el 
cumplimiento de esta velocidad mínima en algunos tramos. 
 
 Así pues, tomaremos como velocidades recomendables: 
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- Vmín. = 0.5 m/s, donde no exista límite de diámetro mínimo. 
- Vmáx. = 2.0 m/s. 
 
3.4.- Presiones en los consumos. 
 
 Cuando se diseña una red hidráulica de suministro de agua potable es 
necesario asegurar en los consumos una presión disponible mínima a la cual se 
distribuye el agua. También puede limitar el diseño, en algunos casos, el exceso de 
presión, ya que podría provocar roturas en los diferentes elementos. 
 
 La presión disponible en los puntos de toma, es variable, fundamentalmente 
debido a que las pérdidas de carga en las tuberías son variables, ya que lo es el 
consumo a lo largo del día. Debe haber entonces una serie de presiones 
recomendables, de forma que si se superan pueden deteriorarse las instalaciones, y si 
son inferiores se da mal servicio. Así que se han adoptado estos límites: 
 
- Presiones máximas: se recomienda que la presión máxima no sea superior a 
 50 m.c.a. 
- Presiones mínimas: pueden estimarse como la altura geométrica del numero 
de plantas a abastecer, mas las perdidas de carga en las conducciones internas, 
mas la altura de creación de  velocidad, sin olvidarnos de las importantes 
perdidas de carga de la acometida. Debido a la dificultad de este cálculo, ya 
que no conocemos todos los datos, imponemos una presión mínima de 10 
m.c.a. que es la que nos puede garantizar la empresa suministradora en el 
punto conexión.  
 
 
3.5.- Diámetro mínimo. 
 
 La empresa Aguas Sierra de Cádiz S.A., ya mencionada en este anejo, exige 
para las redes que va a gestionar y mantener un diámetro mínimo de 75  mm. 
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 Es necesario fijar el diámetro mínimo de las conducciones debido a : 
 
            - Unos diámetros excesivamente pequeños, provocan grandes velocidades,    
con sus correspondientes grandes perdidas de carga. 
 
   -  Debido a la dureza de las aguas en España, para prevenir disminuciones del 
diámetro útil por depósito o incrustaciones. 
 
   -  La necesidad de conducir un caudal para la lucha contra incendios. 
 
            - Disminuir el tamaño de la tubería reduce mucho la capacidad de transporte   
y muy poco el costo, por lo que es una operación poco interesante. 
 
3.6.- Elementos especiales. 
 
 Debido a necesidades constructivas o de control, las instalaciones de 
abastecimiento de agua requieren el uso de elementos especiales como codos, 
válvulas, etc. 
 
 Para poder tener en cuenta las pérdidas de carga sufridas en estos elementos, 
es una práctica habitual al nivel de cálculo, el incrementar un porcentaje la longitud 
física de los tramos para conseguir una longitud resistente que incluya estas pérdidas 
de carga localizadas. 
 
 Por ello, se define un porcentaje de incremento de la longitud resistente para 
simular estas pérdidas. Se ha considerado un incremento del 20%.  
 
 Este incremento de longitud anterior, sólo se aplica en el momento del 
cálculo, no en la medición de la tubería. 
 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 6                                                                                                                                                      
12                                                                                                       
 
4.- CÁLCULO DE LA RED. 
 
4.1.- Hipótesis y combinaciones de cálculo. 
 
 Una vez que tenemos los datos de partida, se procede al cálculo de la 
instalación. Para ello se hace uso del programa informático CYPECAD, 
infraestructuras urbanas, abastecimiento, versión del 2008. 
 
 El primer paso consiste en introducir el esquema de la red, con la cota de los 
distintos nudos y puntos de consumo. A continuación se introducen los datos de 
consumos, límites de velocidad, límites de presión, viscosidad del fluido, material de 
las conducciones y un primer tanteo sobre los diámetros de los diferentes tramos. 
 
 A continuación, se definen las diferentes hipótesis simples y combinaciones 
de cálculo a considerar. Las hipótesis simples contempladas son las siguientes: 
 
 -Viviendas. En esta hipótesis se incluye el consumo de viviendas. 
 
-Bocas de incendio o hidrantes. Por cada hidrante se define una hipótesis distinta.       
Los hidrantes se encuentran repartidos uniformemente por toda la parcela, 
respetando una distancia máxima de 200 m medidos a través de los viales. En 
concreto existen 2. 
 
 -Riego. Se define una hipótesis conjunta de riego que incluye tanto el riego de viales 
como el de zonas ajardinadas. 
 
 Con estas hipótesis simples, se establecen las diferentes combinaciones de 
cálculo: 
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            - En primer lugar se considera el consumo en la hipótesis viviendas. Se 
considera la hipótesis más desfavorable, un consumo simultáneo del 100 % de las 
viviendas. 
- En segundo lugar se considera la posibilidad de incendio. Para ellos 
suponemos que para apagar un incendio situado en un punto determinado, 
actúan simultáneamente dos hidrantes. Suponemos también un consumo 
simultaneo del 50 % de las viviendas. Hay que hacer la comprobación de 
incendio en cualquier punto del sector, por lo que se define una 
combinación distinta por cada par de hidrantes. 
 
- Por último se considera el riego de viales y zonas verdes. Para esta última 
hipótesis suponemos un consumo simultáneo del 80 % de las viviendas. 
 
 Una vez obtenidos los resultados de cada combinación, se hacen las 
envolventes de máximos y mínimos, que son las que se usan para dimensionar los 
elementos de la red, y hacer las comprobaciones de presiones y velocidades. 
Con todas estas consideraciones, se hace un primer cálculo de la red, y a 
continuación se van rectificando los diámetros en las sucesivas interacciones hasta 
obtener valores de velocidades y presiones admisibles en los distintos nudos y tramos 
de la red. El proceso se da por concluido cuando se obtiene una solución que cumple 
con todos los condicionantes impuestos. 
 
 El sistema de resolución que usa el programa esta basado en el método de los 
elementos finitos de forma discreta. Y todo lo referente a la base técnica que utiliza 
aparece reflejada en su manual de uso. 
 
4.2.- Resultados de los cálculos de la instalación. 
 
1.Descripción de la red hidráulica 
 
-Viscosidad del fluido: 1.15000000 x 10-6 m2/s 
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- Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
2. Descripción de los materiales empleados 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 







3. Descripción de terrenos 
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• h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
• f es el factor de fricción 
• L es la longitud resistente en m 
• Q es el caudal en m3/s 
• g es la aceleración de la gravedad, 9.810 m/s2 
• D es el diámetro de la conducción en m 
• Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el 
flujo 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 6                                                                                                                                                      
16                                                                                                       
• v es la velocidad del fluido en m/s 
• vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
• fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
• ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
• k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
 
            En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen 
del fluido en dicha conducción, adoptando fl ó ft según sea necesario para calcular la 
caída de presión. 
 





A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las 













Combinación 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 2 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 
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6. Resultados 
 
6.1 Listado de nudos 
 










H1 47.08 0.00 67.57 20.49   
H2 50.95 0.00 67.56 16.61   
N6 43.60 --- 67.60 24.00   
N7 46.68 --- 67.57 20.89   
NC2 51.73 0.04 67.56 15.83   
NC3 52.01 0.04 67.56 15.55   
NC5 50.54 0.04 67.56 17.02   
NC6 50.11 0.04 67.56 17.45   
NC7 49.87 0.04 67.56 17.69   
NC8 49.13 0.04 67.56 18.43   
NC9 49.04 0.04 67.56 18.52   
NC10 48.69 0.04 67.56 18.87   
NC11 48.20 0.04 67.56 19.36   
NC12 48.01 0.04 67.57 19.56   
NC13 47.83 0.04 67.57 19.74   
NC14 47.74 0.04 67.57 19.83   
NC15 47.13 0.04 67.57 20.44   
NC16 46.81 0.04 67.57 20.76   
NC18 46.99 0.04 67.57 20.58   
NC20 48.04 0.04 67.57 19.53   
NC21 49.02 0.04 67.56 18.54   
NC22 48.44 0.04 67.57 19.13   
NC23 49.44 0.04 67.56 18.12   
NC25 50.52 0.04 67.56 17.04   
NC26 51.95 0.04 67.56 15.61   
NC27 52.05 0.04 67.56 15.51   
NC28 52.07 0.04 67.56 15.49   
NC29 52.16 0.04 67.56 15.40   
NC30 52.26 0.04 67.56 15.30   
NC31 52.31 0.04 67.56 15.25   
NC32 52.37 0.04 67.56 15.19   
NC33 52.44 0.04 67.56 15.12 Pres. min. 
NC34 52.38 0.04 67.56 15.18   
NC35 52.26 0.04 67.56 15.30   
NC36 46.18 0.04 67.58 21.40   
NC37 45.29 0.04 67.58 22.29   
NC38 44.72 0.04 67.60 22.88 Pres. máx. 
NC39 44.76 0.04 67.60 22.84   
NC40 44.99 0.04 67.60 22.61   
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NC41 45.15 0.04 67.60 22.45   
NC42 45.26 0.04 67.60 22.34   
NC43 45.29 0.04 67.60 22.31   
NC44 45.05 0.04 67.60 22.55   
R1 48.73 0.00 67.57 18.84   
R2 51.58 0.00 67.56 15.98   
SG2 43.00 -1.26 67.60 24.60   
SG3 44.99 -0.30 67.60 22.61   
 










H1 47.08 8.33 64.32 17.24   
H2 50.95 8.33 63.53 12.58   
N6 43.60 --- 67.27 23.67   
N7 46.68 --- 64.60 17.92   
NC2 51.73 0.02 63.62 11.89   
NC3 52.01 0.02 63.69 11.68   
NC5 50.54 0.02 63.59 13.05   
NC6 50.11 0.02 63.66 13.55   
NC7 49.87 0.02 63.69 13.82   
NC8 49.13 0.02 63.89 14.76   
NC9 49.04 0.02 63.91 14.87   
NC10 48.69 0.02 64.02 15.33   
NC11 48.20 0.02 64.17 15.97   
NC12 48.01 0.02 64.23 16.22   
NC13 47.83 0.02 64.30 16.47   
NC14 47.74 0.02 64.33 16.59   
NC15 47.13 0.02 64.50 17.37   
NC16 46.81 0.02 64.58 17.77   
NC18 46.99 0.02 64.41 17.42   
NC20 48.04 0.02 64.23 16.19   
NC21 49.02 0.02 64.15 15.13   
NC22 48.44 0.02 64.20 15.76   
NC23 49.44 0.02 64.13 14.69   
NC25 50.52 0.02 64.08 13.56   
NC26 51.95 0.02 64.01 12.06   
NC27 52.05 0.02 63.97 11.92   
NC28 52.07 0.02 63.96 11.89   
NC29 52.16 0.02 63.93 11.77   
NC30 52.26 0.02 63.89 11.63   
NC31 52.31 0.02 63.87 11.56   
NC32 52.37 0.02 63.84 11.47   
NC33 52.44 0.02 63.80 11.36 Pres. min. 
NC34 52.38 0.02 63.78 11.40   
NC35 52.26 0.02 63.75 11.49   
NC36 46.18 0.02 65.06 18.88   
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NC37 45.29 0.02 65.83 20.54   
NC38 44.72 0.02 67.31 22.59 Pres. máx. 
NC39 44.76 0.02 67.32 22.56   
NC40 44.99 0.02 67.36 22.37   
NC41 45.15 0.02 67.39 22.24   
NC42 45.26 0.02 67.41 22.15   
NC43 45.29 0.02 67.46 22.17   
NC44 45.05 0.02 67.56 22.51   
R1 48.73 0.00 64.18 15.45   
R2 51.58 0.00 63.58 12.00   
SG2 43.00 -14.89 67.60 24.60   














H1 47.08 0.00 67.36 20.28   
H2 50.95 0.00 67.28 16.33   
N6 43.60 --- 67.57 23.97   
N7 46.68 --- 67.38 20.70   
NC2 51.73 0.03 67.27 15.54   
NC3 52.01 0.03 67.27 15.26   
NC5 50.54 0.03 67.28 16.74   
NC6 50.11 0.03 67.29 17.18   
NC7 49.87 0.03 67.29 17.42   
NC8 49.13 0.03 67.31 18.18   
NC9 49.04 0.03 67.31 18.27   
NC10 48.69 0.03 67.32 18.63   
NC11 48.20 0.03 67.33 19.13   
NC12 48.01 0.07 67.34 19.33   
NC13 47.83 0.03 67.35 19.52   
NC14 47.74 0.03 67.35 19.61   
NC15 47.13 0.03 67.37 20.24   
NC16 46.81 0.03 67.38 20.57   
NC18 46.99 0.03 67.37 20.38   
NC20 48.04 0.03 67.33 19.29   
NC21 49.02 0.03 67.30 18.28   
NC22 48.44 0.03 67.31 18.87   
NC23 49.44 0.03 67.30 17.86   
NC25 50.52 0.03 67.29 16.77   
NC26 51.95 0.03 67.29 15.34   
NC27 52.05 0.03 67.29 15.24   
NC28 52.07 0.03 67.29 15.22   
NC29 52.16 0.03 67.28 15.12   
NC30 52.26 0.03 67.28 15.02   
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NC31 52.31 0.03 67.28 14.97   
NC32 52.37 0.03 67.28 14.91   
NC33 52.44 0.03 67.28 14.84 Pres. min. 
NC34 52.38 0.03 67.28 14.90   
NC35 52.26 0.03 67.28 15.02   
NC36 46.18 0.03 67.41 21.23   
NC37 45.29 0.03 67.47 22.18   
NC38 44.72 0.03 67.58 22.86 Pres. máx. 
NC39 44.76 0.03 67.58 22.82   
NC40 44.99 0.03 67.58 22.59   
NC41 45.15 0.03 67.58 22.43   
NC42 45.26 0.03 67.58 22.32   
NC43 45.29 0.03 67.59 22.30   
NC44 45.05 0.03 67.60 22.55   
R1 48.73 1.50 67.30 18.57   
R2 51.58 1.50 67.27 15.69   
SG2 43.00 -3.62 67.60 24.60   
SG3 44.99 -0.67 67.60 22.61   
 
  
6.2 Listado de tramos 
 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo 
final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 











H1 NC18 0.90 DN90 -0.57 -0.00 -0.13 Vel.< 0.5 m/s 
H1 NC20 6.18 DN90 0.57 0.00 0.13 Vel.< 0.5 m/s 
H2 N1 2.27 DN90 0.11 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s 
H2 NC5 3.00 DN90 -0.11 -0.00 -0.03 Vel.< 0.5 m/s 
N1 R2 2.84 DN90 0.11 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s 
N2 NC23 1.24 DN90 -0.41 -0.00 -0.10 Vel.< 0.5 m/s 
N2 NC25 2.29 DN90 0.41 0.00 0.10 Vel.< 0.5 m/s 
N6 NC37 6.91 DN90 1.28 0.01 0.30 Vel.< 0.5 m/s 
N6 NC38 7.61 DN90 -0.02 -0.00 -0.00 Vel.< 0.5 m/s 
N6 SG2 2.11 DN90 -1.26 -0.00 -0.30 Vel.< 0.5 m/s 
N7 NC16 0.83 DN90 0.59 0.00 0.14 Vel.< 0.5 m/s 
N7 NC18 1.71 DN90 0.61 0.00 0.14 Vel.< 0.5 m/s 
N7 NC36 2.22 DN90 -1.20 -0.00 -0.28 Vel.< 0.5 m/s 
NC2 NC3 6.01 DN90 0.07 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s 
NC2 R2 3.37 DN90 -0.11 -0.00 -0.03 Vel.< 0.5 m/s 
NC3 NC35 5.50 DN90 0.03 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s 
NC5 NC6 3.16 DN90 -0.15 -0.00 -0.04 Vel.< 0.5 m/s 
NC6 NC7 1.44 DN90 -0.19 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s 
NC7 NC8 8.90 DN90 -0.23 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s 
NC8 NC9 1.19 DN90 -0.27 -0.00 -0.06 Vel.< 0.5 m/s 
NC9 NC10 4.70 DN90 -0.31 -0.00 -0.07 Vel.< 0.5 m/s 
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NC10 NC11 7.11 DN90 -0.35 -0.00 -0.08 Vel.< 0.5 m/s 
NC11 NC12 2.62 DN90 -0.39 -0.00 -0.09 Vel.< 0.5 m/s 
NC12 NC13 2.83 DN90 -0.43 -0.00 -0.10 Vel.< 0.5 m/s 
NC13 NC14 1.28 DN90 -0.47 -0.00 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
NC14 NC15 7.38 DN90 -0.51 -0.00 -0.12 Vel.< 0.5 m/s 
NC15 NC16 3.65 DN90 -0.55 -0.00 -0.13 Vel.< 0.5 m/s 
NC20 NC22 2.25 DN90 0.53 0.00 0.12 Vel.< 0.5 m/s 
NC21 NC23 1.42 DN90 0.45 0.00 0.10 Vel.< 0.5 m/s 
NC21 R1 2.15 DN90 -0.49 -0.00 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
NC22 R1 2.16 DN90 0.49 0.00 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
NC25 NC26 5.76 DN90 0.37 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s 
NC26 NC27 3.12 DN90 0.33 0.00 0.08 Vel.< 0.5 m/s 
NC27 NC28 0.91 DN90 0.29 0.00 0.07 Vel.< 0.5 m/s 
NC28 NC29 2.80 DN90 0.25 0.00 0.06 Vel.< 0.5 m/s 
NC29 NC30 3.34 DN90 0.21 0.00 0.05 Vel.< 0.5 m/s 
NC30 NC31 1.57 DN90 0.17 0.00 0.04 Vel.< 0.5 m/s 
NC31 NC32 1.99 DN90 0.13 0.00 0.03 Vel.< 0.5 m/s 
NC32 NC33 3.77 DN90 0.09 0.00 0.02 Vel.< 0.5 m/s 
NC33 NC34 1.32 DN90 0.05 0.00 0.01 Vel.< 0.5 m/s 
NC34 NC35 2.64 DN90 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s 
NC36 NC37 3.72 DN90 -1.24 -0.01 -0.29 Vel.< 0.5 m/s 
NC38 NC39 1.15 DN90 -0.06 -0.00 -0.01 Vel.< 0.5 m/s 
NC39 NC40 6.94 DN90 -0.10 -0.00 -0.02 Vel.< 0.5 m/s 
NC40 NC41 4.85 DN90 -0.14 -0.00 -0.03 Vel.< 0.5 m/s 
NC41 NC42 3.48 DN90 -0.18 -0.00 -0.04 Vel.< 0.5 m/s 
NC42 NC43 7.65 DN90 -0.22 -0.00 -0.05 Vel.< 0.5 m/s 
NC43 NC44 15.24 DN90 -0.26 -0.00 -0.06 Vel.< 0.5 m/s 
NC44 SG3 5.59 DN90 -0.30 -0.00 -0.07 Vel.< 0.5 m/s 
 
Combinación: Combinación 2 











H1 NC18 0.90 DN90 -12.09 -0.10 -2.84 Vel.> 2 m/s 
H1 NC20 6.18 DN90 3.76 0.08 0.88   
H2 N1 2.27 DN90 -3.42 -0.03 -0.80   
H2 NC5 3.00 DN90 -4.91 -0.06 -1.15   
N1 R2 2.84 DN90 -3.42 -0.03 -0.80   
N2 NC23 1.24 DN90 -3.68 -0.02 -0.87   
N2 NC25 2.29 DN90 3.68 0.03 0.87   
N6 NC37 6.91 DN90 17.30 1.44 4.07 Vel.> 2 m/s 
N6 NC38 7.61 DN90 -2.41 -0.05 -0.57 Vel.mín. 
N6 SG2 2.11 DN90 -14.89 -0.33 -3.50 Vel.> 2 m/s 
N7 NC16 0.83 DN90 5.15 0.02 1.21   
N7 NC18 1.71 DN90 12.11 0.19 2.85 Vel.> 2 m/s 
N7 NC36 2.22 DN90 -17.26 -0.46 -4.06 Vel.> 2 m/s 
NC2 NC3 6.01 DN90 -3.44 -0.07 -0.81   
NC2 R2 3.37 DN90 3.42 0.04 0.80   
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NC3 NC35 5.50 DN90 -3.46 -0.06 -0.81   
NC5 NC6 3.16 DN90 -4.93 -0.07 -1.16   
NC6 NC7 1.44 DN90 -4.95 -0.03 -1.16   
NC7 NC8 8.90 DN90 -4.97 -0.19 -1.17   
NC8 NC9 1.19 DN90 -4.99 -0.03 -1.17   
NC9 NC10 4.70 DN90 -5.01 -0.10 -1.18   
NC10 NC11 7.11 DN90 -5.03 -0.16 -1.18   
NC11 NC12 2.62 DN90 -5.05 -0.06 -1.19   
NC12 NC13 2.83 DN90 -5.07 -0.06 -1.19   
NC13 NC14 1.28 DN90 -5.09 -0.03 -1.20   
NC14 NC15 7.38 DN90 -5.11 -0.17 -1.20   
NC15 NC16 3.65 DN90 -5.13 -0.08 -1.21   
NC20 NC22 2.25 DN90 3.74 0.03 0.88   
NC21 NC23 1.42 DN90 3.70 0.02 0.87   
NC21 R1 2.15 DN90 -3.72 -0.03 -0.87   
NC22 R1 2.16 DN90 3.72 0.03 0.87   
NC25 NC26 5.76 DN90 3.66 0.07 0.86   
NC26 NC27 3.12 DN90 3.64 0.04 0.86   
NC27 NC28 0.91 DN90 3.62 0.01 0.85   
NC28 NC29 2.80 DN90 3.60 0.03 0.85   
NC29 NC30 3.34 DN90 3.58 0.04 0.84   
NC30 NC31 1.57 DN90 3.56 0.02 0.84   
NC31 NC32 1.99 DN90 3.54 0.02 0.83   
NC32 NC33 3.77 DN90 3.52 0.04 0.83   
NC33 NC34 1.32 DN90 3.50 0.02 0.82   
NC34 NC35 2.64 DN90 3.48 0.03 0.82   
NC36 NC37 3.72 DN90 -17.28 -0.77 -4.06 Vel.> 2 m/s 
NC38 NC39 1.15 DN90 -2.43 -0.01 -0.57   
NC39 NC40 6.94 DN90 -2.45 -0.04 -0.58   
NC40 NC41 4.85 DN90 -2.47 -0.03 -0.58   
NC41 NC42 3.48 DN90 -2.49 -0.02 -0.58   
NC42 NC43 7.65 DN90 -2.51 -0.05 -0.59   
NC43 NC44 15.24 DN90 -2.53 -0.10 -0.59   
NC44 SG3 5.59 DN90 -2.55 -0.04 -0.60   
 
Combinación: Combinación 3 











H1 NC18 0.90 DN90 -2.43 -0.01 -0.57   
H1 NC20 6.18 DN90 2.43 0.04 0.57   
H2 N1 2.27 DN90 1.11 0.00 0.26 Vel.< 0.5 m/s 
H2 NC5 3.00 DN90 -1.11 -0.00 -0.26 Vel.< 0.5 m/s 
N1 R2 2.84 DN90 1.11 0.00 0.26 Vel.< 0.5 m/s 
N2 NC23 1.24 DN90 -0.80 -0.00 -0.19 Vel.< 0.5 m/s 
N2 NC25 2.29 DN90 0.80 0.00 0.19 Vel.< 0.5 m/s 
N6 NC37 6.91 DN90 4.06 0.11 0.96 Vel.máx. 
N6 NC38 7.61 DN90 -0.45 -0.00 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
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N6 SG2 2.11 DN90 -3.62 -0.03 -0.85   
N7 NC16 0.83 DN90 1.54 0.00 0.36 Vel.< 0.5 m/s 
N7 NC18 1.71 DN90 2.46 0.01 0.58   
N7 NC36 2.22 DN90 -4.00 -0.03 -0.94   
NC2 NC3 6.01 DN90 -0.42 -0.00 -0.10 Vel.< 0.5 m/s 
NC2 R2 3.37 DN90 0.39 0.00 0.09 Vel.< 0.5 m/s 
NC3 NC35 5.50 DN90 -0.45 -0.00 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
NC5 NC6 3.16 DN90 -1.14 -0.01 -0.27 Vel.< 0.5 m/s 
NC6 NC7 1.44 DN90 -1.18 -0.00 -0.28 Vel.< 0.5 m/s 
NC7 NC8 8.90 DN90 -1.21 -0.02 -0.28 Vel.< 0.5 m/s 
NC8 NC9 1.19 DN90 -1.24 -0.00 -0.29 Vel.< 0.5 m/s 
NC9 NC10 4.70 DN90 -1.27 -0.01 -0.30 Vel.< 0.5 m/s 
NC10 NC11 7.11 DN90 -1.30 -0.01 -0.31 Vel.< 0.5 m/s 
NC11 NC12 2.62 DN90 -1.34 -0.01 -0.31 Vel.< 0.5 m/s 
NC12 NC13 2.83 DN90 -1.41 -0.01 -0.33 Vel.< 0.5 m/s 
NC13 NC14 1.28 DN90 -1.44 -0.00 -0.34 Vel.< 0.5 m/s 
NC14 NC15 7.38 DN90 -1.47 -0.02 -0.35 Vel.< 0.5 m/s 
NC15 NC16 3.65 DN90 -1.50 -0.01 -0.35 Vel.< 0.5 m/s 
NC20 NC22 2.25 DN90 2.40 0.01 0.56   
NC21 NC23 1.42 DN90 0.84 0.00 0.20 Vel.< 0.5 m/s 
NC21 R1 2.15 DN90 -0.87 -0.00 -0.20 Vel.< 0.5 m/s 
NC22 R1 2.16 DN90 2.37 0.01 0.56   
NC25 NC26 5.76 DN90 0.77 0.00 0.18 Vel.< 0.5 m/s 
NC26 NC27 3.12 DN90 0.74 0.00 0.17 Vel.< 0.5 m/s 
NC27 NC28 0.91 DN90 0.71 0.00 0.17 Vel.< 0.5 m/s 
NC28 NC29 2.80 DN90 0.68 0.00 0.16 Vel.< 0.5 m/s 
NC29 NC30 3.34 DN90 0.64 0.00 0.15 Vel.< 0.5 m/s 
NC30 NC31 1.57 DN90 0.61 0.00 0.14 Vel.< 0.5 m/s 
NC31 NC32 1.99 DN90 0.58 0.00 0.14 Vel.< 0.5 m/s 
NC32 NC33 3.77 DN90 0.55 0.00 0.13 Vel.< 0.5 m/s 
NC33 NC34 1.32 DN90 0.52 0.00 0.12 Vel.< 0.5 m/s 
NC34 NC35 2.64 DN90 0.48 0.00 0.11 Vel.< 0.5 m/s 
NC36 NC37 3.72 DN90 -4.03 -0.06 -0.95   
NC38 NC39 1.15 DN90 -0.48 -0.00 -0.11 Vel.< 0.5 m/s 
NC39 NC40 6.94 DN90 -0.51 -0.00 -0.12 Vel.< 0.5 m/s 
NC40 NC41 4.85 DN90 -0.54 -0.00 -0.13 Vel.< 0.5 m/s 
NC41 NC42 3.48 DN90 -0.58 -0.00 -0.14 Vel.< 0.5 m/s 
NC42 NC43 7.65 DN90 -0.61 -0.00 -0.14 Vel.< 0.5 m/s 
NC43 NC44 15.24 DN90 -0.64 -0.01 -0.15 Vel.< 0.5 m/s 
NC44 SG3 5.59 DN90 -0.67 -0.00 -0.16 Vel.< 0.5 m/s 
 
  
6.3 Listado de elementos 
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Se indican los máximos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de máximos 










H1 NC18 0.90 DN90 12.09 0.10 2.84 
H1 NC20 6.18 DN90 3.76 0.08 0.88 
H2 N1 2.27 DN90 3.42 0.03 0.80 
H2 NC5 3.00 DN90 4.91 0.06 1.15 
N1 R2 2.84 DN90 3.42 0.03 0.80 
N2 NC23 1.24 DN90 3.68 0.02 0.87 
N2 NC25 2.29 DN90 3.68 0.03 0.87 
N6 NC37 6.91 DN90 17.30 1.44 4.07 
N6 NC38 7.61 DN90 2.41 0.05 0.57 
N6 SG2 2.11 DN90 14.89 0.33 3.50 
N7 NC16 0.83 DN90 5.15 0.02 1.21 
N7 NC18 1.71 DN90 12.11 0.19 2.85 
N7 NC36 2.22 DN90 17.26 0.46 4.06 
NC2 NC3 6.01 DN90 3.44 0.07 0.81 
NC2 R2 3.37 DN90 3.42 0.04 0.80 
NC3 NC35 5.50 DN90 3.46 0.06 0.81 
NC5 NC6 3.16 DN90 4.93 0.07 1.16 
NC6 NC7 1.44 DN90 4.95 0.03 1.16 
NC7 NC8 8.90 DN90 4.97 0.19 1.17 
NC8 NC9 1.19 DN90 4.99 0.03 1.17 
NC9 NC10 4.70 DN90 5.01 0.10 1.18 
NC10 NC11 7.11 DN90 5.03 0.16 1.18 
NC11 NC12 2.62 DN90 5.05 0.06 1.19 
NC12 NC13 2.83 DN90 5.07 0.06 1.19 
NC13 NC14 1.28 DN90 5.09 0.03 1.20 
NC14 NC15 7.38 DN90 5.11 0.17 1.20 
NC15 NC16 3.65 DN90 5.13 0.08 1.21 
NC20 NC22 2.25 DN90 3.74 0.03 0.88 
NC21 NC23 1.42 DN90 3.70 0.02 0.87 
NC21 R1 2.15 DN90 3.72 0.03 0.87 
NC22 R1 2.16 DN90 3.72 0.03 0.87 
NC25 NC26 5.76 DN90 3.66 0.07 0.86 
NC26 NC27 3.12 DN90 3.64 0.04 0.86 
NC27 NC28 0.91 DN90 3.62 0.01 0.85 
NC28 NC29 2.80 DN90 3.60 0.03 0.85 
NC29 NC30 3.34 DN90 3.58 0.04 0.84 
NC30 NC31 1.57 DN90 3.56 0.02 0.84 
NC31 NC32 1.99 DN90 3.54 0.02 0.83 
NC32 NC33 3.77 DN90 3.52 0.04 0.83 
NC33 NC34 1.32 DN90 3.50 0.02 0.82 
NC34 NC35 2.64 DN90 3.48 0.03 0.82 
NC36 NC37 3.72 DN90 17.28 0.77 4.06 
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NC38 NC39 1.15 DN90 2.43 0.01 0.57 
NC39 NC40 6.94 DN90 2.45 0.04 0.58 
NC40 NC41 4.85 DN90 2.47 0.03 0.58 
NC41 NC42 3.48 DN90 2.49 0.02 0.58 
NC42 NC43 7.65 DN90 2.51 0.05 0.59 
NC43 NC44 15.24 DN90 2.53 0.10 0.59 
NC44 SG3 5.59 DN90 2.55 0.04 0.60 
 
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de mínimos 










H1 NC18 0.90 DN90 0.57 0.00 0.13 
H1 NC20 6.18 DN90 0.57 0.00 0.13 
H2 N1 2.27 DN90 0.11 0.00 0.03 
H2 NC5 3.00 DN90 0.11 0.00 0.03 
N1 R2 2.84 DN90 0.11 0.00 0.03 
N2 NC23 1.24 DN90 0.41 0.00 0.10 
N2 NC25 2.29 DN90 0.41 0.00 0.10 
N6 NC37 6.91 DN90 1.28 0.01 0.30 
N6 NC38 7.61 DN90 0.02 0.00 0.00 
N6 SG2 2.11 DN90 1.26 0.00 0.30 
N7 NC16 0.83 DN90 0.59 0.00 0.14 
N7 NC18 1.71 DN90 0.61 0.00 0.14 
N7 NC36 2.22 DN90 1.20 0.00 0.28 
NC2 NC3 6.01 DN90 0.07 0.00 0.02 
NC2 R2 3.37 DN90 0.11 0.00 0.03 
NC3 NC35 5.50 DN90 0.03 0.00 0.01 
NC5 NC6 3.16 DN90 0.15 0.00 0.04 
NC6 NC7 1.44 DN90 0.19 0.00 0.05 
NC7 NC8 8.90 DN90 0.23 0.00 0.05 
NC8 NC9 1.19 DN90 0.27 0.00 0.06 
NC9 NC10 4.70 DN90 0.31 0.00 0.07 
NC10 NC11 7.11 DN90 0.35 0.00 0.08 
NC11 NC12 2.62 DN90 0.39 0.00 0.09 
NC12 NC13 2.83 DN90 0.43 0.00 0.10 
NC13 NC14 1.28 DN90 0.47 0.00 0.11 
NC14 NC15 7.38 DN90 0.51 0.00 0.12 
NC15 NC16 3.65 DN90 0.55 0.00 0.13 
NC20 NC22 2.25 DN90 0.53 0.00 0.12 
NC21 NC23 1.42 DN90 0.45 0.00 0.10 
NC21 R1 2.15 DN90 0.49 0.00 0.11 
NC22 R1 2.16 DN90 0.49 0.00 0.11 
NC25 NC26 5.76 DN90 0.37 0.00 0.09 
NC26 NC27 3.12 DN90 0.33 0.00 0.08 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 6                                                                                                                                                      
26                                                                                                       
NC27 NC28 0.91 DN90 0.29 0.00 0.07 
NC28 NC29 2.80 DN90 0.25 0.00 0.06 
NC29 NC30 3.34 DN90 0.21 0.00 0.05 
NC30 NC31 1.57 DN90 0.17 0.00 0.04 
NC31 NC32 1.99 DN90 0.13 0.00 0.03 
NC32 NC33 3.77 DN90 0.09 0.00 0.02 
NC33 NC34 1.32 DN90 0.05 0.00 0.01 
NC34 NC35 2.64 DN90 0.00 0.00 0.00 
NC36 NC37 3.72 DN90 1.24 0.01 0.29 
NC38 NC39 1.15 DN90 0.06 0.00 0.01 
NC39 NC40 6.94 DN90 0.10 0.00 0.02 
NC40 NC41 4.85 DN90 0.14 0.00 0.03 
NC41 NC42 3.48 DN90 0.18 0.00 0.04 
NC42 NC43 7.65 DN90 0.22 0.00 0.05 
NC43 NC44 15.24 DN90 0.26 0.00 0.06 




A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 
instalación. 
  





DN90 183.09 219.71 
 
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el 
cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
  
9. Medición excavación 
 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 






Terrenos cohesivos 151.62 72.93 77.92 
Total 151.62 72.93 77.92 
 
Volumen de tierras por tramos 





















H1 NC18 NC18 47.73 47.64 0.90 47.08 46.99 70.00 
H1 NC20 NC20 47.73 48.69 6.18 47.08 48.04 70.00 
H2 N1 N1 51.60 52.21 2.27 50.95 51.56 70.00 
H2 NC5 NC5 51.60 51.19 3.00 50.95 50.54 70.00 
N1 R2 R2 52.21 52.23 2.84 51.56 51.58 70.00 
N2 NC23 NC23 50.99 50.09 1.24 50.34 49.44 70.00 
N2 NC25 NC25 50.99 51.17 2.29 50.34 50.52 70.00 
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N6 NC37 NC37 44.25 45.94 6.91 43.60 45.29 70.00 
N6 NC38 NC38 44.25 45.37 7.61 43.60 44.72 70.00 
N6 SG2 SG2 44.25 43.65 2.11 43.60 43.00 70.00 
N7 NC16 NC16 47.33 47.46 0.83 46.68 46.81 70.00 
N7 NC18 NC18 47.33 47.64 1.71 46.68 46.99 70.00 
N7 NC36 NC36 47.33 46.83 2.22 46.68 46.18 70.00 
NC2 NC3 NC3 52.38 52.66 6.01 51.73 52.01 70.00 
NC2 R2 R2 52.38 52.23 3.37 51.73 51.58 70.00 
NC3 NC35 NC35 52.66 52.91 5.50 52.01 52.26 70.00 
NC5 NC6 NC6 51.19 50.76 3.16 50.54 50.11 70.00 
NC6 NC7 NC7 50.76 50.52 1.44 50.11 49.87 70.00 
NC7 NC8 NC8 50.52 49.78 8.90 49.87 49.13 70.00 
NC8 NC9 NC9 49.78 49.69 1.19 49.13 49.04 70.00 
NC9 NC10 NC10 49.69 49.34 4.70 49.04 48.69 70.00 
NC10 NC11 NC11 49.34 48.85 7.11 48.69 48.20 70.00 
NC11 NC12 NC12 48.85 48.66 2.62 48.20 48.01 70.00 
NC12 NC13 NC13 48.66 48.48 2.83 48.01 47.83 70.00 
NC13 NC14 NC14 48.48 48.39 1.28 47.83 47.74 70.00 
NC14 NC15 NC15 48.39 47.78 7.38 47.74 47.13 70.00 
NC15 NC16 NC16 47.78 47.46 3.65 47.13 46.81 70.00 
NC20 NC22 NC22 48.69 49.09 2.25 48.04 48.44 70.00 
NC21 NC23 NC23 49.67 50.09 1.42 49.02 49.44 70.00 
NC21 R1 R1 49.67 49.38 2.15 49.02 48.73 70.00 
NC22 R1 R1 49.09 49.38 2.16 48.44 48.73 70.00 
NC25 NC26 NC26 51.17 52.60 5.76 50.52 51.95 70.00 
NC26 NC27 NC27 52.60 52.70 3.12 51.95 52.05 70.00 
NC27 NC28 NC28 52.70 52.72 0.91 52.05 52.07 70.00 
NC28 NC29 NC29 52.72 52.81 2.80 52.07 52.16 70.00 
NC29 NC30 NC30 52.81 52.91 3.34 52.16 52.26 70.00 
NC30 NC31 NC31 52.91 52.96 1.57 52.26 52.31 70.00 
NC31 NC32 NC32 52.96 53.02 1.99 52.31 52.37 70.00 
NC32 NC33 NC33 53.02 53.09 3.77 52.37 52.44 70.00 
NC33 NC34 NC34 53.09 53.03 1.32 52.44 52.38 70.00 
NC34 NC35 NC35 53.03 52.91 2.64 52.38 52.26 70.00 
NC36 NC37 NC37 46.83 45.94 3.72 46.18 45.29 70.00 
NC38 NC39 NC39 45.37 45.41 1.15 44.72 44.76 70.00 
NC39 NC40 NC40 45.41 45.64 6.94 44.76 44.99 70.00 
NC40 NC41 NC41 45.64 45.80 4.85 44.99 45.15 70.00 
NC41 NC42 NC42 45.80 45.91 3.48 45.15 45.26 70.00 
NC42 NC43 NC43 45.91 45.94 7.65 45.26 45.29 70.00 
NC43 NC44 NC44 45.94 45.70 15.24 45.29 45.05 70.00 
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H1 NC18 1/3 0.75 0.36 0.39 1.14
H1 NC20 1/3 5.10 2.46 2.62 7.74
H2 N1 1/3 1.82 0.88 0.94 2.77
H2 NC5 1/3 2.48 1.19 1.28 3.76
N1 R2 1/3 2.37 1.14 1.22 3.60
N2 NC23 1/3 0.71 0.34 0.37 1.08
N2 NC25 1/3 1.91 0.92 0.98 2.89
N6 NC37 1/3 5.60 2.70 2.88 8.49
N6 NC38 1/3 6.29 3.03 3.23 9.54
N6 SG2 1/3 1.69 0.81 0.87 2.57
N7 NC16 1/3 0.68 0.33 0.35 1.03
N7 NC18 1/3 1.40 0.68 0.72 2.13
N7 NC36 1/3 1.81 0.87 0.93 2.74
NC2 NC3 1/3 5.02 2.42 2.58 7.61
NC2 R2 1/3 2.82 1.35 1.45 4.27
NC3 NC35 1/3 4.59 2.21 2.36 6.96
NC5 NC6 1/3 2.62 1.26 1.35 3.97
NC6 NC7 1/3 1.19 0.57 0.61 1.80
NC7 NC8 1/3 7.41 3.56 3.81 11.23
NC8 NC9 1/3 0.99 0.48 0.51 1.51
NC9 NC10 1/3 3.92 1.88 2.01 5.94
NC10 NC11 1/3 5.93 2.85 3.05 8.99
NC11 NC12 1/3 2.19 1.05 1.12 3.31
NC12 NC13 1/3 2.36 1.13 1.21 3.58
NC13 NC14 1/3 1.07 0.52 0.55 1.62
NC14 NC15 1/3 6.15 2.96 3.16 9.32
NC15 NC16 1/3 3.04 1.46 1.56 4.60
NC20 NC22 1/3 1.85 0.89 0.95 2.81
NC21 NC23 1/3 1.14 0.55 0.58 1.72
NC21 R1 1/3 1.78 0.86 0.91 2.70
NC22 R1 1/3 1.79 0.86 0.92 2.71
NC25 NC26 1/3 4.66 2.24 2.40 7.07
NC26 NC27 1/3 2.61 1.26 1.34 3.96
NC27 NC28 1/3 0.76 0.36 0.39 1.15
NC28 NC29 1/3 2.34 1.12 1.20 3.54
NC29 NC30 1/3 2.79 1.34 1.44 4.23
NC30 NC31 1/3 1.32 0.63 0.68 1.99
NC31 NC32 1/3 1.66 0.80 0.85 2.52
NC32 NC33 1/3 3.15 1.51 1.62 4.77
NC33 NC34 1/3 1.10 0.53 0.57 1.67
NC34 NC35 1/3 2.21 1.06 1.13 3.35
NC36 NC37 1/3 3.02 1.45 1.55 4.58
NC38 NC39 1/3 0.96 0.46 0.49 1.45
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NC39 NC40 1/3 5.80 2.79 2.98 8.78
NC40 NC41 1/3 4.05 1.95 2.08 6.14
NC41 NC42 1/3 2.91 1.40 1.50 4.41
NC42 NC43 1/3 6.39 3.07 3.28 9.68
NC43 NC44 1/3 12.73 6.13 6.54 19.30







Como podemos apreciar en la combinación 1, las velocidades son inferiores 
en todos los tramos, debido a que tenemos un consumo muy bajo y teniendo que 
administrarle a los hidrantes una presión mínima de 10 mca, justificamos así la 
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2.- TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA 
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En este anejo se recoge únicamente el material así como el trazado de la 
canalización, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones y 
reglamentaciones: 
 
-    Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones 
complementarias (Real decreto 842/2002, de 2 de Agosto). 
-   Normas Técnicas de Construcción y montaje de las Instalaciones Eléctricas 
de Distribución de la compañía suministradora, (ALSET Eléctrica S.L.). 
-   Recomendaciones y Ordenanzas municipales basadas en planeamiento de la 
zona. 
 
En la actualidad la red existente es colgada y una vez finalizada la obra, la 
antigua red seguirá en servicio. Tratando en este proyecto únicamente las 
canalizaciones bajo tierra, para que en un futuro, la compañía suministradora de uso 
de estas instalaciones. 
 
2.- TRAZADO DE LA RED ELÉCTRICA 
 
 Para la dotación de suministro eléctrico a las diferentes parcelas que existen, 
se colocará un circuito formado por un tubo que discurrirá bajo acera que 
comunicarán con el existente en arquetas tipo A1 existentes en la Calle Federico 
García Lorca y en la Avenida del Carmen, siguiendo en todo momento las 
recomendaciones indicadas por la compañía suministradora de energía eléctrica 
(ALSET Eléctrica S.L.). El trazado del circuito, así como la ubicación de las arquetas 
se podrán observar en el plano correspondiente. 
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El diámetro de la canalización a emplear será el mismo que existe en 
los circuitos ya existentes. 
 
          El diámetro indicado según las normas técnicas de construcción y 
montaje de las instalaciones eléctricas de distribución de la compañía 
ALSET Eléctrica S.L. será de 160 mm. Y 90 mm. para alumbrado, ya que 
debido a las secciones de los conductores predeterminadas con anterioridad 
por la compañía suministradora permitirá un fácil alojamiento y extracción 
de los conductores. 
 
            La instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo flexible de PVC, que serán 
conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características 
mínimas cumplirán con lo establecido en la tabla 8 del ITC-BT-21, a una profundidad 
mínima de 60 cm. en aceras y de 80 cm. en cruces de calzadas, según I.T.C.-BT-07. 
Teniendo en cuenta que la totalidad del tramo objeto del proyecto es únicamente 
peatonal, tomaremos las indicaciones para canalización bajo las aceras, donde el tubo 
apoyará sobre lecho de arena “lavada de río” de 10 cm. de espesor y sobre él se 
ubicará cinta de “Atención al cable” y relleno de tierra compactada al 95 % del 
próctor normal. No teniendo en cuenta las indicaciones para cruces de calzada. 
A fin de hacer completamente registrable la instalación, en cada punto de la red 
donde se pretenda efectuar la acometida a las cajas de protección y medida ubicadas 
en cada parcela, se instalarán arquetas prefabricadas del tipo A1, con tapa de 
fundición de 60x60 cm. y con un lecho de arena absorbente en el fondo de ella; estas 
arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de 
dirección y como mínimo cada 40 m en alineaciones rectas. 
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2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
       El presente anejo tiene por objeto dotar a la zona objeto del proyecto de las 
instalaciones necesarias para un correcto funcionamiento de su servicio de telefonía. 
 
       Para el dimensionamiento de los conductos de distribución, arquetas, cuadros de 
mando, etc, se ha recurrido a las siguientes normativas, estando todas ellas 
restringidas siempre por la normativa interna de la empresa gestora de este tipo de 
servicios que en nuestro caso es Telefónica S.A.: 
 
                 - Norma Técnica de “Canalizaciones Subterráneas en Telefónica S.A.:      
Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
                 -   NTE-IAT: Telefonía. 
                 -   NTE-IER: Red Exterior. 
-   R.B.T. 
 
        Se proyecta esta red de acuerdo el numero de vivienda a abastecer, viendo el 
número razonable de acometidas a abastecer según los criterios habituales de dicha 
empresa. 
 
En la actualidad la red existente es colgada y una vez finalizada la obra, la 
antigua red seguirá en servicio. Tratando en este proyecto únicamente las 
canalizaciones bajo tierra, para que en un futuro, la compañía suministradora de uso 
de estas instalaciones. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED 
 
         La canalización telefónica estará formada por una canalización principal 
compuesta por dos conductos de PVC de 110 mm. de diámetro y una secundaria 
formada por dos conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, siendo esta última desde 
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donde se acometa para las distintas viviendas. Ambas canalizaciones se 
hormigonarán formando un prisma de canalización. 
 
         Se colocarán 48 m. de conducción principal, con 193 m. de conducción 
secundaria, con 6 arquetas tipo HII, 24 arquetas tipo M y 5 pedestales de armario de 
distribución, la disposición de las conducciones y de las arquetas se podrá observar 
en el plano correspondiente. 
 
         La red irá siempre a una profundidad mínima de 0.60 m. desde la superficie del 
pavimento al prisma de canalización. Ya que el vial es de uso exclusivo peatonal. 
 
        Los prismas de canalización estarán formados por un determinado número de 
tubos de PVC envueltos por hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, cuyas 
dimensiones para cada modelo quedan representadas en los correspondientes planos 
de detalles del presente proyecto. 
 
        Las arquetas que se definen en este anejo serán prefabricadas. 
 
        Definimos arqueta como un paralelepípedo recto constituido por una solera, dos 
paredes transversales, dos paredes longitudinales y una tapa. 
 
        Llevará construido en su interior, en el centro y en su parte baja, un pocillo para 
el achique del agua entrante. 
 
        Incluirán también dos soportes de enganche de poleas para el tendido de cables 
en sus paredes transversales, centrados y debajo de los orificios de entrada de los 
conductos. 
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-Arqueta tipo “D”  prefabricada: 
 
        Ha sido calculada para un terreno arcilloso saturado, siendo esta hipótesis la 
más desfavorable y por lo tanto válida para nuestro dimensionamiento. 
 
        Su tapa, de hormigón armado y que sirve de cierre en la parte superior de la  
arqueta, será prefabricada y estará dividida en cuatro partes iguales transversales 
estando apoyada sobre un cerco metálico. 
 
        Las posibilidades de uso de este tipo de arqueta son: 
 
                              - Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. 
                              - Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de dirección 
en la misma arqueta. Cuando sea necesario un cambio de dirección con empalme se 
optará prioritariamente por curvar la canalización mediante codos fuera de la arqueta. 
                              - Dar acceso a un pedestal para armario de interconexión. 
                              - Simultánea y excepcionalmente, dar paso a acometidas o grupos 
de ellas con cambio de dirección. 
 
        Por todo ello, y según los condicionantes de nuestro proyecto, dimensionaremos 
una arqueta tipo “D”  en todos los cambios de dirección, por sus mayores 
dimensiones que facilitan las labores de conexionado e introducción de cables. 
 
-Arqueta tipo “H” prefabricada: 
 
        Ha sido calculada para un terreno arcilloso saturado, siendo esta hipótesis la 
más desfavorable y por lo tanto válida para nuestro dimensionamiento.        
 
        Su tapa, de hormigón armado y que sirve de cierre en la parte superior de la  
arqueta, será prefabricada y estará dividida en dos partes iguales transversales 
estando apoyada sobre un cerco metálico.  
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        Las posibilidades de uso de este tipo de arqueta son: 
  
• Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. 
• Curvar cables en el interior de la arqueta. 
• Dar paso con cambio de dirección si es preciso a uno o dos grupos 
de acometidas. 
• Distribuir acometidas para las arquetas mas próximas. 
• Dar acceso a un pedestal para armario de distribución. 
 
-Arqueta tipo “M”: 
 
        Para acometidas de la red secundaria. 
 
 
3.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES. 
 
        Todas las características descritas en el presente anejo quedan perfectamente 
definidas en los planos correspondientes de planta y detalles incluidos en la 
documentación de este proyecto.   
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4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
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1.- INTRODUCIÓN. 
 
 Se realiza un detallado estudio de la ejecución de la obra, permitiendo así el 
mejor ajuste de sus plazos y facilitando el seguimiento de ésta durante su ejecución. 
 
 Para ello se estudian los rendimientos de cada actividad. Por otra parte se 
estructura la obra en subobras, cada una de ellas con unas características bien 
definidas, y en las que se desarrollan los trabajos.  
 
2.- ACTIVIDADES DE LA OBRA. 
 
 Las actividades más importantes correspondientes a la ejecución de las obras 
objeto de este Proyecto son: 
 
-     Demoliciones / Trabajos previos 
- Acondicionamiento de  terrenos  
- Alcantarillado / Pluviales  
- Abastecimiento de agua  
- Pavimentación / varios  
- Electricidad (baja tensión y alumbrado) 
- Telefonía 
- Seguridad y Salud 
      
  Seguridad y Salud: que se distribuye a lo largo de toda la obra, estando 




 Para la determinación de la duración de las unidades de obra se ha de 
considerar cuales de ellas van a resultar significativas dentro de cada actividad, para 
así poder establecer un rendimiento de éstas. 
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 Una vez elegida la unidad o unidades que condicionan la duración de cada 
actividad del Plan de Obras, se ha de asignar un rendimiento que proporcionará 
directamente la duración. El coste de cada actividad se compone de los subcostes de 
cada unidad de obra y se expresa como total de cada actividad, a partir de las 
mediciones y presupuesto realizados. 
 
 La medición y el rendimiento se eligen de acuerdo con las siguientes 
posibilidades: 
 
- La medición y el rendimiento correspondiente a la unidad de obra 
más significativa o que condiciona la duración de la actividad, Pej 
Desbroce  
- La suma de las mediciones de algunas o todas las unidades de 
obra, que condicionan la actividad, P ej Pavimentación, en el que 
la medición será los m2 de pavimetno, siendo necesarias el resto 
de unidades de obra (hormigonado, zahorra, baldosas,  etc…) para 
obtener el coste y ejecutar la obra 
- Ninguna, como en el caso de las obras de pavimentaciónen el que 
la actividad tiene como medición “1” por cada ODT, estando 
compuesta a su vez por diferentes unidades de obra (hormigón, 
zahorra, etc..) 
 
La subobra de Seguridad y Salud se distribuye a lo largo de toda la obra, 
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4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución de las obras definidas en este Proyecto será fijado en su 
día por  el Pliego de Cláusulas Administrativas de la Licitación de la Obra, aunque 
con las duraciones determinadas se obtiene un plazo de ejecución de 6 meses, como 
se desarrolla en el siguiente apartado. 
 
5.- DIAGRAMA DE GANNT. 
 
De acuerdo con el plazo de ejecución de las obras propuesto en el punto 
anterior de este Anejo se propone un Plan de Obras materializado en un diagrama de 
barras tipo Gantt. 
 
La estructuración de este Plan de Obras se corresponde unívocamente con la 
del Presupuesto de la Obra, por lo que la inversión necesaria para la realización de 
cada actividad queda perfectamente definida. 
 
Las distintas actividades que aparecen se  han posicionado en el tiempo de 
forma que queden encadenadas pero sin solaparse, de manera que no se produzcan 
paradas de mano de obra y maquinaria. 
 
Se ha calculado el precio de cada una de las actividades que aparecen, a partir 
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En función del tipo de obra, del presupuesto de la misma y del plazo de 
ejecución previsto, la clasificación requerida para el contratista deberá ser la que se 
deduce del siguiente estudio. 
 
2.-TIPO DE OBRAS 
 
Según la orden de 28 de Marzo de 1.968 modificada por la de 28 de 
Junio de 1.991 (B.O.E. 24 de julio) y 19 de Enero recogidos en  la ley de Contratos 
del Estado y Vadecum sobre los Contratos Públicos en la CEE. (Decreto 3140/1975 
de 25 de Noviembre) y teniendo en cuenta el Capitulo I del libro II de la citada ley, 
los tipos de obra existentes para la licitación mediante contratos de Obras del Estado 
y de sus organismos Autónomos son las siguientes.  
 
Los grupos son once, identificados por las letras mayúsculas de la “A” a 
la “K”. 
 
En cada grupo se define un cierto número de subgrupos. 
 
Dentro de cada subgrupo se asigna una categoría al contrato en función 
de su presupuesto. Las categorías se definen por letras minúsculas de la “a” a la “f”. 
En los grupos H, I, J y K la máxima clasificación será la “e”, siempre que la 
A.M.>840.000,00 €. 
 
A ) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 
1.-Desmontes y vaciados 
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2.-Explanaciones 
3.-Canteras 
4.-Pozos y galerías 
5.-Túneles 
 
B ) PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 
1.-De fábrica o de hormigón en masa 
2.-De hormigón armado 
3.-De hormigón pretensazo 
4.-Metálico 
 
C ) EDIFICACIONES 
1.-Demoliciones 
2.-Estructuras de fábrica o de hormigón 
3.-Estructuras metálicas 
4.-Albañilería, revocos y revestidos 
5.-Cantería y marmolería 
6.-Pavimento, solados y alicatados 
7.-Aislamientos e impermeabilizaciones 
8.-Carpintería y madera 
9.-Carpintería metálica 
 
D ) FERROCARRILES 
1.-Tendido de vías 
2.-Elevado sobre carril o cable 
3.-Señalizaciones y encablamientos 
4.-Electrificación de ferrocarriles 
5.-Obras de ferrocarriles sin cualificación especifica 
 
E ) HIDRAULICAS 
1.-Abastecimiento y saneamiento 
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2.-Presas 
3.-Canales 
4.-Acequias y desagües 
5.-Defensas en márgenes y encauzamientos 
6.-Conducciones con tuberías de presión de gran diámetro 
Obras hidráulicas sin cualificación especifica 
 
F ) MARITIMAS 
1.-Dragados 
2.-Escolleras 
3.-Con bloques de hormigón 
4.-Con cajones de hormigón armado 
5.-Con pilotes y tablestacas 
6.-Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 
7.-Obras marítimas sin cualificaciones especificas 
8.-Emisarios submarinos 
 
G ) VIALES Y PISTAS 
1.-Autopistas y autovías 
2.-Pistas de aterrizaje 
3.-Con firmes de hormigón hidráulico 
4.-Con firmes de mezclas bituminosas 
5.-Señalización y balizamientos viales 
6.-Obras viales sin cualificación especifica 
 




I ) INSTALACIONES ELECTRICAS 
1.-Alumbrado, iluminaciones y balizamiento luminosos 
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2.-Centrales de producción de energía 
3.-Líneas eléctricas de transporte 
4.-Subestaciones 
5.-Centros de transformación y alta tensión 
6.-Distribución de baja tensión 
7.-Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 
8.-Instalaciones electrónicas 
9.-Instalaciones eléctricas sin cualificación especificas 
 
J ) INSTALACIONES MECÁNICAS 
1.-Elevadoras o trasportadoras 
2.-De ventilación, calefacción y climatización 
3.-Frigoríficas 
4.-De fontanería y sanitarias 
5.-Instalaciones mecánicas sin cualificaciones especificas 
 
K ) ESPECIALES 
1.-Cimentaciones especiales 
2.-Sondeos, inyecciones y pilotajes 
3.-Tablestacados 
4.-Pinturas y metalizaciones 
5.-Ornamentación y decoraciones 
6.-Jardinería y plantaciones 
7.-Restauraciones de bienes inmuebles histórico – artístico 
8.-Estaciones de tratamiento de aguas 
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a   A.M. ≤ 60.000,00 € 
b 60.000,00 € <A.M. ≤ 120.000,00 € 
c 120.000,00 € <A.M. ≤ 360.000,00 € 
d 360.000,00 € <A.M. ≤ 840.000,00 € 
e 840.000,00 € <A.M. ≤ 2.400.000,00 € 
f 2.400.000,00 € <A.M.   
 
La clasificación se consigue por subgrupos y categorías dentro de cada 
subgrupo, considerándose que una empresa esta clasificada en un grupo completo si 
lo está en todos los subgrupos básicos del mismo. 
 
Para ser clasificado en un subgrupo hay que acreditar, al menos, una de estas 
circunstancias: 
a ) Haber ejecutado obras de ese subgrupo en los últimos cinco años. 
b) Haber ejecutado obras similares en los últimos cinco años. 
c) Haber ejecutado obras de otro subgrupo del mismo grupo que requieran 
mayor complejidad. 
d) Aunque no se hayan hecho obras, disponer del personal, los medios 
financieros y la maquinaria adecuadas para ellas. 
 
Exigencia de la clasificación: 
a) Como norma se exigirá la clasificación en el subgrupo afín a la obra. 
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b) Si existen algunos capítulos asociables a subgrupos distintos se 
podrá exigir la          clasificación en varios subgrupos siempre que:  
-El número de subgrupos no sea superior a 4. 
-El importe de la obra parcial atribuible a cada subgrupo sea 






PARTIDA P.E.C. A.M CATEGORÍA GRUPO SUBGRUPO 
PAVIMENTACIÓN 261.642,84 € 523.285,68 € d       G 6 
 
4.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Dado que el plazo de ejecución que se propone es menor de (1) año, las obras 
del presente proyecto no estarán sujetas a revisión de precios. 
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ANEJO 11 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
1.- INTRODUCCIÓN        
 
2.- LEGISLACIÓN         
 
3.- COSTES  DIRECTOS 
 3.1.-COSTE DIRECTO DE LA MANO DE OBRA   
 3.2.-COSTE  DIRECTO DE LA MAQUINARIA   
 3.3.-COSTE DIRECTO DE LOS MATERIALES   
 
4.-COSTES INDIRECTOS        
 4.1.- CÁLCULO DE LOS COSTES  INDIRECTOS   
 
5.-GASTOS GENERALES Y BENEFICIO  INDUSTRIAL   
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 En este anejo se pretende determinar el precio de cada una de las unidades de 
obra que componen el presente proyecto. Para ello se obtendrán  por separado los dos 
tipos de  costes en que se descompone el  coste total de cada unidad de obra. Así 
tendremos, por un lado, los costes directos y por otro, los costes indirectos. 
 
2.-LEGISLACIÓN APLICADA 
 Para la determinación de los costes de las distintas unidades de obra que se 
incluyen en  este  proyecto, se han tenido en cuenta las  Ordenanzas, Leyes y Reales  
Decretos que en la actualidad rigen, en materia laboral, para los trabajos de 
construcción y obras públicas así como el Convenio Colectivo Provincial de la 
Construcción  y Obras Públicas de Cádiz. 
3.-COSTES DIRECTOS 
 Entendemos  como Costes  Directos   los  correspondientes a los distintos 
elementos que intervienen directamente en la ejecución de cada una de las distintas 
unidades de obra y están constituidos por: 
  -Coste de mano de obra necesaria para cada unidad de obra. 
  -Coste de la maquinaria  utilizada en cada unidad de obra. 
-Coste de los materiales intervinientes  en cada unidad de obra. 
 
3.1.-COSTE DIRECTO DE LA MANO DE OBRA. 
 
 Los  costes de  este  tipo se  calculan en  función de los costes horarios 
resultantes para cada categoría  profesional, calculados  en  función  del  convenio 
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colectivo vigente, los costes de  seguridad  social y las horas realmente trabajadas. 
Para tal fin se toman como base los precios de  mano de obra que rigen  en el 
Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de la Construcción y  Obras  
Públicas, en  vigor.  El  proceso de cálculo es el basado en la Orden de 21 de Mayo 
de 1979, este cálculo de los costes horarios de las distintas categorías laborales se 
obtiene mediante la aplicación de la expresión del tipo: 
 
C = 1,4 · A + B 
Siendo: 
C = Coste horario en € / hora. 
A = Retribución total del trabajador con carácter salarial en € / hora. 
B = Retribución total del trabajador con carácter extrasalarial (transporte, ropa, 
herramientas) en €/hora. 
 









 -Domingos    52 
 -Sábados    52 
 -Fiestas    14 
 -Puentes      4 
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HORAS DE TRABAJO EFECTIVO: 
 -243 días x 8 horas   1.944 horas 
A deducir: 
 -Vacaciones (laborales 20 días)  160 h 
 -Enfermedad (6 días)   48 h 
 -Permisos (4 días)   32 h  
 -Inclemencias tiempo (5 días)  40 h  
 -Accidentes (7 días)   56 h 
 -Represent. Sindical (2 días)   16 h 
 
 Total  horas  trabajadas   1.592 horas /año. 
CÓMPUTO DE DIAS A EFECTOS DE COTIZACIONES: 
 -Dias de Salario  Convenio 335 
 -Dias de plus de  asistencia 313 
 -Dias de plus extrasalarial 244 
 -Vacaciones 30 
Total  anual  425 días 
 
 
Se  calculan a continuación los costes reales de la hora de trabajo, para cada 
categoría:   
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CONCEPTO OFICIAL 1 ª OFICIAL 2 ª PEÓN  ESP. PEÓN  ORD. 
Valores en € Unitario/Importe Unitario/Importe Unitario/Importe Unitario/Importe 
SALARIO BASE      
(335 Días) 
23,97 /8030 23,01/7708 22,14/7417 19,52/6539 
PLUS ASISTENCIA    
(313 Días) 
6,79/2125 6,35/1988 6,15/1925 6,15/1925 
PAGAS EXTRA         
(90 Días) 
30,98/2788 27,68/2491 27,35/2462 26,94/2425 
TOTAL RETRIBUCION 
SALARIAL (A) 
/12943  /12187 /11803 10889 
RETRIB. EXTRASAL. 
(B) (244 Días) 
5,57/1359 4,89/1193 4,79/1169 4,79/1169 
TOTAL RETRIBUCIÓN   /19480 /18255 /17693 /16881 
HORAS TRABAJADAS /1592 /1592 /1592 /1592 
COSTE HORARIO      
€ / HORA 
/12,24 /11,47 /11,11 /10,60 
           
                                             
3.2.-COSTE  DIRECTO DE LA MAQUINARIA. 
 Al  igual  que  en  el  caso  anterior , el  coste  directo debido a la maquinaria 
se justificará  a través  del  coste  horario de la misma. Siguiendo  los  criterios  
expuestos por el  SEOPAN, el coste horario de cada  máquina se  compone de  dos  
factores: 
A.- COSTE  INTRINSECO.- 
 -Relacionado directamente con el valor del  equipo (proporcional al valor de 
la máquina) y  compuesto por los siguientes  sumandos: 
 -El  que  surge  de  estar la máquina  puesta a disposición, esté o no 
trabajando. Comprende el interés de la inversión, seguros, impuestos, almacenaje y 
parte proporcional de la amortización. 
 -El  derivado del funcionamiento de la máquina (excluyendo personal y 
consumos) y que está constituido por mantenimiento y reparaciones, y el resto de la 
amortización. 
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 El  coeficiente unitario en porcentaje del día de puesta a disposición 
(incluyendo días de reparaciones,  periodos fuera de  campaña y  días perdidos en 
parque) será: 
Cd = (im+s)/E + (Ad x Hua) / (Hut x E) 
Donde: 
Cd= coeficiente unitario del día de  puesta a disposición de la máquina, expresado en 
porcentaje  del valor de reposición de la máquina  (Vt)  e  incluyendo días de 
reparaciones, periodos fuera  de campaña y días perdidos en parque. Este coeficiente 
se  refiere en todo el presente trabajo a días  naturales en los cuales  esté presente la  
máquina en la obra a la que esté adscrita, independientemente de que trabaje o no, 
cualquiera que sea la causa. 
im= interés medio anual  equivalente que se aplica a la inversión  total dependiente 
de la longevidad de la misma. 
s=seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos , almacenaje, etc... 
E= promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de 
máquina. 
Ad=% de la  amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a 
disposición de la misma. 
Hua=promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 
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El  coeficiente  unitario, en porcentaje, de la  hora de funcionamiento será: 
Ch = (100-Ad)/Hut + (M+C)/Hut 
Ch=coeficiente  unitario de la hora de  funcionamiento de la máquina, expresado en 
porcentaje de  Vt,  Este coeficiente hace referencia   a las horas de  funcionamiento 
real de la máquina, esto es, realizando trabajo efectivo 
M+C=gastos en % de  Vt debidos a reparaciones  generales y conservación ordinaria 
de la máquina  durante el periodo de longevidad. 
 En general el  coste  intrínseco de una máquina  para un periodo de  D dias 
durante los cuales ha trabajado en total  H  horas, sera: 
Cd x D x Vt / 100 + Ch x H xVt / 100 
Siendo  Vt  el  valor  de reposición de la máquina. 
 El valor del segundo término es muy pequeño con respecto al primero, por 
tanto, se  suele prescindir en su contabilidad del coste de funcionamiento de las 
máquinas, sustituyéndole por una tasa diaria por puesta a disposición, en la que 
quedan englobados todos los componentes del  coste  intrínseco de la máquina. 
 Es  práctica  habitual que esta tasa diaria se valore en uno y medio por mil 
(0,15%) diario del valor de reposición de la máquina de que se trate. Por 
consiguiente, el coste intrínseco para un periodo de  D días, en el que quedan 
incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento, será el  siguiente: 
Coste intrínseco = 0,15  x D x Vt / 100 
Donde:  
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D = número de días naturales en los cuales  esté  presente la máquina en la obra a la 
que esté  adscrita,  independientemente de que trabaje  o no. En nuestro caso la obra 
tiene una duración  de  6 meses = 180 días. 
Por lo tanto: 
  Coste  intrínseco = 27 x Vt / 100 = 0,27 x Vt 
B) COSTE  COMPLEMENTARIO: 
 Es  el  debido al personal de  conducción y a los consumos. En  cuanto al 
personal, éste  tendrá carácter de  Oficial de  1ª. En lo que se refiere a los consumos, 
distinguiremos los principales (gasóleo, gasolina y energía  eléctrica) y los 
secundarios (lubricantes  y  accesorios). Los  primeros son el gasóleo, la gasolina y la 
energía  eléctrica, que variarán fundamentalmente con las  características del trabajo 
y estado de la máquina. Los consumos secundarios se  estimarán como un  porcentaje 
sobre el coste de los consumos principales, estando constituidos por materiales de 
lubricación y accesorios para los mismos  fines. 
 Supuestas condiciones normales de  la  máquina y del trabajo a ejecutar, se 
puede considerar como  consumo principal las relaciones: 
 Gasóleo: 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por KW instalado. 
 Gasolina: 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por KW instalado. 
 Energía eléctrica: 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado. 
 
Para los secundarios puede considerarse (porcentaje del coste de los consumos 
principales): 
 
 Para máquinas con motor de gasóleo = 20%. 
 Para máquinas con motor de gasolina = 10%. 
 Para accionamiento por energía eléctrica = 5%. 
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 Sumando ambos costes  hallaremos  el coste horario de la maquinaria  
utilizada en la ejecución del presente proyecto. A  continuación se  adjuntan  los 
cálculos del coste horario de dicha máquina: 
  MAQUINA 






Vt   9,82  
Coste Intrinseco 
Total=0,27xV
t    2,65 
Mano de 
Obra     
  Maquinista  (1 hora) 12,24  
Total    12,24 
Consumos   
  Principal=0,18 x KWx0,46 €/l 6,05  
  
Secundario=0,2 x Consumo 
principal 1,21  
Coste 
Complementario 
Total    7,26 
COSTE 
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Vt   21,60  
Coste Intrinseco 
Total=0,27xV
t    5,83 
Mano de Obra     
  Maquinista  (1 hora) 12,24  
Total    12,24 
Consumos   
  Principal=0,18 x KWx0,46 €/l 6,05  
  
Secundario=0,2xConsumo 
principal 1,21  
Coste 
Complementario 
Total    7,26 
COSTE 
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Vt   31,55  
Coste Intrinseco 
Total=0,27x
Vt    8,51 
Mano de 
Obra     
  Maquinista  (1 hora) 12,24  
Total    12,24 
Consumos   
  Principal=0,18 x KWx0,46 €/l 6,13  
  
Secundario=0,2 x Consumo 
principal 1,23  
Coste 
Complementario 
Total    7,36 
COSTE 
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Vt   65,25  
Coste Intrinseco 
Total=0,27x
Vt    17,62 
Mano de 
Obra     
  Maquinista  (1 hora) 12,24  
Total    12,24 
Consumos   
  Principal=0,18 x KWx0,46 €/l 7,37  
  
Secundario=0,2 x Consumo 
principal 1,48  
Coste 
Complementario 
Total    8,85 
COSTE 
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3.3.-COSTE DIRECTO DE LOS MATERIALES. 
 
 Se  entienden como tales los costes  que intervienen en cada unidad de obra, 
tanto si quedan  integrados en la propia unidad ejecutada como si son necesarios para 
su ejecución. En estos costes, no se incluye el porcentaje de  I.V.A. 
 
 La  relación de estos precios se obtendrá de las empresas suministradoras, e 
incluyen  tanto el coste de  adquisición como el transporte a pie de obra de la unidad 
y posibles pérdidas que se produzcan. 
A  continuación se ofrece un listado de todos los materiales que se van a utilizar en la 
obra: 
 
U.D. CONCEPTO PRECIO (€) 
M3 ARENA FINA 9.48
M3 ARENA GRUESA 10.08
M3 GRAVA  9,44
M3 PIEDRA PARA MUROS 51.09
M3 ZAHORRA  ARTIFICIAL  ZA-25 8.66 
KG ACERO B 400 S 0.69 
TN HORMIGON HA-25/P/20/IIa 66.55 
TN HORMIGON HM-20/P/40/I 60.03
U.D. LADRILLO PERFORADO 25x12x7    0,07
TN CEMENTO CEM II/A L 32.5 93.77
M3 AGUA POTABLE 0.56
M2 MALLAZO  15x15x6 cm 3.15 
KG ACERO EN PLETINAS 1.26 
KG ACERO EN PERFILES TUBULARES 1.70 
ML HUELLA GRANITO PULIDO 40.73 
ML TABICA GRANITO PULIDO 19.18 
M2 SOLERÍA GRANITO GRIS 61.00
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UD TAPA Y CERCO H. FUNDIDO  54.73
UD PATE DE HIERRO DIAM. 30 MM. 3.80
ML TUBO HORMIGON VIBRADO 7.85
U.D. REJILLA FUNDICION IMBORNAL    52.77
U.D. REJILLA IMBORNAL 740X270 mm 72.50
ML TUB.POLIETILENO DOBLE CAPA 200 mm.  7.30
ML TUB.POLIETILENO DOBLE CAPA 315 mm. 14.73
ML TUB.POLIETILENO DOBLE CAPA 400 mm.  25.80
UD ADOQUIN GRANITO 0.50
M2 BALDOSA GRANITO GRIS 48.00
ML TUB.POLIET.110 mm. PN-16 4.86
UD BRIDA ENCHUFE DIAM. 100 mm.    30.07
UD T POL. PE50A PN-10 110X75/110 40.79  
UD CODO FUNDICION DUCTIL D=100 mm PN-16 39.19
UD VÁLVULA COMPUERTA D=100 mm 171.70
UD VÁLVULA REDUCTORA PRESION  D=100 mm 120.87
UD HIDRANTE ARQ. INCORP. D= 70 mm 336.00
UD TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70 0.50
UD JUNTA DE GOMA DIAM. 100 mm. 1.29
UD ACOMETIDA DOMICILIARIA AGUA 84.00
       UD BOCA DE RIEGO D= 40 mm  42.82
       ML TUBO DESAGUE PVC D=90 mm  2,46
       UD REG. ACOMETID.ACERA FUND. 60X80  58,30
       ML   COND.AISL.0,6 /Kv 2 x2,5 mm2 Cu    0.32
       ML   CONDUC.COBRE DESNUDO 35 mm2    1,55
       UD PICA t.t. 200/14,3  Fe+cCu   10,11
       ML   TUBO P.E. CORRUGADO DE 90 mm   1,75
       ML CUERDA PLÁSTICA N-5 GUIA CABLE  0,04
       UD ARM.PUERTA 1000x800x250   243,35  
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       UD PIA ABB 2x10 A   15,07
       UD CONTACTOR ABB TETRAPOLAR 40 A  82,01
 
 
4.-COSTES  INDIRECTOS. 
  
 4.1.-CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS. 
 
Como costes indirectos, entendemos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto de la obra y que 
resultan de difícil asignación a  determinadas unidades de  obra. 
Los gastos originados por los conceptos integrantes de los costes indirectos, 
se cifran en un porcentaje de los costes  directos igual para todas las unidades, tanto 
en obra como en el Estudio de  Seguridad y Salud. 
Los  conceptos imputados a los Costes Indirectos son los  siguientes: 
 
 -Mano de obra  indirecta: Es  el personal que solo interviene de forma 
indirecta  en la ejecución de las unidades de obra, realizando funciones de control, 
organización, vigilancia. 
 
 -Medios  auxiliares: Entre los que incluimos: 
  *Mano de obra auxiliar.-Personal que realiza funciones de 
transporte interior, elevación, montaje, retirada, almacenamiento, limpieza, regado... 
de  materiales, escombros útiles y demás medios utilizados en la ejecución de la 
obra. 
  *Materiales  auxiliares.- Pequeñas cantidades de materiales 
que se utilizan como ayuda en la ejecución de unidades de obra, eliminándose una 
vez  terminadas y no formando, por lo tanto , parte de las mismas. 
  *Maquinaria, útiles y herramientas.-Mecanismos de utilización 
múltiple, que participan en la ejecución de diversas unidades de obra, no formando 
parte específica de ninguna de ellas. Entre estos no se incluyen las máquinas que solo 
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realicen trabajos específicos asignados a alguna  o algunas unidades concretas de 
obra, que  se consideran costes directos. 
  
 -Instalaciones y construcciones provisionales: Éstas tienen carácter 
efímero al ser  desmontadas o eliminadas a medida que van terminándose los 
trabajos. Comprenden una serie de obras y trabajos accesorios y complementarios 
entre los que se encuentran: acometidas provisionales de agua, electricidad... 
instalaciones  desde las acometidas hasta los diversos puntos de consumo durante la 
ejecución de las obras y construcciones provisionales para talleres, almacenes, 
oficinas... de obra. 
 
 -Personal  técnico administrativo.- Jefe de  obra, ayudantes, técnicos 
de  laboratorios a pie de obra , y personal  administrativo adscrito permanentemente a 
la obra. 
 
 -Varios.- Los costes fungibles y los consumos imputables a la 
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A continuación se presentan un desglose de los costes indirectos que se han 
considerado para esta obra, así  como una  estimación de su coste en porcentaje sobre 
el importe total de la obra: 
 
CI PLANIFICADOS TIEMPO COSTE TOTAL % SOBRE CD 
1.PERSONAL         
Jefe de obra 6 3455 20730 1,37 
Jefe de producción 6 3005 18030 1,09 
Topográfo 6 1953 11718 0,71 
Encargado 6 2554 15324 0,93 
Administrativo 6 1502 15324 0,54 
2.-Gastos de Personal      
Locomoción 3 500 1500 0,54 
3.-Gastos de obra      
Oficinas y almacenes 6 600 3600 0,22 
Comunic.y correspon 6 750 4500 0,27 
Carteles 2 900 1800 0.06 
4.-Maquinaria auxiliar      
Pequeña Maquinar. 6 450 2700 0,16 
Pequeño Material 6 325 1950 0,12 
TOTAL     6,00 % 
 
5.- GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL. 
 Los  Gastos Generales son  aquellos  derivados del contrato específico y de la  
actividad empresarial.  El  Beneficio Industrial es el margen normal de ganancia del 
contratista. 
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 Tanto los Gastos Generales como el Beneficio  Industrial se imputan  de  
forma  indirecta mediante la  aplicación del  13 % ( Junta  Andalucia) y el  6 % 
respectivamente  sobre el  importe  del Presupuesto  de  Ejecución  Material. 
 
6.- PRECIOS  DESCOMPUESTOS. 
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6.1   ud.  ARQUETA  40 x 40 x 60 cm 
   FORMACIÓN DE  ARQUETA  PARA  CONEXÍON EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN O CADA  50 m  DE  
   CABLES  Y  DERIVACIÓN FORMADA  POR  FÁBRICA DE LADRILLOS  RECIBIDOS  CON  MORTERO 
   DE CEMENTO , ENFOSCADA EN  SU  INTERIOR. 
                    
     SIN DESCOMPOSICIÓN..…………………………… ……………….……………………..69,64 
 
 
6.2  ud.  ARQUETA TIPO A-1 CON TAPA FUNDICIÓN 
   DE ARQUETA DE REGISTRO Y CONEXIÓN TIPO A-1, DE 0,905 X 0,815 M. INTERIOR Y 1.10 M. DE 
   PROFUNDIDAD FORMADA POR : SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 Y 15 CM. DE ESPESOR, 
   DESAGUE CENTRAL Y FORMACIÓN DE PENDIENTES, FABRICACIÓNDE LADRILLO PERFORADO DE 
   ½ PIE CON MORTERO M-40 (1: 6) Y ENFOSCADO;INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO 
   MODELO OFICIAL CON INSCRIPCIÓN, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y  
   TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV,  
   ORDENANZA MUNICIPAL Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD 
   TERMINADA.  
 
     MATERIALES…………………                      185,93 
     RESTO DE OBRA……………                      174,25 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR u  …………………………………….……….…….360,18
 
 
6.3          m3   EXCAVACION ZANJAS TIERRA CONSISTE. MEDIA. 
   DE EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, REALIZADA CON  
   MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M., INCLUSO   
   ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO, SI LA HUBIERA Y TRANSPORTE MECÁNICO DE LAS  
   TIERRAS SOBRANTES A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA EN PERFIL NATURAL. 
 
 SIN DESCOMPOSICIÓN..…………….…………………………….………………….…..4,06                  
 
6.4            m.  CANALIZACION ENTERRADA B.T1X160 
   DE CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA BAJA TENSIÓN, REALIZADA CON CONDUCTO DE TUBERIA 
   DE PVC. DE 160 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y  
   SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD 
   EJECUTADA. 
 
     MATERIALES…………………                        3,69 
     RESTO DE OBRA……………                        4,09 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR m  ……………………………………………………..7.78
 
 
6.5 m.  CANALIZACION ENTERRADA B.T1X 90 
   DE CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA BAJA TENSIÓN, REALIZADA CON CONDUCTO DE TUBERIA 
   DE PVC. DE 90 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y  
   SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD 
   EJECUTADA. 
 
     MATERIALES…………………                        3,11 
     RESTO DE OBRA……………                        4,09 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR u  ……………………………………………………..7,20 
 
6.6           m3   RELLENO DE  ZANJA  BAJO  ACERADOS REFUERZO  CON  HORMIGÓN  HM-175/ 20   
   REFUERZO CON  HORMIGÓN  HM-175 / 20  CENTRAL  DE LA CONDUCCIÓN  HASTA  15   
   cm  SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR   ,  EL  RESTO  DE LA  ZANJA SE RELLENARÁ 
   CON  MATERIAL  SELECCIONADO DE  LA  EXCAVACIÓN  , EN  TONGADAS DE 25 cm  
   COMO MÁXIMO 
 
     MATERIALES…………………                      10,83 
     RESTO DE OBRA……………                        7,35 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR m3 …………………………………………………….18,18 
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CAPÍTULO 7: TELEFONÍA 
 
 
7.1   m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA 
   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA BAJO ACERA, DE 0,45X0,72 M. PARA 2 CONDUCTOS, EN 
   BASE 2, DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 
   CENTRAL DE 8 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE,  
   INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES 
   DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA 
   CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., 
   COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE 
   PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. (SIN ROTURA, NI REPOSICIÓN DE 
   ACERA). 
              
     MATERIALES…………………                    12,21 
     RESTO DE OBRA……………                    14,53 
 




7.2  m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 
   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA BAJO ACERA, DE 0,30X0,64 M. PARA 2 CONDUCTOS, EN 
   BASE 2, DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 
   CENTRAL DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE,  
   INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES 
   DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA 
   CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., 
   COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE 
   PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. (SIN ROTURA, NI REPOSICIÓN DE 
   ACERA). 
            
     MATERIALES…………………                      5,16 
     RESTO DE OBRA……………                    12,17 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR m  …………………………………………………….17,33 
 
 
7.3  ud.  ARMARIO-TORRETA DE INTERCONEXIÓN 
   DE ARMARIO-TORRETA DE INTERCONEXIÓN DE TELEFÓNICA, REALIZADO CON ARMARIO  
   PREFABRICADO HOMOLOGADO, REVESTIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR A 
   CARA VISTA, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN, EXCAVACIONES, CONDUCTOS DE ACOMETIDA Y P.P. 
   DE P.M. Y P.E. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA. 
 
     MATERIALES…………………                  226,28 
     RESTO DE OBRA……………                    98,57 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR m  ……………………………………………………324,85 
 
 
7.4  ud.  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP 
   ARQUETA TIPO M PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES 0,56X0,56X0,67 M.,CON  
   VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO 
   FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,  
   RELLENO DE TIERRAS LATERALMENTE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,  
   EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 
 
     MATERIALES…………………                  104,00 
     RESTO DE OBRA……………                    57,14 
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7.5  ud.  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II 
   ARQUETA TIPO H-II CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 1,00X1,10X1,03  
   M.,FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM Y HA-25/P/20/I  EN 
   PAREDES 15 CM DE ESPESOR, TAPA METÁLICA SOBRE CERCO METÁLICO L DE 80X8MM,  
   FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4MM EN  
   SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, 
   DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO  
   FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN  DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,  
   RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE 
   SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO 
   DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 
 
     MATERIALES…………………                  174,03 
     RESTO DE OBRA……………                   241,21 
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          CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
8.1   ud.  SEGURIDAD Y SALUD 
   (SEGÚN ANEJO Nº 13_ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD) 
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ANEJO 12           
 




2.- IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES. 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS AL 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
4.- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 4.1.- Movimientos de tierras. 
 4.2.-Zanjas. 
 4.3.-Construcción del alcantarillado. 
 4.4.- Súbase granular. 
 4.5.- Baldosas de Granito y Adoquín de Granito. 
 4.5.- Implantación de servicios. 
 4.6.- Hormigón. 
 
5.- RELACIÓN DE ENSAYOS Y VALORACIÓN. 
 5.1.-  Movimiento de tierras. 
 5.2.-  Afirmado. 
 5.3-  Presupuesto. 
 5.4.- Resumen de valoración de ensayos. 
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ANEJO 12 
 




El objeto de este anejo es la especificación y cuantificación de los distintos 
ensayos y controles que son necesarios realizar por parte del Contratista tanto a los 
materiales como a la ejecución de las unidades de obra incluidas en el presente 
proyecto, así como los criterios de aceptación, con el fin de que una vez concluidas 
las mismas, la calidad de la obra sea la necesaria para  cumplir su cometido 
correctamente. 
Así mismo se establece una relación de los principales ensayos a realizar y 
una valoración de su coste, que se aporta al final de este anejo. 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES. 
 
Los materiales más relevantes, que constituyen las diversas unidades de obra 
de este proyecto serán sometidos al  Control de Calidad. En los materiales que se 
compran en el exterior y no se participa en el proceso de fabricación se deben tomar 
las necesarias medidas para garantizar que el producto en cuestión reúne las 
características precisadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que 
lo hacen apto para su empleo en obra. 
 
3.-IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS AL 
CONTROL DE CALIDAD. 
 
Las unidades de obra más destacables, serán ejecutadas de acuerdo a estos 
procedimientos ya que los objetivos perseguidos son: 
 
• Optimizar rendimientos. 
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• Asegurarse de la calidad del producto terminado. 
• Enumeración de las unidades de obra sometidas al Control de Calidad. 
 
A continuación se expone un programa de control de las obras, que se ha 
redactado en función del volumen de cada unidad, de las normas oficiales sobre 
control de calidad y del nivel de control definido en los cálculos. 
 
4.- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
4.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
 4.1.1.- Objeto. 
  
El objeto es formar la explanada o superficie que tiene que soportar el firme. 
Son los trabajos de excavación en desmonte y rellenos de terraplén necesarios para 
formar la línea de explanada de las distintas secciones o perfiles de viales. 
 
4.1.2.- Requisitos generales. 
 
El programa de control a desarrollar debe garantizar la calidad de todos los 
puntos de los terraplenes y debe conseguir tanto de  terraplén como de desmonte que 
la explanada tenga la suficiente capacidad portante para resistir las cargas que les 
transmitirá el pavimento; por lo tanto se deben controlar básicamente los tres factores 
determinantes de la capacidad portante: la calidad de los suelos, la compactación y las 
condiciones de drenaje. Dicho control se realizará tanto en los núcleos de los 
terraplenes como en la capa de coronación o últimos 30 cms superiores de la 
explanada, ya sea en desmonte o terraplén. 
 
Además de esto antes expuesto debe cumplir todos los requisitos recogidos en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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4.1.3.- Procedimiento. 
 
a)   Control previo de preparación y definición de la actividad. 
 
El control previo de preparación y definición se deberá realizar 
simultáneamente al control de replanteo. Se deberá coordinar las funciones de 
inspección con la ejecución de los ensayos normalizados necesarios, comprobando 
como mínimo los puntos que se relacionan a continuación: 
 
a.1)  Replanteo y comprobación de los perfiles transversales reales del                
 terreno. 
 
En la fase previa al inicio de las obras se deberán nivelar los ejes de los viales, 
obteniendo los perfiles longitudinales de los mismos y los perfiles transversales que 
deben servir de base para la medición por diferencia de los movimientos de tierras 
que se ejecutarán. 
 
Puede ser suficiente la comprobación de un muestreo de cotas de ejes de viales 
y los correspondientes perfiles transversales; de este modo quedará constancia del 
terreno natural de cada sección  y se obtendrá a su vez la materialización sobre el 
terreno de excavaciones y terraplenes a realizar en cada perfil de la obra, (estacas de 
eje y de borde de talud), las estacas de borde de talud deberán prever un cierto 
sobreancho de la excavación con el fin de poder disponer del espacio necesario para 
la construcción de cunetas de guarda naturales que permitan mantener limpia la obra 
mientras no se construyan las parcelas. 
 
a.2)  Inspección de la calidad de los suelos. 
 
La calidad de los suelos se debe determinar mediante la ejecución de ensayos 
normalizados; aunque una inspección visual debe servir como mínimo para detectar 
las zonas de cambio de material y por lo tanto, de cambio de sus características. 
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a.3)  Ensayos previos de la calidad de los suelos. 
 
Antes de iniciar los movimientos de tierras es de vital importancia conocer la 
calidad de los suelos con los que se van a trabajar. 
 
a.4)  Definición de cotas de desbroce. 
 
El desbroce del terreno consistirá fundamentalmente en la excavación de la 
tierra vegetal, que deberá transportarse a vertedero. 
 
Las raíces y tacones deben extraerse por un procedimiento que asegure que no 
quedan trozos de diámetro mayor a 10 cms a menos de 15 cms del fondo de la 
excavación, o menos de 50 cms de la anterior superficie del terreno para lo cual el 
mejor procedimiento será la utilización de rippers. 
 
a.5)  Definición de las cotas de excavación según la calidad de los suelos. 
 
En las zonas en las que sea necesario excavar en sub-rasante por existencia de 
suelos inadecuados se recomienda que las cotas de excavación sean definidas antes 
de comenzar las obras para asegurar de esta manera la continuidad de los trabajos, y 
para conseguir que el ensayo y la comprobación no suponga la paralización de los 
tajos de trabajo. 
 
a.6)  Definición de préstamos y vertederos. 
 
Se deben definir las zonas de préstamo antes del inicio de los trabajos así 
como las zonas de vertedero. 
 
b)  Control de ejecución de la actividad de movimientos de tierras y 
formación de la explanada así como de los ensayos a realizar. 
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Para la realización de los terraplenes, una vez finalizado el desbroce del 
terreno, se replanteará el pie del terraplén en ambos márgenes, dejando un sobreancho 
de 0.5 m para evitar las pérdidas de las estacas de replanteo por las tierras que 
configuran el terraplén. Esto se realiza mediante estaquillas clavadas en el terreno con 
una secuencia de 20 m. Dichas estaquillas llevarán impresas la distancia a origen 
correspondiente y la altura hasta coronación de terraplén. 
 
Si existieran vertidos en la zona de terraplenes, estos deberían ser retirados 
previamente y transportados a vertedero. 
 
El extendido y compactación de las primeras capas de terraplén comenzarán 
por los puntos más bajos de los perfiles, para conseguir un plano de trabajo lo mas 
rápido posible. Esta operación se realizará a ancho completo, así como el resto de las 
capas. 
 
Se humedecerá el asiento de cualquier capa de terraplén una vez aprobada la 
capa inferior. 
 
Las características cualitativas del material que compone el núcleo de 
terraplén se recogen en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
El material se extenderá en tongadas de espesores uniformes; estos irán en 
función del tipo de material y del equipo de compactación, siendo recomendable el no 
pasar de 0.5 m. También se le dará una ligera pendiente transversal con el fin de 
evacuar las aguas en caso de lluvia. 
 
Se regará mediante el empleo de cubas de agua de suficiente capacidad todo el 
material antes de proceder a su compactación con objeto de que dicho material 
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b.1)  Ensayos de calidad de los suelos empleados para la formación de 
terraplenes. 
 
Se ejecutarán ensayos Próctor de compactación que determinarán las 
humedades óptimas de los suelos a los cuales le corresponde la densidad máxima para 
una determinada energía de compactación. Los resultados de los ensayos Próctor se 
necesitarán para poder comparar los que se obtengan en los ensayos de densidad y 
humedades “in situ” y calcular de esta manera el grado de compactación respecto la 
densidad máxima del ensayo Próctor. 
  
Teniendo en cuenta los rendimientos normales de los equipos de movimiento 
de tierras más usuales en las obras de urbanización y las experiencias en control de las 
obras ejecutadas se puede considerar como suficiente la siguiente cadencia de ensayo: 
 
 1 Ensayo Proctor cada 1500 M3 de terraplén o cuando cambie el material. 
 1 Ensayo granulométrico y 1 ensayo de obtención de los Límites de Atterberg 
cada 2000 M3 de terraplén o cuando se observe cambio de material. 
 1 Ensayo de contenido de materia orgánica y 1 ensayo de determinación del 
índice de CBR cada 5000 M3 de terraplén o cuando se observe cambio de 
material. 
 
b.2)  Inspección visual de la extensión y compactación de las tongadas. 
 
Se debe controlar la uniformidad del espesor de las tongadas, el 
mantenimiento de superficies con pendientes transversales que impidan la 
acumulación de agua en caso de lluvias, la regularidad de la superficie a compactar y 
la eliminación de piedras de tamaño superior a la mitad de la tongada compactada. 
 
Se debe comprobar que se realizan las operaciones de humectación de las 
tongadas siempre que sea necesario y evitar la compactación de suelos con exceso o 
defecto de humedad. 
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b.3)  Ensayos de compactación. 
 
Para comprobar el grado de compactación de las sucesivas tongadas, se deben 
realizar ensayos de obtención de densidades “in situ” que permitan comparar la 
humedad y el grado de compactación de los materiales, con las humedades óptimas 
obtenidas en el ensayo Próctor.  
 
c) Control de la aceptación de la explanada. 
 
Los resultados de los ensayos de los materiales serán siempre valores que 
cumplan con las limitaciones en el P.P.T.P del presente proyecto. 
 
El contenido de humedad en las capas compactadas no será causa de rechazo 
salvo cuando por causa justificada, se utilicen suelos con características expansivas, 
en este caso estos suelos deberán ser objeto de estudio cuidadoso en laboratorio, 
donde se determinarán los valores de la humedad y densidad a obtener en obra y los 
márgenes de tolerancias en más o menos. 
 
Se recomienda la comprobación de la línea de explanada para asegurar de esta 
manera que los movimientos de las tierras se encuentren totalmente ejecutados en 
cada sección de obra; asimismo se comprobará visualmente la geometría de los 
taludes definitivos, atendiendo básicamente a su estabilidad, y la geometría de la caja 
o superficie que deberá servir de plataforma de trabajo durante la construcción del 
alcantarillado y que deberá constituir el soporte de la súbase granular o primera capa 
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4.2.-  ZANJAS 
 
 4.2.1.- Objeto. 
 El presente capítulo tiene por objeto dar los criterios básicos del control de los 
materiales y ejecución de las zanjas existentes en la construcción de obras de 
urbanización  
 Hay que señalar la gran importancia que tiene esta unidad de obra en el 
conjunto de las obras de urbanización, en cuanto a su número y a su comportamiento 
para mantener la capacidad estructural del firme. 
  Los materiales objeto de control serán los siguientes: 
  - Excavación de zanjas. 




 a)   Control en la excavación de las zanjas. 
 
 La excavación de zanjas consiste en el conjunto de operaciones necesarias 
para abrir zanjas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y 
evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
 Las materias objeto de control serán las siguientes: 
  - Fondo de excavación. 
  - Taludes de las trincheras resultantes de la excavación. 
  - Geometría de las zonas excavadas. 
 Será de aplicación en cada caso lo indicado en el apartado anterior 
(Explanadas Formadas por Excavación). 
 
 b) Control del relleno de zanjas. 
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 El relleno de las zanjas consiste en la extensión y compactación de los suelos 
procedentes de la excavación con equipos de maquinaria distintos de los utilizados 
en terraplenes debido a las dimensiones de las zonas a rellenar. 
 Los materiales objeto de control serán los que se presentan a continuación: 
  - Materiales que constituyen el relleno. 
  - Extensión. 
  - Compactación. 
 
 c) Control de los materiales. 
 
 Su objeto es comprobar que el material a utilizar cumple lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 Se tomarán muestras representativas para efectuar los siguientes ensayos: 
 - En lugar de procedencia o zona de acopio: 
 - Por cada 500 m³ de material de la misma procedencia: 
 -1 Análisis granulométrico, s/NLT-104. 
 -1 Determinación de los límites de Atterberg, s/NLT-105 y NLT-106. 
 -1 Contenido de materia orgánica, s /NLT-117. 
 -1 Contenido de sulfatos solubles s/NLT-120(Cuando puedan afectar a las 
conducciones) 
 -1 Proctor Normal, s/NLT-107. 
 - Por cada 2.000 m³ de material de la misma procedencia: 
 -1 CBR de laboratorio, s/NLT-111. 
 
 En el propio tajo: 
 En el lugar de Empleo o en el propio tajo se examinarán los montones 
procedentes de la descarga de camiones, desechando la entrada de aquellos que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o bolos de mayor 
tamaño que el admitido como máximo; y señalando otros que presenten alguna 
anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llega a la obra de las 
procedencias aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc... 
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 Se tomarán muestras de los montones señalados como sospechosos para 
repetir los ensayos efectuados en el lugar de procedencia o de acopio. 
 Los resultados de los ensayos se someterán siempre a las limitaciones 
indicadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 
 d) Control de la extensión. 
 Su objeto es vigilar y comprobar que la extensión de las capas cumple las 
condiciones fijadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Planos del Proyecto. 
 Se comprobará de forma aleatoria el espesor y anchura de las tongadas. Los 
resultados de espesor y anchura se someterán siempre a las limitaciones indicadas en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto, así como a lo fijado al respecto 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de las Instalaciones para las que 
se hayan realizado. 
 La inspección visual es de vital importancia. 
 
 e) Control de la compactación. 
 Su objeto es comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 
condiciones de densidad establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto. 
 Dentro del tajo a controlar se define: 
 LOTE: Material que entra en 2500 m² de tongada o fracción. 
 MUESTRA: Conjunto de tres unidades, tomadas de forma aleatoria de la 
superficie definida como Lote. 
 
 En cada una de estas unidades se realizarán 6 ensayos de: 
  - Densidad in situ, s/NLT-109. 
  - Humedad in situ, s/NLT-109. 
 Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o 
mayores que las especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
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No obstante, dentro de una muestra, se admitirán resultados individuales de hasta un 
2% menores, que los exigidos en el proyecto, siempre que la media aritmética del 
con junto de las muestras resulte igual o mayor que el resultado fijado en el Pliego. 
 En el caso de zanjas de saneamiento se tendrá en cuenta lo señalado en el 
apartado”Relleno de zanjas”, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
 En ocasiones puede ser conveniente realizar en la capa de coronación del 
relleno y antes de colocar la primera capa del firme ensayos de Carga con Placa, 
s/NLT-357, a fin de comprobar la capacidad portante de la explanada.  
 




Su objeto es la definición de todos los elementos que constituyen el 
alcantarillado y la realización de todas las zanjas de servicios que afecten a la calzada, 
como son las conducciones de los imbornales, cualquier cruce de los diferentes 
servicios que deben ser ejecutados en fase anterior a la colocación de las capas del 
pavimento. 
 
4.3.2- Requisitos generales. 
 
Aquellos que vienen  definidos en el P.P.T.P del proyecto. 
 
4.3.3- Procedimiento. 
a)   Replanteo en planta y alzado del trazado de los conductos. 
 
Es una fase previa a la excavación de las zanjas. Se recomienda la 
materialización del replanteo con referencias físicas como por ejemplo una línea de 
cal con estacas que dispongan de cotas en cada inicio y final de tramo, en cada pozo 
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de registro y en puntos intermedios de manera que pueda tener referencias en alzado, 
por lo menos cada 25 m lineales de colector a construir.  
 
El replanteo se iniciará, siempre que sea posible, en el punto más bajo de los 
tramos con el fin de orientar los trabajos de excavación en sentido ascendente, de esta 
manera siempre da salida a las aguas de posibles lluvias, impidiendo la acumulación 
de éstas en zanjas abiertas que harían disminuir la capacidad portante en el fondo de 
la zanja y dificultarían la ejecución de los trabajos. 
 
a.2)  Inspección visual de la procedencia de los materiales. 
 
Hay que realizar una inspección visual de todos los elementos prefabricados. 
También hay que comprobar la garantía de los fabricantes y los posibles sellos de 
conformidad o certificados de calidad o de homologación de los materiales que lo 
posean. Se rechazarán los que tengan desperfectos o no puedan garantizar su 
homogeneidad. 
 
a.3) Ensayos normalizados de aceptación de las procedencias de            
materiales. 
 
Se recomienda por lo menos la realización de un ensayo del mismo tipo que 
los que se definen para comprobar la ejecución de la obra en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, es decir, prueba de estanqueidad de tubos y juntas, resistencia a 
esfuerzos de compresión y prueba de presión hidráulica. 
 
b) Control de la ejecución de la construcción del alcantarillado y ensayos 
a realizar. 
 
Se deben de comprobar por lo menos los puntos siguientes: 
  
b.1)  Inspección visual de la ejecución. 
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b.1.1)  Control geométrico y condiciones de seguridad de las zanjas. 
 
 5 mediciones de la anchura de la zanja a la cota de explanada. 
 5 mediciones de profundidad de la zanja. 
 5 mediciones de la pendiente de la zanja. 
b.2)  Inspección de la nivelación del fondo de las zanjas. 
 
Hay que comprobar que el fondo no contenga tierras sueltas o movidas no 
zonas blandas motivadas por la acumulación de agua. 
 
b.3)  Comprobación de la correcta colocación del hormigón de asiento. 
 
Debido que en la practica no se vibran capas de hormigón de poco espesor, 
hay que comprobar que la dosificación y consistencia del hormigón sean tales que sin 
vibrar se obtengan las resistencias exigidas. Durante la puesta en obra hay que 
comprobar el perfecto nivelado del hormigón de asiento. 
 
b.4)  Colocación de tuberías. 
 
Antes de colocarlas hay que revisarlas cuidadosamente, rechazando las que 
tengan algún defecto como coqueras, roturas de pestañas de juntas u otras 
irregularidades. 
 
b.5)  Inspección de la compactación de las zanjas. 
 
Hay que inspeccionar los siguientes conceptos: 
 
• Calidad de los suelos: deben ser adecuados en coronación y por lo menos 
tolerables en el resto de la zanja. 
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• Extensión y espesor de las tongadas: hay que evitar la extensión de tongadas 
demasiado gruesas, lo normal son tongadas de unos 15 a 25 cms, según los 
medios de compactación empleados; además hay que comprobar la humedad de 
los materiales, dejándolos orear si el grado de humedad es excesivo o 
humectando con cisternas de agua si el material se encuentra excesivamente 
seco. 
 
b.6)  Pruebas de estanqueidad de las tuberías colocadas. 
La prueba de estanqueidad puede realizarse llenando de agua las tuberías por 
tramos lineales entre pozos de registro. Puede considerarse suficiente si el nivel de 
agua de los pozos se mantiene constante durante un tiempo mínimo de 30 minutos, 
contando a partir de la estabilización del nivel que inicialmente desciende con motivo 
de la absorción de agua que se produce debido a la porosidad del material, se 
recomienda realizarlo en los primeros tramos de los colectores que se construyan 
como ensayo de ejecución, y en un tramo aleatorio por cada 500 ml de colector como 
ensayo de confirmación. 
 




Descripción del conjunto de operaciones, criterios de aceptación y 
responsabilidades que inciden en la unidad de obra. 
 
4.4.2- Requisitos generales. 
 




a) Control de los materiales 
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 -Por cada 750m3 : 
- 1Proctor modificado 
- 1 Ensayo granulométrico 
- 2 Equivalentes de arena 
- Por cada 1500m3 1 determinación de los límites de Atterberg. 
- Por cada 4500m3: 
- 1 CBR 
- 1 Ensayo de desgaste de Los Ángeles 
 
b) Control de la extensión 
 
 Se controlará el espesor, anchura y pendiente transversal de las tongadas. 
 Se vigilará la temperatura ambiente. 
 Se vigilará que no se produzca segregación o contaminación durante la 
 extensión. 
 
c) Control de la compactación 
 
 Se realizará el ensayo de humedad y densidad en cinco puntos diferentes a lo 
largo de toda la superficie. 
 d) Control geométrico 
 
 Se comprobarán las cotas de replanteo del eje con mira cada 20m más los 
puntos singulares. 
 Se aplicará la regla de 3m donde se sospechen variaciones de rasante o 
pendiente transversal, asegurándose de que no queden concavidades donde puedan 
depositarse arrastres en caso de lluvia. 
 
4.5.-   BALDOSA DE GRANITO Y ADOQUIN DE GRANITO. 
 
 Se realizarán los siguientes ensayos: 
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- Características geométricas y tolerancia dimensional, según 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carretera, realizándose la comprobación de aspecto según UNE 
127025. 
- Resistencia a compresión, según UNE 83.302 en el caso de no 




Descripción de las actividades a desarrollar, responsabilidades y criterios de 
aceptación de esta unidad de obra. 
 
4.4.2- Requisitos generales. 
 




Durante la actividad de la formación de la explanada, se debe prever la 
posición del adoquín a fin de poder sobreexcavar la caja y poder asentarlo en la capa 
de  sub-base. 
 
a) Control previo de preparación y definición de la actividad de 
colocación de bordillos.  
 
a.1)  Replanteo. 
 
Se debe comprobar su replanteo tanto en planta como en alzado. Se deben 
tener en cuenta especialmente los distintos aspectos característicos o tramos de obra 
que suelen ser causa de conflicto, entre los que cabe citar: los tramos de cambio de 
rasante y los radios de las curvas. 
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a.2)  Aceptación de la procedencia de adoquines y baldosas. 
 
Para proceder a la aceptación hay que realizar una inspección visual y los 
ensayos que se consideren oportunos. 
a.3)  Inspección de geometría y acabado. 
 
Se debe rechazar la procedencia cuando se observen defectos sistemáticos de 
fabricación, desperfectos en la superficie, etc.). 
 
b)  Control de la ejecución de la colocación. 
 
b.1)  Control topográfico de ejecución. 
 
Inmediatamente antes de la colocación de los adoquines se debe materializar 
su posición con elementos clavados en el terreno y cuerda tensada que indique la 
posición de la línea de adoquinado. Si la capa de sub-base ha sido correctamente 
ejecutada, los espesores de la capa de hormigón para asentar bordillos serán 
constantes y no habrá que hacer operaciones que demuestren la mala operación de las 
obras. En este control es fundamental el control visual. 
 
b.2)  Inspección y rechazo de elementos de adoquín y baldosa. 
 
Antes de su colocación, realizar una inspección visual de todos los elementos 
prefabricados con el fin de rechazar todas las piezas deterioradas, eso se debe realizar 
en la fase posterior a la descarga de dichos elementos prefabricados. 
 
b.3)  Control visual de alineación y de nivelación. 
 
Mediante la inspección visual se vigilará en todo momento la actividad en 
tramos rectos con suficiente longitud, así como en los tramos curvos, detectándose 
inmediatamente los errores. 
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c) Control de aceptación. 
 
Se aceptarán las alineaciones que se ajusten a las condiciones del P.P.T.P . 




Descripción de las operaciones necesarias para la implantación de los 
diferentes servicios así como su criterio de aceptación. 
 
4.6.2- Requisitos generales. 
 




a)  Control previo de definición y preparación de la actividad de 
implantación de servicios. 
 
a.1)  Comprobación en planta y alzado de la situación de cada servicio. 
 
Comprobación en planta y alzado sobre todo de las arquetas, pozos y demás 
elementos singulares de los distintos servicios, referidos al bordillo. 
 
a.2) Comprobación previa de la coordinación y del orden de implantación 
de los diferentes servicios. 
 
El orden lógico de instalación de los servicios según su situación debajo de las 
aceras es el de la ejecución de abajo hacia arriba y de la línea de bordillo límite de 
parcela. 
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En nuestro caso tenemos un suelo peatonal, por lo que las instalaciones podrán 
ocupar cualquier zona de la calle, siempre llevando un orden, y aprovechando nuestra 
situación para poder separar unas de otras en el plano vertical, siempre que sea 
factible. 
Primero se colocan los de mayor profundidad e inmediatamente después los 
más superficiales y los más próximos a la línea del espacio parcelado. 
 
a.3)  Comprobación de las conexiones exteriores de los diferentes 
servicios. 
 
Hay que comprobar antes del inicio de la actividad que se cumplen las 
previsiones de proyecto respecto a las conexiones exteriores, sobre todo en cuanto a la 
disponibilidad de terrenos y la obtención de los posibles permisos necesarios de paso 
y ocupación temporal, así como el estudio de las reposiciones de servicios o 
pavimentos afectados. 
a.4)  Aceptación de las procedencias de materiales específicos de cada 
servicio. 
 
Antes del inicio de implantación de servicios se recomienda la comprobación 
y la aceptación previa de todos los materiales específicos necesarios, la comprobación 
de la garantía de suministro y los certificados de prueba en fábrica. 
 
Se recomienda la comprobación de los siguientes conceptos: 
 
 *  Abastecimiento: comprobar el timbraje de las conducciones y de las 
piezas especiales que indica la marca del fabricante, año de fabricación, diámetro 
interior y la norma de fabricación. 
 
 * Obras eléctricas: presentación y análisis de los correspondientes 
certificados de homologación, prueba de fábrica, certificados de garantía, de colada, 
etc..., debiendo cumplir la norma vigente. Báculos, columnas y farolas: comprobar las 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 12                                                                                                                                                  21                       
características del soporte (dimensiones, espesores, tipo de acero, características de 
fundición, etc..) de acuerdo con el proyecto y normas vigentes. Iluminación: 
comprobar certificados y catálogos con las características más importantes: 
dimensiones, vida media y flujo luminoso. Cables: asegurarse que cumplen la 
normativa oficial y disponer de los certificados de prueba de fábrica. 
 
 Se comprobará la procedencia de los materiales de obra civil como los 
materiales de asiento y protección (hormigón o arena), materiales prefabricados u 
otros materiales; todos ellos según normativas vigentes y el P.P.T.P de este proyecto. 
 
b) Control de ejecución de la actividad de la implantación de servicios. 
 
b.1)  Comprobación geométrica de las zanjas. 
 
 Comprobar su anchura y profundidad al menos cada 20 m de vial 
prestando especial atención al fondo de la zanja. 
  
b.2)  Comprobación de la disposición en planta de cada servicio. 
 
 Se recomienda la medición de la distancia a la línea de encintado y la 
medición de la profundidad del servicio respecto a la cota de bordillo, en nuestro caso 
con la rasante del adoquín de granito o baldosa de granito, de acuerdo con el esquema 
correspondiente de implantación  y coordinación de servicios, por lo menos cada 20 
ml de vial y en las zonas de instalación de elementos singulares. 
 
b.3)  Control de colocación de tuberías de agua y eléctricas. 
 
Comprobar el nivelado de la zanja y el espesor del asiento de arena necesario 
para sentar las tuberías, después de colocadas comprobar el espesor de protección de 
arena evitando que queden piedras en contacto con los tubos. 
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b.4)  Control de la ejecución de las arquetas, registros y elementos  
singulares según las normativas municipales y de las compañías de servicio. 
 
 Comprobar las dimensiones, calidad de los materiales y que las condiciones 
de puesta en obra sean de acuerdo con las normativas municipales. 
 
b.5)  Pruebas de abastecimiento de agua en fase previa. 
 
Las pruebas que son necesarias realizar para aceptar la red de abastecimiento 
son las de presión interior y de estanqueidad que se realizan sobre tramos de tubería  
montada según los criterios del P.P. para tuberías de agua del MOPU (Cap. 
11), se deben probar antes del relleno de zanja para que las juntas queden vistas y se 
observen las posibles pérdidas. 
b.6)  Inspección visual de las operaciones de relleno y compactación de las   
zanjas de servicio. 
 
Será importante el seguimiento visual de estas operaciones ya que si estas se 
realizaran mal podría producirse el deterioro de algún tubo. 
 
b.7)  Control de la colocación de los conductos de alumbrado. 
 
Comprobar el perfecto nivelado de la zanja y que la protección es suficiente 
para evitar la deformación de los tubos durante la compactación superior, extremo que 
podría impedir el tendido del cable por la tubería. 
 
b.8)  Control de la colocación de los puntos de luz. 
 
Hay que comprobar e inspeccionar los siguientes elementos: 
 
 Soportes de anclaje: comprobar las dimensiones y la 
disposición de los pernos de anclaje. 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 12                                                                                                                                                  23                       
 Puesta a tierra: comprobar que cualquier elemento metálico de 
la instalación susceptible de ser accesible por los usuarios, queda 
dotado de puesta a tierra cumpliendo lo especificado en el REBT. 
 
 Luminarias y lámparas: deben cumplir las condiciones que en 
su día se fijaron para la aceptación de la procedencia del material. 
 
 Cuadros de control y maniobra: comprobar el espesor del 
galvanizado de los elementos metálicos, según REBT, especialmente 
en lo que se refiere al perfecto funcionamiento de los elementos de 
protección y que los materiales reúnan todas las condiciones de 
recepción. 
 
 b.9) Control de aceptación de la red de abastecimiento.  
 
 Realizar la prueba de presión y estanqueidad de la totalidad de la red 
de abastecimiento en presencia de un representante de la compañía concesionaria que 
garantice que la obra está perfectamente ejecutada. 
  
 b.10) Certificado de instalaciones eléctricas. 
 
 Se recomienda no realizar la recepción provisional de las obras sin 
antes disponer de los siguientes documentos: 
 
 * Certificado de la Compañía Suministradora aceptando los trabajos              
  efectuados. 
 * Boletines de instalador, sellados por los servicios de industria. 
 * Autorizaciones de conexiones por parte del servicio de industria. 
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Con él trata de establecer los criterios a los que debe ajustarse los procesos de 




Todo lo contemplado en el PPTP del presente proyecto, así como lo recogido 




Tiene por objeto el control del hormigón, el determinar si los componentes de 
fabricación del hormigón empleado en cada una de las unidades de obra es aceptable 
con arreglo a los criterios de la EHE. 
 
5.- RELACIÓN DE ENSAYOS Y VALORACIÓN. 
 
5.1.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 5.1.1.- EXPLANACIONES. 
 
Por cada 5.000 m2 de explanada: 
 
2 Equivalentes de arena  30,07 € 
1 Próctor Normal   53,01 €
   SUMA 83,08 € 
 
Por cada 10.000 m2: 
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1 Granulométrico   26,75 € 
1 Límite de Atterberg  27,93 € 
   SUMA 54,68 € 
 
Por cada 20.000 m2: 
 




5.2.1.- ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
5.2.1.1.- Antes de su empleo. 
 
Por cada 750 m3 de material: 
 
1 Próctor modificado    76,09 € 
1 Granulométrico     26,75 € 
2 Equivalentes de arena    42,07 €  
   SUMA 144,91 € 
 
 Por cada 1.500 m3 de material: 
 
1 Límite de Atterberg  27,93 € 
 
Por cada 4.500 m3 de material: 
 
1 Desgaste de Los Angeles   63,11 € 
1 C.B.R.    119,72 € 
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2 Porcentaje de elementos con dos o más caras fracturadas de la fracción 
retenida en tamiz 5 UNE     28,55 € 
   SUMA 211,38 € 
 
5.2.1.2.- Durante su empleo. 
 
Por cada 700 m2 de material compactado: 
 
1 Densidad “in situ” incluida humedad natural 18,82 € 
 
5.2.2.- BASES Y PAVIMENTOS DE HORMIGON 
 
5.2.2.1.- Durante su empleo. 
 
Cada 100 m3: 
 
 Rotura de 2 series de 5 probetas a 7 y 28 días  102,20 € 
      
5.3- PRESUPUESTO 
 
5.3.1- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1 
 5.31.1.- EXPLANACIONES 
 





1 Uds. x 54,68  54,68  €
1 Uds. x 119,72  119,72 €
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5.3.2.- AFIRMADO 
 
 5.3.2.1.- ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
 5.3.2.1.1.- Antes de su empleo. 
 
1 Uds. x 144,91   144,91 €
1 Uds. x  27,93  27,93 €





 5.3.2.1.2.- Durante su empleo. 
 
1 Uds. x 10,82 
 
              18,82 €
Total Zahorra Artificial 403,04 €
  5.3.2.2.-  BASES Y PAVIMENTOS DE HORMIGON 
 
            5.3.2.2.2.- Durante su empleo. 
 
     2 Uds. x 102,20                                                                  204,40    € 
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5.4.- RESUMEN DE VALORACIÓN DE ENSAYOS 
 





              Zahorra artificial  403,04 €










Todos los costes del Control de Calidad, hasta el límite del 1 % del 
Presupuesto de Ejecución Material, serán de cuenta del Contratista. 
 
El coste estimado en este Anejo para los ensayos asciende a la cantidad de 
ochocientos sesenta y cuatro euros y noventa y dos centimos (864,92 €), quedando 
dentro del 1 % del P.E.M. 
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ANEJO 13                  
 




 1.- OBJETO Y OBLIGACIONES      
 2.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS     
 3.- FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACION DE       
 RIESGOS 
 4.- RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PREVISTOS 
CON IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 5.- MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
 6.- DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS DORSOLUMBARES 
 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 8.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 9.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA 
OBRA 
 10.-OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA 
FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 
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MEMORIA 
 
1.- OBJETO Y OBLIGACIONES 
 
1.1.- Objeto y justificación de este estudio. 
 
Aprobada la Ley 31/1995, de 8 de diciembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y el Real Decreto 1927/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, queda 
determinado el marco legal de actuación bajo el amparo de la legislación nacional de 
la ya existente legislación comunitaria, directiva 92/57/CEE, para la ejecución de 
cualquier obra de construcción o de ingeniería civil, ya sea pública o privada, 
asegurando en todo momento la salud de los trabajadores y la eliminación y 
minoración de los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las 
obras de referencia, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales. 
Los riesgos se han agrupado según sean evitables o no mediante medidas de 
carácter preventivas. Para la eliminación o disminución de los daños derivados de los 
riesgos no evitables se dispondrán en primer lugar medidas protectoras de tipo 
colectivo y sólo en aquellos casos en los que las protecciones colectivas no puedan 
garantizar la integridad de los trabajadores, se utilizarán protecciones individuales. 
Este estudio se redacta de acuerdo a los contenidos y criterios del Art. 4 del 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
En este estudio se han contemplado la planificación de los trabajos y los 
procedimientos constructivos especificados en el presente proyecto. El Contratista 
adjudicatario de las obras de construcción deberá adaptar los contenidos de este 
Estudio a su planificación y procedimientos específicos, mediante la elaboración del 
Plan de Seguridad de la Obra. 
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De acuerdo con el mencionado articulado el Plan será sometido para su 
aprobación expresa antes del inicio de la obra a la reseñada Dirección Facultativa, 
manteniéndose después de su aprobación, una copia a su disposición. Otra copia se 
entregará al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los representantes de los 
trabajadores. 
El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante 
la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 
también a disposición permanente de la Inspección de trabajo y Seguridad Social y 
de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la 
realización de sus funciones. 
Se considera en este estudio: 
La organización de los tajos de forma tal que el riesgo se elimine o sea 
mínimo. 
Protecciones colectivas e individuales para los riesgos no evitables. 
Condiciones a cumplir por las instalaciones para la higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
Normas de utilización de los elementos de seguridad. 
Instrucciones para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se 
les encomiende. 
Dar indicaciones sobre aplicación de primeros auxilios y evacuación de 
heridos. 
Normas para el nombramiento y funcionamiento de los Delegados de 
Prevención y el Comité de Seguridad y Salud. 
Igualmente se implanta la obligatoriedad del Libro de Incidencias cuyas 
funciones se especifican en el citado Real Decreto 1627/1997. 
Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan y responde solidariamente frente a las 
responsabilidades que se deriven de la inobservancia por parte de los subcontratistas 
o trabajadores autónomos de las medidas previstas. 
Previo al comienzo de las obras la propiedad nombrará un Coordinador de 
Seguridad y Salud cuyas funciones vienen recogidas en el RD1627/97. 
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1.2.- Obligación de la empresa adjudicataria de la obra y sus 
subcontratas. 
La empresa adjudicataria de la obra y sus subcontratas están obligados a: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular a desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 de RD1627/97. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad 
y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
así como ampliar las disposiciones mínimas establecidas en el Anejo IV del RD 
1627/97, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que han de adoptarse en lo que se refiere a la 
seguridad y salud en las obras. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras, o en su caso de la dirección 
facultativa. 
2. La empresa adjudicataria y sus subcontratistas serán los responsables de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Responderán solidariamente de las 
consecuencias que se derivan del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la ley de Prevención de riesgos 
Laborales. 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, la dirección facultativa y el 
promotor no eximirá de sus responsabilidades a la empresa adjudicataria de las obras 
y a sus subcontratistas. 
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1.3.- Obligación de los trabajadores autónomos. 
1. Los trabajadores autónomos están obligados a: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular a desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 de RD1627/97. 
Cumplir las disposiciones de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 
del RD1627/97 durante la ejecución de la obra. 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el art. 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiere establecido. 
Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el 
RD1215/1997, de 18 de Julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Elegir y utilizar los equipos de protección individual en los términos previstos 
en el RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por lo trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de las obras o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 
2. Los trabajadores autónomos deben cumplir lo establecido en el Plan de 
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2.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 
 
2.1.- Descripción de las obras 
 
En resumen, las obras consisten en la reforma del vial interiores de una zona 
de viviendas urbanas, (electricidad, abastecimiento de aguas, saneamiento) propias 
de este tipo de proyectos. Esto implica realizar las obras de movimiento de tierras 
necesarias para conseguir las rasantes proyectadas, las obras de fábrica y drenaje 
necesarias, pavimentación, señalización y las obras necesarias para futuros servicios.  
 
2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de este Proyecto  asciende a la cifra 
de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS  
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (186.328,75 €). 
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cifra de 
NUEVE MIL CIENTO  TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (9.133,59 €) 
De acuerdo con una primera estimación en función del volumen de la obra, se 
tiene programado un plazo de duración de las obras de 6 meses. 
 
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima 
que el número máximo de trabajadores en la obra, alcanzará la cifra de 5 operarios. 
Todas estas personas recibirán información sobre los trabajos a realizar y los 
riesgos que conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de 
seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de medios de 
protección colectivas, en primer lugar, y utilización de equipos de protección 
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2.3.- Relación resumida de los trabajos a realizar 
 
Para la correcta terminación de las obras habrá que realizar los siguientes 
capítulos: 
 
- Movimiento de tierras. 
- Afirmado. 
- Señalización. 
- Servicios urbanos. 
 
 
3.- FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACION DE       
RIESGOS 
 
-      En movimiento de tierras. 
Atropellos por maquinaria y/o vehículos. 
Colisiones entre maquinaría y/o vehículos. 
Atrapamientos. 
Aplastamientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaría. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de objetos. 
Desprendimientos. 
Hundimientos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Quemaduras. 
Ambiente pulvígeno. 
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- Afirmado. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Ambiente pulvígeno. 
Atmósferas tóxicas irritantes. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o máquinas. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaría. 
Insolación. 




Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
- Señalización. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Ambiente pulvígeno. 
Atmósferas tóxicas irritantes. 
Quemaduras físicas y químicas. 
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Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o máquinas. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objeto y/o maquinaría. 
Insolación. 




Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
- Obras de albañilería. (En general y conducciones). 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Aplastamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Desprendimientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Caída de personas de altura. 
 
- Instalaciones eléctricas y telefónicas 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Animales y/o parásitos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caída ó colapso de andamios. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Desprendimientos. 
Golpe por rotura de cable. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
                    Sobreesfuerzos. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Caída de personas de altura. 
 
Además de los riesgos expuestos, de carácter general para el tipo de obra que 
se trata, se pone especial énfasis en los derivados de tráfico de vehículos y  
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maquinarias, a considerar en todo el desarrollo de la obra, así como los que conllevan 
las instalaciones eléctricas en tensión. 
 
En dicho sentido, en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud por la 
empresa contratista, se deberá establecer, de acuerdo con los medios específicos que 
para la realización de dichas actuaciones dispongan, las medidas preventivas 
concretas con el objetivo fundamental de la seguridad de los trabajadores. 
 
4.- RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PREVISTOS CON 
IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé 
utilizar para el desarrollo de este proyecto. 
 
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1.627/97 de 24/10/97 se 
identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos. 
 
4.1.- Maquinaria
   
-      Camión con caja basculante. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
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Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
-      Camión grúa. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Desprendimientos. 
Golpe por rotura de cable. 




Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
  -      Camión hormigonera. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
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Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
-      Compresor. 
Atrapamientos. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Explosiones. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
   
-      Hormigonera. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Ambiente pulvígeno. 
Atrapamientos. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
-     Martillo rompedor. 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
                   Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
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Ambiente pulvígeno. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 




            
-        Motovolquete. 
Quemaduras físicas y químicas. 




Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Derrumbamientos. 
Desprendimientos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido. 
                    Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
-      Pala-cargadora. 
Quemaduras físicas y químicas. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
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Atropellos y/o colisiones. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Cuerpos extraños en ojos. 




Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
-      Rodillo vibrante autopropulsado.   
Quemaduras físicas y químicas. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Atropellos y/o colisiones. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Derrumbamientos. 
Desprendimientos. 





Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
-      Retroexcavadora. 
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Quemaduras físicas y químicas. 




Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Cuerpos extraños en ojos. 




Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
4.2.- Medios de transporte
 
-     Carretilla manual. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 
-      Contenedores de escombros. 




Atropellos y/o colisiones. 
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Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 
-      Palets.   
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 
-      Plataformas de descarga y acopio de materiales.   
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Derrumbamientos. 
Desprendimientos. 





- Canaleta de vertido 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
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- Escaleras de mano.   
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 
- Escudos metálicos de entibación.   
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Derrumbamientos.Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 
- Letreros de advertencia a terceros.   
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
- Pasarelas para vías de paso   
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 
- Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
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- Herramientas eléctricas. 
Compresor. 
Atrapamientos. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Explosiones. 




- Herramientas hidroneumáticas. 
Vibrador neumático 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 





- Herramientas de mano. 
Bolsa porta herramientas 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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Capazo, cesto carretero, espuerta, carretilla de mano, carro chino 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Cizalla de armaduras 
   Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 
Cizalla de terrazos y losetas de cemento de compresión 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 
Hacha, serrucho 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Martillos de encofrador, mallos, macetas 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras" 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Nivel, regla, escuadra y plomada 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
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Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Palancas, "patas de cabra" y parpalinas 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Paleta, paletín, llana normal y llana dentada 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Pico, pala, azada, picola 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Rastrillo 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Sierra de arco para madera 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
Tenazas de ferrallista 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Tenazas, martillos, alicates 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
4.5.- Tipos de energía
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- Aire comprimido. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 





- Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 





Inhalación de sustancias tóxicas. 
 
- Esfuerzo humano. 




- Alambre de atar 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
- Apuntalamientos, cimbras 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 
- Áridos ligeros 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
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Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 




- Clavos y puntas 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
 
- Ferralla de distintos diámetros 
        Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
Sobreesfuerzos. 
 
- Grapas, abrazaderas y tornillería 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Pisada sobre objetos punzantes. 
 
- Hormigón en masa o armado 
Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Cuerpos extraños en ojos. 
 
- Madera 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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- Material de encofrado 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 
- Piezas de solados cerámicas vitrificadas o no, losetas de panot, losas 
prefabricadas de hormigón, Mampuestos, mármoles, piedras artificiales, 
terrazos, etc 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Cuerpos extraños en ojos. 




Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Incendios. 
 
- Soportes, mástiles, torretas 
Caída de objetos y/o de máquinas. 






- Tubos de conducción (corrugados, rígidos, etc) 
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Aplastamientos. 
Atrapamientos. 
Caída de objetos y/o de máquinas. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Sobreesfuerzos. 
 





Operador del camión hormigonera 
Operadores de maquinaria de excavación 




5.- MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
 






El Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización 
de seguridad y salud a fin de: 
 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   26                          
            A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación 
de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o 
evacuación. 
C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 
emergencia o primeros auxilios. 








- Señales de advertencia 
Forma: Triangular 
Color de fondo: Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo: Negro 
 
- Señales de prohibición: 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo:  Negro 
 
- Señales de obligación: 
Forma: Redonda 
Color de fondo: Azul 
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Color de Símbolo: Blanco 
 
- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo: Rojo 
Color de Símbolo:  Blanco 
 
- Señales de salvamento o socorro: 
Forma: Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:Verde 
Color de Símbolo:  Blanco 
 
 
b) Cinta de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de 
personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los 
antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo 
con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas 
en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 
 
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas 
verticales de colores blanco y rojo. 
 
c) Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de 
manutención deberán disponer de: 
 
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea 
superior al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si 
se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación 
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de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV 
del R.D. 485/97 de 14/4/97. 
- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para 
indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 
de 18/7/97. 
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de 
peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos 
de una bombilla auxiliar. 
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo 
luminoso destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en 
circulación viaria. 
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos 
luminosos de color rojo detrás. 
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas,                    
conos, cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.). 
 
5.1.2.- Protecciones colectivas particulares a cada fase de obra. 
 
5.1.2.1.- Relativas a la ejecución de las tareas. 
 
- Movimiento de tierras. 
 
- Antes del inicio de los trabajos diarios, se inspeccionará el corte, al 
objeto de detectar posibles fisuras o movimiento del terreno. 
- El frente de excavación no sobrepasará en más de 1,00 m. la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 
- Se prohíbe el amontonar tierras o materiales a menos de 2,00 m. del 
borde de la excavación para evitar sobrecargas y encharcamientos. 
- Se perfilarán los frentes de excavación, eliminando piedras y viseras 
que por su situación presenten riesgos de desprendimientos. 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   29                          
- En caso necesario, se procederá al apuntalamiento de las paredes, 
muros o cimientos de las edificaciones adyacentes. 
- Las pendientes provisionales de acceso a los tajos no serán superiores 
al 12 %. 
- En los bordes de la excavación se colocarán barandillas de protección 
o se cerrará perimetralmente mediante cinta de balizamiento según la 
normativa vigente. 
- En los bordes de la calzada actual sobre los que se actúe se dispondrán 
piquetas reflectantes cada 5,00 m. 
- Las cunetas se dejarán limpias y con su pendiente para evitar el 
estancamiento de agua en caso de lluvias, lo que podrá dar lugar a 
hundimientos o derrumbes. 
- En el perímetro de la excavación se dispondrán topes para vehículos 
que eviten la caída de los mismos al interior de las zanjas o por las 
laderas. 
- En aquellas zonas en que sea necesario el paso de peatones sobre las 
zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, 
se realizará mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de 
metal, o en su defecto realizadas “in situ”, de una anchura mínima de 
1,00 m., dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria y capaz de resistir 300 kg. de peso, dotada de guirnaldas 
de iluminación nocturna. 
- Instalación, en caso necesario, de redes metálicas sujetadas con 
perfiles metálicos empotrados en el terreno. 
 
· Obras de fábrica, 
 
    Desde el punto de vista de la seguridad, iremos describiendo las 
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A) Ferrallado. 
- Se habilitará un espacio para el almacenamiento y la 
clasificación. 
- Los paquetes de redondos siempre se almacenarán en posición 
horizontal. 
- El izado y descarga de paquetes de armaduras mediante grúa 
se ejecutarán suspendiendo la carga por dos puntas 
equidistantes del centro de las barras mediante cables de acero 
con sus correspondientes sistemas de seguridad para el amarre. 
- Los despuntes y recortes se almacenarán en lugares 
previamente designados, en depósitos dedicados 
exclusivamente a este fin, limpiándose diariamente la zona de 
trabajo. 
- Queda terminantemente prohibido subir por las armaduras. 
- Para desplazarse por el dintel de las obras de fábrica se 
instalarán caminos formados como mínimo por tres tableros 
(60 cms.) 
- Durante las operaciones de izado de las armaduras se prohíbe 
la permanencia de operarios en las zonas del radio de acción. 
 
B) Encofrado, hormigonado y desencofrado. 
- El acceso del personal a las zonas a encofrar se efectuará 
mediante escaleras o andamios que cumplan la normativa de 
seguridad vigente. 
- Sobre las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes 
de las mismas se colocarán resguardas tipo “seta” o cualquier 
otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del 
personal que pueda caer sobre ellos. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias tanto en los bordes 
como en los huecos existentes de las estructuras u obras de 
fábrica. 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   31                          
- Se velará por el orden y la limpieza durante la ejecución de los 
trabajos. 
- Los clavos existentes en los restos de encofrados se extraerán, 
remacharán y se retirarán en recipientes adecuados. 
- Terminado el trabajo se limpiará y retirará todo el material 
sobrante. 
- El desencofrado se realizará con ayuda de “patas de cabra”, 
realizándose desde lugres ya desencofrados o que no ofrezcan 
peligro de desplome. 
- Los tablones, tablas y puntales se seleccionarán y se apilarán 
de forma adecuada, después de limpiados de clavos y otros. 
- Los recipientes para residuos de desencofrado se clasificarán 
para ser utilizados o eliminados; terminadas estas operaciones 
se procederá al barrido de las superficies terminadas. 
- Los restos de corbatas o redondos que hayan servido de 
elemento de sujeción del encofrado y que queden en los 
paramentos deberán eliminarse. 
- Es necesario seleccionar el personal encofrador; un operario 
inexperto o con problemas de vértigo, mareo, epilepsia, 
alcoholismo, etc., agrava considerablemente los riesgos. 
- Durante el hormigonado, la cuerda de retenida utilizada para 
posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del 
hormigón, en su aproximación a la zona de vertido, estará 
constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada, de 
12 mm. de diámetro como mínimo. 
 
· Obras de albañilería en general y conducciones
 
-  Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) 
es contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 
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1.997 como riesgo especial para la seguridad y salud de los 
trabajadores, por ello, de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del 
mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas 
específicas adecuadas. 
 
-  Barandillas de protección: 
Se utilizarán como  cerramiento provisional de huecos verticales y 
perimetrales de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la 
caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estarán 
constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño 
intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sólidamente 




En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las 
zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos 
se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas 
de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima 
de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y 
estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra 
afectando a la vía pública. 
 
- Escaleras portátiles: 
Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios 
para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un 
riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. 
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser 
preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de 
madera, pero con los peldaños ensamblados y no clavados. Estará 
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dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo superior. 
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en 
función de la  tarea a la que esté destinada y se asegurará su 
estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas ó largas, 
ni empalmadas. 
 
- Cuerda de retenida: 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame 
del hormigón, en su aproximación a la zona de vertido, constituida por 




Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad  
Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 
 
- Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza: 
Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben 
condenarse con un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o 
elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus 
inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 
Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas 
de las mismas estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier 
otro sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del 
personal que pueda colisionar sobre ellos. 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las 
zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, 
se realizarán mediante pasarelas. 
 
· Instalaciones eléctricas y telefónicas 
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-  Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 
 Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
-  Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza: 
 Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
-  Eslingas de cadena: 
 Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
- Eslingas de cable: 
Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
-  Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras: 
Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica, pero en cualquier caso deben satisfacer las 
condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 
de 24/10/97): 
Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 
ergonómicos. 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
Utilizarse correctamente. 
Los conductores han de recibir formación especial. 
Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones 
o en el agua. Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de 
cabina o pórtico de seguridad resguardando el habitáculo del 
operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista 
permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de 
la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 
 
-  Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado: 
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Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son 
considerados especiales por el R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello 
debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de 
medidas preventivas específicas: 
 
-  Topes para vehículos en el perímetro de la excavación: 
Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al 
interior de las zanjas o por las laderas. 
 
 
-  Barandillas de protección: 
 
En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de 
personas u objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán 
barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, 
constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el 
fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de utilización 
por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel 
del suelo, barra horizontal o listón intermedio (subsidiariamente 
barrotes verticales o mallazo con una separación máxima de 15 cm.) y 
rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sólidamente 
anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia suficiente. 
Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de 
escaleras preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas 
portátiles, que comuniquen cada nivel inferior con la berma superior, 
disponiendo una escalera por cada 30 m de talud abierto o fracción de 
este valor.  
Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero 
resistente, red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en 
su interior y con independencia de su profundidad. 
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En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las 
zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, 
se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de 
metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 
1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria 
y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de 
iluminación nocturna. 
El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de 
la coronación del talud igual o superior a la mitad de su profundidad 
(multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al 
borde es de 50 cm. 
El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas 
de desagüe) deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y 
reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico 
para la puesta en obra de dichos elementos. 
La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, 
flejadas o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y 
nivelada. Altura máxima de la pila (sin tablones estacados y 
arriostrados lateralmente) : 1 m. 
 
5.1.2.2.- Relativas a los medios de protección colectivas y a los elementos 
auxiliares. 
 
- Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es 
contemplado por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 
como riesgo especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, 
de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se 
adjuntan las medidas preventivas específicas adecuadas. 
 
- Barandillas de protección: 
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Se utilizarán como  cerramiento provisional de huecos verticales y 
perimetrales de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de 
personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estarán constituidas por 
balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre 
sí y serán lo suficientemente resistentes. 
 
- Pasarelas: 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán 
mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su 
defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus 
laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz 
de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación 
nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública. 
 
- Escaleras portátiles: 
Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para 
que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de 
caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. 
Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente 
de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los 
peldaños ensamblados y no clavados. Estará dotadas de zapatas, sujetas en la 
parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 
Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en 
función de la  tarea a la que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No 
se emplearán escaleras excesivamente cortas ó largas, ni empalmadas. 
 
- Topes para vehículos en el perímetro de la excavación: 
Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior 
de las zanjas o por las laderas. 
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- Cuerda de retenida: 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del 
hormigón, en su aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida 
de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 
 
- Sirgas: 
Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad.  
Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 
 
 
- Eslingas de cadena: 
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre 
su carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de 
cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabón 
significa la caducidad inmediata de la eslinga. 
 
- Eslinga de cable: 
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su 
tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas 
estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos 
prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % 
de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la 
rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 
 
- Plataformas de trabajo: 
Las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes 
características mínimas: 
Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). 
La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección 
preferente el abeto sobre el pino. 
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Escuadra de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm 
sí se trata de abeto). 
Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. 
Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni 
sobresalir en forma de llantas, de la superficie lisa de paso sobre las 
plataformas. 
No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm). 
Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, 
pasos y pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u 
objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidos con barandillas de 90 
cm. de altura, equipada con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de 
altura, de construcción segura y suficientemente resistente. 
La distancia entre el paramento y plataforma será tal, que evite la caída de los 
operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma 
y el paramento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso 
supere una altura de 1,80 m. 
Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de 
mano que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada 
una la altura de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no 
sobrepasará 1,80 m  
 
- Prevención de incendios, orden y limpieza: 
Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan 
sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones 
adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, 
deflagrantes, explosivos o biológicos. 
Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria 
utilizada en la demolición se dispondrá de un extintor. 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   40                          
La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar 
garantizado por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan 
interrumpir el paso.  
Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 
preferentemente de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel superior del 
corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta o fracción de 
este valor, que deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 
Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o 
elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con 
independencia de su profundidad. 
En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, 
pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán 
mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto 
realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de 
barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, 
dotada de guirnaldas de iluminación nocturna. 
 
5.1.2.3.- Relativas a la maquinaria. 
 





- Las máquinas estarán provistas de frenos de mano, servofrenos, 
claxon intermitente automático de retroceso, retrovisores y estructuras 
de seguridad antivertido. 
- Todas las máquinas se inspeccionarán diariamente. 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria. 
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- Antes de comenzar el trabajo se comprobarán que están correctamente 
señalizadas las líneas eléctricas existentes. 
- En caso de un contacto ambiental con líneas eléctricas se parará la 
máquina y el maquinista saltará de ésta sin tocar, al mismo tiempo, la 
máquina y el terreno, se acordonará la máquina y se avisará a la 
compañía suministradora. 
- Cada vez que se pare la máquina se dejará en reposo la pala, la 
cuchara, etc. y se colocará el freno de mano. 
- Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán con la 
máquina parada. 
- Se colocarán topes de final de recorrido delante la coronación de 
taludes. 
- Los ascensos y descensos con carga se realizarán con marchas cortas. 
- Para acceder a la cabina se utilizarán las escalerillas existentes y no 
subirse por los neumáticos. 
- Antes de soldar las tuberías del sistema hidráulico se deberán de 
vaciar de aceite y limpiarlos, dado que es inflamable. 
- No se transportarán personas sobre la máquina. 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna. 
- Se comprobará la previsión adecuada de los neumáticos. 
- No se deberá improvisar el sistema de ataque del frente a excavar, se 
ha de estudiar a priori todas las alternativas y dar la solución adecuada 
antes de iniciar los trabajos. 
- Las máquinas estarán dotadas de un botiquín. 
 
· Vehículos de transporte. 
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- Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga o descarga se inmovilizará 
correctamente el camión. 
- No se girará la caja de materiales; como máximo se permite una 
pendiente del 5 %. 
- Las rampas de acceso a los cortes de trabajo no superaran el 20 % de 
pendiente. 
- No se estacionarán los camiones a menos de dos metros de cualquier 
punto de excavación. 
- Las marchas atrás serán dirigidas por un ayudante. 
- En las operaciones del camión grúa se tendrá en cuenta: 
- Antes de comenzar los trabajos se estudiará la forma de 
ejecutarlos, en especial si hay líneas eléctricas. 
- No se ultrapasará la carga máxima permitida, en función de la 
largada de la pluma. 
- Se colocarán los gatos estabilizadores totalmente extendidos. 
    -    En las operaciones del dumper, se tendrá presente: 
- Antes de empezar la jornada se comprobará el buen 
funcionamiento de los frenos y de los hidráulicos. 
- No se transportarán personas con el dumper. 
- El conductor siempre habrá de tener una perfecta visión frontal. 
- Antes de descargar al borde de los cortes del terreno se colocarán 
topes de seguridad. 
- Si se ha de remontar pendientes con carga, es más seguro hacerlo 
marcha atrás. 
- La velocidad máxima en obra será de 20 km/h. 
- Se definirán las vías de circulación interna. 
- El personal que conduzca el dumper tendrá carnet de conducir. 
        - Se vigilará el funcionamiento de los vehículos de combustión en   
locales cerrados, por el efecto del monóxido de carbono. 
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· Camión grúa. 
- Medidas preventivas en el equipamiento. 
Son los elementos que se incorporan a la máquina para eliminar un 
riesgo o reducir las consecuencias que se puedan derivar del mismo. 
Los más habituales son: 
- Limitador del momento de carga: dispositivo que impide la 
sobrecarga para que no se supere el máximo momento de carga 
admisible. Generalmente es un dispositivo acústico o luminoso que 
actúa sobre el 75 % del momento de carga admisible. 
- Válvulas de seguridad: sistema que enclava las secciones de la 
pluma telescópica cuando se producen fugas en los conductos de 
alimentación de los circuitos hidráulicos. 
- Limitador del final de carrera del gancho: dispositivo que elimina 
automáticamente el suministro de fuerza cuando el gancho está a 
la distancia mínima admisible del extremo de la pluma. 
- Pestillo de seguridad: dispositivo que está incorporado en los 
ganchos de aprehensión para evitar que los elementos de sujeción 
de la carga (cables, eslingas, etc.) puedan salirse de aquellos. 
- Detector de tensión: dispositivo que permite detectar el campo 
eléctrico de una línea de tensión cuando la pluma del camión-grúa 
se acerca a la línea. 
- Medidas preventivas en el uso. 
Las medidas preventivas de este aparato hacen referencia a las 
acciones que debe llevar a cabo el gruísta. Las mismas las dividimos 
en tres aspectos: 
- Para evitar el riesgo de vuelco. 
Los camiones-grúa tienen una limitación en su apoyo definida por 
el ángulo que forman la línea que une dos apoyos consecutivos con 
la horizontal, dependiendo además de la posición de la pluma. 
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Para evitar alcanzar situación límite, se deben adoptar las 
siguientes medidas: 
* Comprobar la dureza del terreno para asegurarnos de que no se 
hundirán los apoyos (ruedas, orugas o estabilizadores). 
* Explanar el terreno lo máximo posible para conseguir un buen 
emplazamiento. 
* Verificar la nivelación antes de iniciar el trabajo y durante la 
ejecución del mismo por si se producen modificaciones. 
* Ampliar el reparto de carga en los estabilizadores si el terreno 
no ofrece garantías. Para ello, incrementar la superficie de 
apoyo mediante bases. 
* Si se tiene como apoyo los neumáticos, éstos deben inflarse a 
mayor presión que la de circulación, debe bloquearse la 
suspensión del vehículo portante para evitar desequilibrios, 
bloquear el freno de mano y calzar las ruedas. 
* Cuando se utilizan los estabilizadores, los brazos de éstos 
deben estar extendidos en su máxima longitud, elevando los 
gatos de forma que los neumáticos pierdan el contacto con el 
suelo. 
* Antes de iniciar el trabajo, averiguar el peso total de la carga, 
incluyendo el de los elementos auxiliares. 
* Conocido el peso de la carga, verificar en las tablas de la 
máquina los ángulos de elevación y alcances de la pluma 
adecuados. 
* En operaciones especiales de desmantelamiento de edificios o 
rescate de vehículos, asegurarse al iniciar la elevación que la 
carga no ejerce tracción y hace aparecer momentos mayores a 
los esperados en una elevación vertical. 
* Evitar oscilaciones de la carga, especialmente cuando son de 
gran tamaño. 
* Con viento excesivo, asegurar la flecha y detener los trabajos. 
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- Para evitar el riesgo de precipitación de la carga. 
Para evitar los accidentes típicos de roturas de cables o elementos 
auxiliares, choques de la flecha o de la carga, se deben tomar las 
siguientes medidas: 
* Efectuar el estrobado con un buen repartimiento de la carga 
para que quede estable durante el izado. 
* El ángulo de los estrobos no deben superar los 120º, siendo 
aconsejable que sea inferior a 90º. Recordemos que, cuando 
mayor es el ángulo formado por los ramales de las eslingas, 
menor es la carga elevable. Aproximadamente se reduce en: 
un 15 % para un ángulo de 60º 
un 33 % para un ángulo de 90º 
un 50 % para un ángulo de 120º 
* Utilizar elementos auxiliares adecuados a la carga a elevar. 
* Señalizar y acotar la zona de maniobra de la pluma. 
* Evitar el paso de cargas suspendidas sobre las personas. En su 
defecto, utilizar avisadores acústicos preferentemente para 
notificar la situación de movimiento. 
* En los lugares públicos, el vehículo deberá utilizar 
señalización luminosa rotatoria de color amarillo. 
* Debe existir siempre un encargado de ejecución de la 
maniobra. 
* El gruísta sólo atenderá a las indicaciones del encargado de la 
maniobra. 
* Se utilizarán los códigos de señales normalizados. 
* Evitar trabajar con el gancho en las proximidades del limitador 
de fin de carrera, para evitar su deterioro por actuaciones 
reiteradas. 
* Si es necesario, desplazar el vehículo con la carga suspendida. 
Se hará con la misma lo más bajo posible, a velocidad lo más 
lenta posible, dando numerosas señales acústicas y/o ópticas, y 
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con la máxima atención tanto por parte del gruísta como de los 
acompañantes. 
- Para evitar el riesgo de contactos eléctricos. 
* Mantener una distancia mínima de 5 metros hasta una línea de 
tensión igual o superior a 50 Kv. ó de 3 metros en tensiones 
inferiores. 
* Descarga de la línea en tensión próxima al campo de acción de 
la grúa, si ello es factible. 




- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares previstos con 
anterioridad y señalados en los planos. 
- El camino de acceso a la hormigonera estará libre para facilitar el 
acceso a la misma. 
- Al lado de la hormigonera se montará una plataforma de madera para 
facilitar el trabajo del operario. 
- Todas las transmisiones estarán protegidas con un armazón. 
- Estarán dotadas de un freno de bombo para evitar sobreesfuerzos. 
- La alimentación eléctrica será aérea a partir del cuadro auxiliar, con 
conexión a la  toma de tierra. 
- Todas las partes metálicas estarán conectadas al suelo. 
- El personal a cargo de la hormigonera tendrá la autorización del 
Encargado. 
 
· Mesa de serrar. 
- Sólo se utilizará por personal especializado con autorización expresa 
del Encargado. 
- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
- Armazón de cubrimiento del disco. 
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- Guía y elemento conductor de ayuda. 
- Armazón de protección de transmisiones. 
- Interruptor de estanqueidad. 
- Conexión de la red de toma de tierra. 
- Antes del inicio del trabajo se comprobará que el disco esté en 
perfectas condiciones; en el caso de que haya fisuras o grietas se 
sustituirá inmediatamente. 
- Previamente se extraerán todos los clavos o similares de la pieza a 
serrar. 
- Las operaciones de cortar se realizarán en lugares muy ventilados y 
los cortes se harán a sotavento. 
- Es conveniente mojar el material cerámico antes de cortarlo, así se 
evitará gran cantidad de polvo. 
- La alimentación eléctrica se realizará mediante manqueras 
antihumedad y estará conectada a la red de toma de tierra. 
- Todo el entorno de la máquina estará totalmente limpio de residuos; 
una vez terminado el trabajo de serrar los restos se tirarán en un 
depósito. 
- Cualquier manipulación sobre el disco se realizará con la máquina 
desconectada del suministro eléctrico. 
- Es conveniente la utilización de gafas antiproyecciones. 
- Si se observa alguna irregularidad en el funcionamiento del disco, se 
parará inmediatamente y, una vez desconectada la máquina, se 
revisará el disco; ante la duda es mejor sustituirlo. 
 
· Taladro portátil. 
- El cable de alimentación estará en perfectas condiciones y estará 
conectado a un enchufe de seguridad. 
- Escoger la broca según el diámetro del taladro a realizar en función 
del material a perforar. 
- Las piezas pequeñas se perforarán fijadas en el banco de trabajo. 
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- Antes de cambiar la broca es conveniente desconectarlo de la red 
eléctrica. 
- La alimentación eléctrica se realizará con manguera antihumedad. 
- Se prohíbe dejar el taladro en funcionamiento en el suelo y 





- Se colocará siempre a una distancia superior a 2 m. de los frentes de 
excavación. 
- Se dotarán de elementos aislantes para reducir en la medida que se 
pueda el ruido. 
- Los armazones protectores estarán siempre colocados. 
- Las operaciones de carga de combustible se realizarán con el motor 
apagado. 
- Se vigilarán las mangueras diariamente, así como los “racords” de 
conexión, para reparar las posibles irregularidades. 
- No se trabajará subido sobre el muro, pilar, voladizo; se hará sobre 
plataformas de trabajo de seguridad. 
- No se abandonará el martillo conectado a la red de presión. 
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el entorno para evitar 
desprendimientos por la vibración. 
 
· Máquinas herramientas. 
Herramientas en general. 
- Todas las máquinas estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
- Los motores eléctricos estarán protegidos con armazones. 
- Todas las transmisiones estarán protegidas con armazones con malla 
metálica. 
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- Se prohíbe hacer reparaciones en las máquinas en funcionamiento. 
- Las máquinas de cortar tendrán protección contra proyecciones. 
- En ambientes húmedos la alimentación de las máquinas que no tengan 
doble aislamiento se realizarán mediante una conexión con 
transformadores de 24 voltios. 
- Las máquinas que producen polvo se utilizarán en vía húmeda para 
evitar la formación de atmósferas húmedas; si no es posible se 
realizarán en locales ventilados y el operario se situará en la dirección 
contraria al viento. 
- El personal que utilice las máquinas será autorizado por el Encargado. 
- Se prohíbe dejar las máquinas de cortar en funcionamiento en el 
suelo. 
 
· Maquinaria de obra. 
Maquinaria en general. 
- Las máquinas vibradoras estarán dotadas de mecanismos de absorción 
y amortiguación. 
- Los motores con ejes, poleas, correas, engranajes, etc., estarán 
provistos de armazones protectores. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier máquina eléctrica, estando 
conectada a la red de suministro. 
- Las operaciones de arreglos y ajustes serán realizadas por personal 
especializado. 
- Todas las máquinas sólo serán manipuladas por personal autorizado. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista del 
maquinista. 
- Los motores grúas y montacargas estarán dotados de limitadores de 
peso y altura. 
- Los cables empleados en el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán una vez a la semana por el encargado, que ordenará su 
sustitución en caso de que tengan más de un 10 % de hilos rotos. 
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- Los ganchos de sujeción serán de acero y con lengüeta de seguridad. 
- Todos los aparatos de izada de cargas tendrán impresa la carga 
máxima y estarán sólidamente fijados. 
- Todas las máquinas eléctricas estarán conectadas a la red de toma de 
tierra. 
- Los trabajos de izada y transporte de cargas se interrumpirán en 




5.2.- Equipos de proteccion individual (EPIS)
 
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
 
- Quemaduras físicas y químicas. 
Guantes de protección frente a abrasión 
Guantes de protección frente a agentes químicos 
Guantes de protección frente a calor 
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
 
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas    
sólidas).                             
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 
al casco.                                 
-      Ambiente pulvígeno. 
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
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Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 
sólidas.       
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado                 
                    al casco. 
- Animales y/o parásitos. 
 
- Aplastamientos. 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
 
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas  
sólidas. 
Impermeables, trajes de agua 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 




Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Guantes de protección frente a abrasión 
   
- Atropellos y/o colisiones. 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 
 
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
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- Caída ó colapso de andamios. 
Cinturón de seguridad anticaídas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
Cinturón de seguridad anticaídas 
Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección sin suela antiperforante 
 
- Contactos eléctricos directos. 
Calzado con protección contra descargas eléctricas 
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
Guantes dieléctricos 
 
- Contactos eléctricos indirectos. 
Botas de agua 
   
- Cuerpos extraños en ojos. 
Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas  
sólidas. 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado  
al casco. 
   
- Deflagraciones. 
   
- Derrumbamientos. 
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- Desprendimientos. 
 
 - Golpe por rotura de cable. 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas  
sólidas. 
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado  
al casco. 
 
- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado con protección contra golpes mecánicos 
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
Guantes de protección frente a abrasión 
 
- Pisada sobre objetos punzantes. 
Bolsa portaherramientas 
Calzado de protección con suela antiperforante 
   
- Hundimientos. 
   
- Incendios. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
   
- Vibraciones. 
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Cinturón de protección lumbar 
 
- Sobreesfuerzos. 
Cinturón de protección lumbar 




- Trauma sonoro. 
Protectores auditivos 
 
- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
- Caída de personas de altura. 
Cinturón de seguridad anticaídas 
 




- Circulación y accesos en obra: 
Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 
1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 
Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el 
caso de que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso 
de personas protegido mediante vallas. 
En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien 
compactados y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se 
recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vías 
estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su 
control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   55                          
estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores 
no autorizados. 
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación 
de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención 
con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o 
vehículos deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 
Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por 
un operario competente, y deberán colocarse topes para las operaciones 
de aproximación y vaciado. 
 
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial 
(durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad 
será la adecuada. 
 
- Protecciones y resguardos en máquinas: 
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de 
protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las 
transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos 
a dichos  mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 
 
5.3.2.- Protecciones especiales particulares a cada fase de  obra. 
 
- Condiciones generales del centro de trabajo en el ataluzado de terrenos: 
Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R. D. 
1627/97, en lo que respecta a movimiento de tierras y excavaciones, 
fundamentalmente en lo relativo a detección de cables subterráneos y 
sistemas de distribución, en lo relativo a evitar el riesgo de 
sepultamiento y el de inundaciones por irrupción accidental del agua. 
Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o 
árboles con raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, 
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deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los 
árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse 
adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 
Si fuera preciso, habría que establecer un sistema de iluminación 
provisional de las zonas de paso y trabajo. 
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan 
originar polvareda durante su remoción. 
Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el 
subsuelo deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente, 
especialmente si se trata de construcciones de fábrica, mampuestos y 
argamasa o mortero u hormigón en masa.  
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las 
zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y 
controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que 
vigile y dirija sus movimientos. 
Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así 
como un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y 
combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro fuera 
de la zona de influencia de los trabajos. 
No se dañarán las raíces críticas de las plantas, arbustos, árboles que hay 
que tener en cuenta para su conservación, protección y/o mantenimiento 
posterior. 
Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como los 
acopios de materiales de excavación dentro de las distancias adecuadas, 
indicadas más adelante. 
 
- Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y 
las zonas de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y 
controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y 
dirija la circulación. Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso 
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de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como camiones, 
maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o servicio. Siempre 
que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 
metros con puntos de luz portátil. En general las vallas acotarán no 
menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así 
como un lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los 
productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera 
de la zona de influencia de los trabajos. 
Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que 
hay que tener en cuenta para su conservación, protección y posterior 
traslado. 
 
- Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios 
mecánicos: 
Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles 
con raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán 
ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles 
postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con 
tornapuntas y jabalcones. 
En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las 
zonas de paso y trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos 
susceptibles de heladas. 
En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan 
originar polvareda durante su remoción. 
        Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con 
tráfico próximo, se dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el 
borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la 
excavación, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos 
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colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de 
excavación. 
 
- Obras de fábrica, drenaje y estructuras: 
                   - Condiciones preventivas durante el hormigonado de cimientos por 
vertido   directo: 
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y 
las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán 
y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que 
vigile y dirija sus movimientos. 
Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que 
deban acceder a la obra, tales como camiones hormigonera y maquinaria 
de mantenimiento o servicio de la misma. 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el 
terreno a causa de los trabajos de hormigonado cuyas dimensiones 
puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser 
condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso 
pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de 
obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas de armaduras 
posicionadas verticalmente. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo 
indispensable para el que el operario que ayuda al transportista del 
camión hormigonera, disponga de una provisión suficiente de palas, 
rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, bridas, cables, 
ganchos y lonas de plástico etc., para garantizar la limpieza de las 
inmediaciones a la canal de derrame así como los accesos a la obra. 
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se 
encontrarán perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y 
confinadas en zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona/s 
responsable/s. 
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Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas 
las protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al 
tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos. 





Acopio de barnices y pinturas: 
Se realizará en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona 
de evacuación de emergencia de la obra, y de otros almacenamientos de 
productos inflamables. 
Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las 
preceptivas señales de seguridad alertando de su contenido y de la 
prohibición expresa de encender cualquier tipo de llama o fumar en las 
inmediaciones. 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente, con el retumbado no 
caducado y revisado dentro del plazo anual, por cada 5 m2 de superficie 
de material de pintura inflamable. 
 
- Reposición de servicios. 
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, 
mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída 
de altura de las personas en la zona de trabajo. 
No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, 
acopiando en el contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las 
zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 
Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las 
protecciones colectivas colocadas en previsión de caídas de personas u 
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objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y 
de paso. 
El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de 
la estabilidad que ofrezca el conjunto. 
Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes 
o bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo 
indispensable al operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, 
puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plástico. 
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará 
que las piezas de pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), 
sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de 
madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la 
sierra circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el 
apartado de protecciones colectivas. 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de 
acopio y corte. 
 
Acopio de materiales paletizados: 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de 
cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir los 
sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.  
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos 
se debe: 
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 
señalización. 
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y 
contenidos. 
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Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará 
nuevamente antes de realizar cualquier manipulación. 
 
Acopio de materiales sueltos: 
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a 
minimizar, remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. 
Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán 
horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera que 
aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 
señalización. 
 
5.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio 
 
5.4.1.- Normativa General. 
 
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de 
Seguridad y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; 
relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado 
anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducirlos y las 
medidas preventivas que los controlen. 
 
Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los 
materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo 
y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de 
Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 
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Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por 
el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho 
plan se recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el 
contratista crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que  tales 
cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho 
plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de las obras. 
 
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes 
aspectos técnicos previos: 
 
- Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
- Replanteo 
- Maquinaria y herramientas adecuadas 
- Medios de transporte adecuados al proyecto 
- Elementos auxiliares precisos 
- Materiales, fuentes de energía a utilizar 
- Protecciones colectivas necesarias, etc 
 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
 
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de 
todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación 
definida de las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales 
así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las 
personas y los restantes equipos. 
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Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la 
retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 
 
Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la 
maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia 
de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 
 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 
adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se 
encuentra. 
 
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 
caída del material. 
 
Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, han sido tomados en consideración por el 
proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y 
en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 
fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los 
mismos. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el 
que coordine estas cuestiones. Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las 
zonas de trabajo, para prever la colocación de plataformas, torretas,  zonas de paso y 
formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable 
y necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, 
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botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir 
para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 
 
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos 
individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los 
riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el 
cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección 
colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el 
proyecto de ejecución. 
 
Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción 
preventiva en las siguientes tareas o actividades: 
 
a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y 
circulación. 
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 
y depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas 
fases del trabajo. 
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
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j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo 
o actividad que se desarrolle de manera próxima. 
 
-  Protecciones personales: 
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección 
personal, éstas llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que 
tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 
de 30 de Mayo. 
En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en 
alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones 
colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad 
homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia 
de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, 
sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo 
acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte 
de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 
criterio. 
 
- Manipulación manual de cargas: 
No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia 
similar a la anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la 
carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las  
piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 
cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 
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- Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según 
los siguientes criterios preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 
hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al 
centro de gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 
extremo delantero levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para 
eliminar aristas afiladas. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de 
levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo 
tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o 
convenido por el equipo. 
 
- Manipulación de cargas con la grúa 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos 
elevadores, es recomendable la adopción de las siguientes normas 
generales: 
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante 
el aparato elevador utilizado. 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de 
los aparatos elevadores. 
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los 
contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el 
desprendimiento parcial o total de las mismas. 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga 
máxima para la cual están recomendadas. 
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De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de 
seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de 
nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán 
palonniers o vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la 
luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y 
estabilidad. 
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen 
funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el funcionamiento 
de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de 
trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección Técnica de la obra. 
 
5.4.2.- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en 
las obras. 
 
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del 
anexo se aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de 
aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en 
las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 
B. Estabilidad y solidez: 
1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 
2)El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no 
ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se 
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proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 
realice de manera segura. 
 
C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 
1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 
    En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa 
citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de 
manera que no entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y 
de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
3) El proyecto, la realización y la elección  del material y de los 
dispositivo de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia 
de la energía suministrada, las condiciones de los factores externas y 
la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 
 
D. Vías y salidas de emergencia: 
1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad. 
2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder 
evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para 
los trabajadores. 
3) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones 
de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas 
que puedan estar presente en ellos. 
4) Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 
485/97. 
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Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 
5) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las 
puertas  que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún 
objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 
6) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y 
emergencia deberán disponer de iluminación  de seguridad de la 
suficiente intensidad. 
 
E. Detección y lucha contra incendios: 
1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los 
locales los equipos presentes, las características físicas y químicas de 
las sustancias o materiales y del número de personas que pueda 
hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de 
dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y 
sistemas de alarma. 
2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. 
Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 




1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas 
impuestas a los trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en 
cantidad suficiente. 
2) Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen 
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G. Exposición a riesgos particulares: 
1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a 
factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 
2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera 
pueda contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y 
deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera 
confinada de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente 
desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e 
inmediato. 
 
H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el 




1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras 
deberán disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de 
una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea 
suficiente la natural. 
 Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la 
percepción de los colores de las señales o paneles. 
2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos 
de trabajo deberán colocarse de manera que no creen riesgos de 
accidentes para los trabajadores. 
 
J. Puertas y portones: 
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1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los 
raíles y caerse. 
2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le 
impida volver a bajarse. 
     3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de 
manera adecuada. 
     4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos 
se dispondrán puertas mas pequeñas para los peatones que serán 
señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento. 
     5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, 
disponiendo de dispositivos de parada de emergencia y podrán abrirse 
manualmente en caso de averías. 
 
K. Muelles y rampas de carga: 
     1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las 
dimensiones de las cargas transportadas. 
     2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas 
de carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no 
puedan caerse. 
 
L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán 
calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente 
libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
M. Primeros auxilios. 
  1)Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros    
auxilios  puedan prestarse en todo momento por personal con la 
suficiente  formación para ello. 
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Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a 
fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina. 
     2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán 
contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 
     3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 
instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener 
fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el 
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
     4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran 
se deberá disponer también de material de primeros auxilios, 
debidamente señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 
número de teléfono del servicio local de urgencia. 
 
N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las 
madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 
condiciones adecuadas. 
 
Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar 
acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores 
minusválidos. 
 
O. Disposiciones varias: 
1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse 
de manera que sean claramente visibles e identificables. 
         2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su 
caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, 
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         3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer 




Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 
obras en el interior de los locales. 
 
Al tratarse de un obra de acondicionamiento de una carretera, no se 




Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras 
en el exterior de los locales. 
 
Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del 
anexo se paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad 
las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
A. Estabilidad y solidez: 
1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por 
debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en 
cuenta: 
      1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
      2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que  soportar,       
así como su distribución. 
      3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 
          2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares 
de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   74                          
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el 
fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 
conjunto o departe de dichos puestos de trabajo. 
        3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 
 
B. Caída de objetos: 
1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales, para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva. 
      2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 
 3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o 
vuelco. 
 
C. Caídas de altura: 
1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, 
huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan 
para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, 
se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 
colectiva de seguridad equivalente. 
 Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y 
una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 
2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda 
de equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos de 
protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   75                          
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán 
disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen 
estado de los medios de protección deberán verificarse 
previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 
una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 
 
D. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las 
inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su 
salud. 
 
E. Andamios y escaleras: 
1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 
desplacen accidentalmente. 
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los 
andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que 
se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de 
objetos.  A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona 
competente: 
1º.- Antes de su puesta en servicio. 
2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, 
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
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4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los 
desplazamientos involuntarios. 
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño 
y utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
F. Aparatos elevadores: 
1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la 
obra, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 
normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 
2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus 
elementos constitutivos, sus elementos de fijación, anclaje y 
soportes, deberán: 
1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia 
suficiente para el uso al que estén destinados. 
2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan 
recibido una formación adecuada. 
3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá 
colocar de manera visible, la indicación del valor de su carga 
máxima. 
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán 
utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que estén 
destinados. 
 
G. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales: 
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1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y 
manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, los vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras 
y para manipulación de materiales deberán: 
1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la 
medida de los posible, los principios de la ergonomía. 
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º.- Utilizarse correctamente. 
3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
recibir una formación especial. 
4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en 
las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarías para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras 
y manipulación de materiales deberán estar equipadas con 
estructuras concebidas para proteger el conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 
de objetos. 
 
H. Instalaciones, máquinas y equipo: 
1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la 
normativa citada, las instalaciones, máquina y equipos deberán 
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satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de este apartado. 
2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas 
manuales o sin motor, deberán: 
1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido 
diseñados. 
4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada. 
3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
 
I. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 
túneles: 
1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán 
tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros 
debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles 
deberán tomarse las precauciones adecuadas: 
1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por 
desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, 
materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
  2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante 
los sistemas o medidas adecuado. 
3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares 
de trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para 
la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   79                          
4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en 
caso de que se produzca un incendio o una irrupción de agua o 
la caída de materiales. 
3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los 
vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las 
excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 
 
J. Instalaciones de distribución de energía: 
1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones 
de distribución de energía presentes en la obra, en particular las 
que estén sometidas a factores externos. 
2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán 
estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan 
afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del 
recinto de la obra o dejarlas sin tensión.  Si esto no fuera posible, 
se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el 
tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una 
protección de delimitación de altura. 
 
K. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 
pesadas: 
1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los 
encofrados, las piezas prefabricas pesadas o los soportes 
temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o 
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desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 
2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos 
deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera 
que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los 
trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o 
inestabilidad temporal de la obra. 
 
L. Otros trabajos específicos: 
1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un 
peligro para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y 
emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y 
deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de 
protección colectiva que sean necesarias en atención a la altura, 
inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la 
caída de trabajadores, herramientas o materiales.  Asimismo 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se 
deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que 
los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de 
aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales 
apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de 
un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan 
ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de 
una ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una 
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persona competente.  Asimismo las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 
 
M.   Evacuación de escombros: 
La evacuación de escombros no se debe realizar nunca por 
"lanzamientos libres" de los escombros desde niveles superiores hasta el 
suelo. 
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque 
se recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e 
independencia de la grúa. 
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben 
seguir las siguientes medidas precautorias: 
Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el 
fabricante. 
Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con 
objeto de no producir atascos en el tubo. 
En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la 
evacuación, y disminuya la dispersión del acopio. 
Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el 
riesgo de caída de objetos. 
 
5.4.3.- Normativa particular a cada fase de obra. 
 
· Movimiento de tierras. 
 
La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras contrastar los datos 
del proyecto con los obtenidos por ella misma con respecto a los 
estudios geológicos e histórico - urbanísticos del solar y los datos 
aportados por las compañías suministradoras de servicios urbanos, la 
existencia de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones 
de productos químicos o residuos de plantas industriales de proceso, 
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próximas a la zona afectada por el talud, debiendo tomar las decisiones 
oportunas en cuanto a comunicación a las compañías de los servicios 
afectados y mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis 
complementarios, previos a la realización de los trabajos. De la misma 
forma se procederá ante la detección de minas, simas, corrientes 
subterráneas, pozos, etc. 
 
La determinación de la inclinación en la formación de taludes será la del 
proyecto, aunque en caso de ser necesario cambiarlos es también 
competencia de la Dirección Facultativa, que deberá consensuar con el 
Contratista ejecutor de los trabajos para fijar el tipo de desnivel más 
adecuado y medidas adicionales de contención de los terrenos en función 
de los mismos y de los recursos disponibles, así como de los usos y 
costumbres de la zona.  
 
Entre los datos aportados por el proyecto y los obtenidos durante la 
ejecución de las obras se deberán disponer de los siguientes aspectos: 
 
Características del terreno
Componentes del suelo. 
Granulometría. 
Densidad. 
Angulo de rozamiento interno. 





Resistencia a compresión. 
Helacidad. 
Nivel de la capa freática. 
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Empuje activo. 
Forma de ejecución del talud 
Profundidad. 
Sección. 
Maquinaria a utilizar. 
Acopio y acarreo. 
Movimiento de maquinaria y vehículos de transporte (señalización). 
 
Factores internos











Maquinaria y elementos de transporte. 
 
Vibraciones
Por maquinaria y transporte interno. 
Proximidad a calzadas con tráfico. 
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Afectación de líneas y servicios.
Protecciones 
Ataluzado de paredes: 
Entibación complementaria. 
 
Apeos y recalces complementarios
Cálculos justificativos. 
Dimensionamiento de elementos resistentes. 
Forma de montaje y desmontaje. 
Programa de avance. 
 
Barandillas
Forma de disposición. 




Accesos y evacuación del fondo del talud
Fijos 
Situación. 






Número de escaleras. 
Dimensionado de las escaleras. 
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Número de los mismos. 
Dimensionamiento según su uso. 
Protecciones laterales. 
 
Apeo en los frentes de excavación
Situación. 
Número de los mismos. 
Dimensionado. 
Forma de ejecución. 
 
Apeo de edificaciones y construcciones próximas
Situación. 
Número de los mismos. 
 
Durante la ejecución de las obras, una vez obtenidos los datos 
anteriormente reflejados deberán tenerse en cuenta las siguientes 
medidas: 
 
- Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de ejecución 
y saneo de taludes, deberán estar habilitados por escrito para ello por 
su Responsable Técnico superior y conocer las reglas y 
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de 
conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la 
máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido 
efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo. 
- Antes de poner la máquina en marcha, el operador deberá realizar una 
serie de controles, de acuerdo con el manual del fabricante, tales 
como: 
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- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de 
aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc. 
- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces 
de STOP. 
- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes 
en los mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en 
los casos que proceda. 
 
- Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en 
demolición, en el apartado "Medios Auxiliares" deberán estar en su 
sitio, y en perfectas condiciones de eficacia preventiva. 
- Comprobar los niveles de aceite y agua. 
- Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner 
en marcha la máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la 
visibilidad. 
- No dejar trapos en el compartimiento del motor. 
- El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, 
grasa o barro del suelo, las zonas de acceso a la cabina y los 
agarraderos. 
- No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales 
como herramientas, trapos, etc. Utilizar para ello la caja de 
herramientas. 
- Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y 
visibilidad desde el mismo. 
- No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales 
como herramientas, trapos, etc. Utilizar para ello la caja de 
herramientas. 
- Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y 
visibilidad desde el mismo. 
- Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la 
máquina, el operador deberá especialmente: 
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* Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones 
de la máquina, y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se 
ponga fuera de su área de influencia. 
* Colocar todos los mandos en punto muerto. 
* Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
* Quedarse sentado al conducir. 
- Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
- No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales 
cerrados sin el filtro correspondiente que regule las emisiones de 
monóxido de carbono. 
- En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los 
frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los dos 
sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las 
diferentes velocidades. 
- En la fase de excavación se habrán neutralizado o protegido las 
acometidas de las instalaciones, de acuerdo con la Compañías 
suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se 
han vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas construcciones. 
- En el perímetro de las zonas excavadas, al comienzo de los trabajos, y 
siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al 
borde del corte de terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles 
que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de 
protección conforme a norma UNE 20.324. 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. Cuando los vehículos circulen en 
dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección 
a dos veces la profundidad del talud y no menos de 4 m cuando sea 
preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 
- Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser 
afectados por el talud, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
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- Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la 
acumulación de aguas superficiales que puedan perjudicar al talud, 
servicios o cimentaciones de fincas colindantes. 
- De forma general, el acopio de materiales y las tierras extraídas en 
desmontes con taludes de profundidad superior a 1,50 m, se dispondrá 
a distancia no menor de 2 m del borde del corte.  
- Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el 
terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la 
caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la 
cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 
- Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que 
realicen tareas esporádicas a más de 2 m, deberán utilizar cinturón de 
sujeción amarrados a punto sólido o sirga de desplazamiento. 
- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en 
tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que 
inciden sobre ellos. 
- Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran 
porte, o apuntalados y reforzados los elementos verticales o masas 
rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de 
saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se 
reforzará ésta medida si la situación se produce por interrupción del 
trabajo al finalizar la jornada. 
- Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del 
talud, no se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 
- La maquinaria utilizada para los trabajos de excavación y terraplenado 
estará asentada sobre superficies de trabajo suficientemente sólidas, y 
a criterio de la Dirección Facultativa, capaz de soportar sobradamente, 
los pesos propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las 
tareas a realizar. Los estabilizadores y elementos de lastrado y 
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asentamiento estable de la maquinaria, estarán emplazados en los 
lugares previstos por sus respectivos fabricantes. 
- Durante los trabajos pueden aparecer elementos arquitectónicos o 
arqueológicos y/o artísticos ignorados, de cuya presencia debe darse 
cuenta al Ayuntamiento y suspender cautelarmente los trabajos en esa 
área de la obra. 
- Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, 
deberán inmediatamente ponerse en conocimiento de la Comandancia 
más próxima de la Guardia Civil. 
- La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como 
filtraciones de productos químicos o residuos de plantas de proceso 
industrial, en el subsuelo, deben ser puestos en conocimiento de la 
Dirección Facultativa de la obra, para que adopte las órdenes 
oportunas en lo relativo a mediciones de toxicidad, límites de 
explosividad o análisis complementarios, previos a la reanudación de 
los trabajos. De igual forma se procederá ante la aparición de minas, 
simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 
- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos, 
tengan actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las 
correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 
- Los taludes, si han de mantenerse durante largo tiempo, en espera de 
la reforestación, habrán de ser protegidos de la lluvia, utilizando para 
ello láminas de plástico o plantaciones que contengan la capa exterior 
del subsuelo. 
En cualquier caso, debe establecerse una vigilancia sobre la acción del 
agua o desecación, o en su caso de la nieve, sobre la influencia en su 
estabilidad, de la maquinaria pesada o vibratoria que haya en sus 
inmediaciones y de las cargas estáticas que puedan haberse colocado 
en sus bordes. 
- Es buena norma la de dar a los taludes ángulos iguales a los 
observados para el mismo terreno en sus inmediaciones, siempre que 
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no existan corrientes de agua que puedan socavar el talud a crear. 
Cuanto más viejo sea el talud modelo, más garantías se tendrá al 
imitarlo. La orientación del talud, que vamos a copiar, debe ser 
análoga a la del que vamos a crear, ya que los procesos de 
congelación o fluxión podrían ser distintos en otras orientaciones. 
- Son especialmente delicados los taludes con arcillas en presencia de 
aguas, ya sean de lluvias ya subterráneas, pues pueden llegar a 
comportarse como auténticos fluidos y tomar pendientes del 10 % o 
menores. 
- En los terrenos rocosos es imprescindible analizar el buzamiento de 
los estratos y vigilar el grado de fisuración. Las materias que puedan 
existir entre estratos pueden llegar a comportarse como lubricantes 
facilitando los deslizamientos. 
- Como ya se ha indicado, debe evitarse a toda costa, amontonar 
productos procedentes de la excavación en los bordes de los taludes 
ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden 
llegar a embalsar aguas originando filtraciones que pueden llegar a 
arruinar el talud. 
- Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las 
instalaciones, de acuerdo con la Compañías suministradoras. Se 
obturará el alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos los 
depósitos y tuberías de antiguas construcciones. 
- En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya 
operarios trabajando al pié de los mismos, se deberá mantener uno de 
retén en el exterior, el cual podrá simultanear su actuación de 
vigilancia con la de ayudante en el trabajo, dando la alarma en caso de 
producirse alguna emergencia. 
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a 
desbrozar así como la zona de paso de vehículos rodados. 
- No subir pasajeros. 
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- No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las 
inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina. 
- No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el 
trabajo de personas. 
- No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras 
máquinas. 
- La circulación en las inmediaciones de zanjas taludes o escalones, 
deberá realizarse a una distancia superior o como mínimo igual a la 
profundidad de la posible zona de vuelco o caída. 
- Las pendientes y las crestas de los taludes deberán estar limpias y 
despejadas. 
- No bajar de lado. Queda totalmente prohibido el acceder o bajar en 
marcha aunque sea a poca velocidad. 
- Colocar el camión paralelamente a la pala cargadora. 
- Trabajar siempre que sea posible, con viento posterior, para que el 
polvo no impida la visibilidad al operador. 
- Para desplazarse sobre un terreno en pendiente, orientar el brazo hacia 
la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
- Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el 
equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
- Una pendiente se baja con la misma velocidad que se sube. 
- Está absolutamente prohibido bajar una pendiente con el motor parado 
o en punto muerto. Bajar con una marcha puesta. 
 
- No derribar con la cuchara elementos macizos en los que la altura por 
encima del suelo sea superior a la longitud de la proyección horizontal 
del brazo en acción. 
- En los trabajos realizados con máquinas en proximidad de líneas 
eléctricas en tensión, se mantendrá la distancia de seguridad 
establecidas en las normas NTE-IEB "Instalaciones de Electricidad. 
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Baja Tensión" y NTE-IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a 
Tierra". 
 
· Obras de fábrica, drenaje y estructuras. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se 
acerque al borde de la zanja o talud, se dispondrán de topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso 
del mismo. 
 
Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido 
de hormigón. Las maniobras de los camiones hormigonera deberán ser 
dirigidas por un operario competente. 
 
Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del 
material, y se ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar 
dicha operación. 
 
El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión 
hormigonera, deberá prestar sumo cuidado para no verse expuesto a 
amputaciones traumáticas por cizallamiento en la operación de 
basculamiento y encaje de los módulos de prolongación. 
 
Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de 
separación entre operarios, en función de los medios auxiliares que estén 
haciendo servir, para que no se produzcan alcances e interferencias entre 
ellos. 
 
En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y 
vertido del hormigón al interior de la zanja, se deberá tener en cuenta las 
siguientes prescripciones de seguridad:  
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Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y 
procurando siempre que el motovolquete descanse sobre el terreno. 
 
Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras. 
 
Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico 
antivuelco sobre el conductor, los contrapesos adecuados sobre el eje 
trasero de las ruedas directoras del motovolquete, y que la palanca de 
accionamiento del basculante no tiene el engalce y el muelle de 
recuperación desgastados por el uso. 
 
Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las 
características del terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que 
no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá, a criterio de la 
Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, que por su forma y 
materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo con las 
características del terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado 
a pie de taludes que presente síntomas de inestabilidad. 
 
Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas 
previsibles y en las condiciones más desfavorables, teniendo presente los 
esfuerzos dinámicos que se originan durante el vertido, y no se retirarán 
en tanto no finalice los trabajos, y se tenga absoluta certeza de que el 
hormigón ha adquirido su curado mínimo autoportante. Cuando un 
trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 
pueda ser difundido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá 
ser provisto de cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje 
no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los 
trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación 
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suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.  
 
No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una 
excavación, mientras deban permanecer en su interior operarios 
hormigonando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel 
del terreno. En este tipo de tarea deberá mantenerse siempre un operario 
de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará 
la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. 
Los puntales, sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y 
contención del hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, 
ni para la suspensión de conducciones o cargas dinámicas. 
 
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que 
realizar trabajos de hormigonado estarán provistas de escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del 
corte. Se dispondrá de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o 
fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y 
correctamente arriostrada.  
 
Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o 
bien manualmente, se procederá a su extendido horizontal por tongadas. 
En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, 
la superficie por donde pasen las mismas estará limpia y libre de 
obstáculos. 
 
Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o 
exista viento con una velocidad superior a 50 km./h, en este último caso 
se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.  
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Entre otros aspectos, en esta actividad se deberán de haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
Análisis de la posibilidad de utilizar "mesas de encofrar", en evitación de 
encofrados in situ y de trabajos en altura. 
 
Estudio de la posibilidad alternativa de sustituir el hormigonado 
tradicional de tableros sobre sopandas por la realización de losa armada 
prefabricada, para evitar la costosa manipulación de tableros, sopandas y 
regletas, así como las frecuentes caídas de operarios al nivel inferior, 
debido a franquicias y alabeos de los tableros y subsiguiente mal 
asentamiento. 
 
Tender a la normalización y repetitividad del tipo de vanos y luces a 
cubrir, para racionalizar el tipo de encofrado, hacerlo más seguro, 
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra.  
 
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de tabla de madera y 
tablones, potenciando la utilización de encofrados modulares de 
sopandas prefabricadas y piel encofrante de metal o tablero fenólico. O 
bien mediante el empleo de mesas encofrantes totalmente protegidas. 
 
Se deberá haber tenido en cuenta la existencia o no de conducciones 
eléctricas aéreas. 
 
La Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, Dirección 
Facultativa conjuntamente con el máximo Responsable Técnico del 
Contratista a pié de obra deberán comprobar previamente el conjunto de 
los siguientes aspectos: 
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Revisión de los planos del proyecto y de obra. 
Replanteo. 
Maquinaria y herramientas adecuadas. 
Andamios, cimbras y apeos. 
Encofrados (ubicación, alineación, posibles asientos, estabilidad, 
aberturas de inspección, preparación de superficie, caída libre del 
hormigón y su influencia en las armaduras, espacio suficiente para el 
trabajo de ferralla en su interior, limpieza). 
Colocación de elementos auxiliares embebidos en el hormigón. 
Aberturas no incluidas en los planos. 
Condiciones de evacuación y almacenamiento de los materiales y 
medios auxiliares utilizados para el encofrado de losas. 
Previsión de las juntas de dilatación. 
 
Cuando las actividades no puedan ser ejecutadas desde andamios 
tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde 
el interior de la obra y sobre el dintel, estando protegidos los operarios 
contra el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales o 
marquesinas rígidas situadas en la planta inmediatamente inferior. 
 
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para 
prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y 
plataformas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 
 
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de 
transporte y elevación de los materiales para la ejecución de éstos 
trabajos (Grúas, cabrestante, uñas portapalets , eslingas, carretilla 
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Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las 
operaciones de manutención de materiales mediante el empleo de grúa, 
colocándose señales y balizas convenientemente. 
 
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso 
mediante pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por 
tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que 
hacerlo por encima de los bloques, ferralla. Estas plataformas estarán 
formadas por tableros de longitud tal que abarque, como mínimo, 0,60 
m. 
 
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el 
terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la 
caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la 
cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma 
deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente. 
 
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los 
arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
 
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales 
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina 
de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera 
de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá 
estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su 
estabilidad. 
 
En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se 
realizará por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas 
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interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma 
horizontal. 
 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se 
pueden estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 
m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V 
 
No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
 
Cuando se realicen trabajos  en niveles superpuestos se protegerán a los 
trabajadores de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o 
elementos de protección equivalentes. 
 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de 
seguridad, se realizará simultaneando este proceso con la colocación de 
barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera 
que se evite la existencia de aberturas sin protección. 
 
Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada 
por un sólo operario, por encima de 50 Kg. 
 
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se 
realicen en su totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección 
lateral en previsión de caídas por el hueco de escaleras, a fin de que 
puedan ser utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una 
planta a otra. 
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Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es 
decir el primero y más accesible. 
Entregar el material, no tirarlo. 
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este 
se realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda 
recibir golpes o desmoronarse. 
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y 
plantilla metálicas. 
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o 
bien sobre el hombro. 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el 
transporte de cada tipo de material. 
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la 
parte posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura 
vertical fija. 
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, 
patas de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga 
encima y que no se resbale. 
 
Manipulación de cargas con la grúa 
 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos 
elevadores, es recomendable la adopción de las siguientes normas 
generales: 
 
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante 
el aparato elevador utilizado. 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de 
los aparatos elevadores. 
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Emplear para la elevación de materiales recipientes adecua dos que los 
contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el 
desprendimiento parcial o total de las mismas. 
 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga 
máxima para la cual están recomendadas. 
 
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de 
seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de 
nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 
 
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán 
elevadores de vigas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 
garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 
 
Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. 
 
El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen 
funcionamiento de los finales de carrera. 
 
Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los 
movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la 
Dirección técnica de la obra. 
 
Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 
 
No se realizarán tiros sesgados. 
 
Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 
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No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del 
armario eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por 
personal especializado. 
 
El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe 
utilizar cinturón de seguridad anclado a elemento fijo de la edificación. 
 
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
 
No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o 
de dudosa fijación. Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de 
las cargas a elevar. 
 
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido 
para evitar el retorcimiento del cable de elevación. 
 
No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 
 
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del 
campo de visión del gruista, será asistido por uno o varios trabajadores 
que darán las señales adecuadas para la correcta carga. 
 
Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección 
contra desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que 
realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus 
paredes a una profundidad igual o superiores a 1,30 m. 
 
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán 
sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 
75 centímetros en el borde superior de laderas. En general las 
entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección Facultativa ya 
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no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la 
parte inferior del corte. Se evitará golpear la entibación durante las 
operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la misma, no se 
utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la 
suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 
 
No deben retirarse las medidas de protección de una excavación 
mientras haya operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 
1,30 m bajo el nivel del terreno. 
 
En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén 
en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la 
alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de 
escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel 
superior del corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de 
zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de 
obstáculos y correctamente arriostrada.  
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al 
borde de las zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán 
vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de 
luz portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324. 
 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. Cuando los vehículos circulen en 
dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a 
dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea 
preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   103                        
 
El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de 
profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m 
del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se 
desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las 
zonas desbrozadas. 
 
Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un 
trabajador, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 
 
Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior 
a 2 m, éste utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto 
no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o 
apuntalados y reforzados los elementos verticales o masas rocosas que 
eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, 
amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará esta 
medida si la situación se produce por interrupción del trabajo al finalizar 
la jornada. 
 
Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse 
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la 
Guardia Civil. 
 
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como 
filtraciones de productos químicos o residuos de plantas industriales 
próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la 
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Dirección Facultativa de la obra, para que tome las decisiones oportunas 
en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis 
complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma 
forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes 




Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para 
racionalizarlo y hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones 
artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.  
 
Establecer un programa para cadenciar el avance de los trabajos, así 
como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados, en 
situación de espera. 
 
Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección 
Facultativa, el procedimiento de pintura a emplear, el tipo de accesos a 
cada nivel de trabajo y los circuitos de circulación que afectan a la obra. 
 
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, 
para prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y 
formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 
 
5.4.4.- Normativa particular de cada medio a utilizar. 
 
· Herramientas
- Herramientas de corte: 
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Causas de los riesgos: 
Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 
Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 
Extremo poco afilado. 
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar  
o cercenar. 
Mal estado de la herramienta. 
Medidas de prevención: 
Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 
La cabeza no debe presentar rebabas. 
Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. 
La hoja deberá estar bien templada (sin recalentamiento) y 
correctamente tensada. 
Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las 
precauciones. 
Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica 
para la que ha sido diseñada. 
En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará 
la herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de 
los lados y no imprimiendo movimientos laterales. 
No emplear este tipo de herramienta para golpear. 
 
Medidas de protección: 
En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es 
obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de 
partículas. 
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el 
corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus 
compañeros. 
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de 
seguridad. 
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- Herramientas de percusión: 
Causas de los riesgos: 
Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
Rebabas en aristas de cabeza. 
Uso inadecuado de la herramienta. 
Medidas de prevención: 
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 
No tratar de arreglar un mango rajado. 
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la 
cabeza. 
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 
 
Medidas de protección: 
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas 
de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o 
policarbonato. 
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se 
encuentran otros operarios trabajando. 
- Máquinas eléctricas portátiles: 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las 
máquinas eléctricas portátiles son las siguientes: 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin 
presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier 
otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe 
adecuados a la potencia de la máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la 
instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la 
corriente. 
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Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares 
muy húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán 
herramientas alimentadas a 24 v. como máximo ó mediante 
transformadores separadores de circuitos. 





Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y 
manómetros, sustituyéndose las que no estén en buen estado. 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua 
de condensación que se acumula en el mismo. 
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, 
deberán ponerse en el circuito de aire las llaves necesarias. 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de  
vestimentas. 
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece 
la ley (90 dB) utilizarán protectores auditivos todo el personal que 
tenga que permanecer en su proximidad. Al terminar el trabajo se 
recogerán las mangueras y se dejarán todos el circuito sin presión. 
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior 
ó se realizará ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un 
filtro contra emanaciones de CO2. 
 
- Hormigonera. 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con 
defensas, resguardos o separadores de material recio y fijado 
sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para casos 
de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc. 
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Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de 
toda la máquina están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 
ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará protegida 
con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, 
los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se 
deberá emplear la técnica correcta en el arranque con manivela. 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no 
pueda ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de 
un muelle de descarga adecuado para el asiento de la tolva de 
transporte. 
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida 
protegiéndole de la caída de objetos desde cotas superiores, y 
plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la 
humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de 
derivación. 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos 
innecesarios, y con toma de agua próxima. 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con 
defensas, resguardos o separadores de material recio y fijado 
sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para casos 
de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc. 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de 
toda la máquina están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 
ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará protegida 
con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, 
los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se 
deberá emplear la técnica correcta en el arranque con manivela. 
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La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no 
pueda ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de 
un muelle de descarga adecuado para el asiento de la tolva de 
transporte. 
 
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida 
protegiéndole de la caída de objetos desde cotas superiores, y 
plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la 
humedad de la zona y la conductividad eléctrica en caso de 
derivación. 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos 
innecesarios, y con toma de agua próxima. 
 
· Maquinaría de obras. 
Funciones de los operadores de las máquinas: 
Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen 
funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de 
seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no 
lo estuvieran. 
Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la 
maniobra. 
El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el 
equipo en reposo. 
El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga la 
máquina una carga suspendida. 
En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante 
sobre el estado de la máquina y anotarlo en un libro de incidencias que 
se guardará en obra. 
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Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la 
inercia, de modo que los movimientos de elevación, traslación y giro 
cesen sin sacudidas. 
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o 
ataduras. 
El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las 
maniobras de traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier 
movimiento. 
Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las 
personas. 
Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer 
pruebas de sobrecarga basándose en personas. 
La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros 
sesgados que comprometan su equilibrio. 
En las maniobras únicamente prestará atención al señalista 
Al repostar o parar la máquina: 
Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté 
llenando el depósito. 
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y 
apoyar el equipo articulado en el suelo. 
El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En 
invierno no estacionar la máquina sobre barro o charcos, en previsión de 
dificultades por heladas. 
Colocar los mandos en punto muerto. 
Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la 
puerta de la cabina se responsabilizará de la custodia y control de la 
misma. 
 
Cambios del equipo de trabajo: 
Elegir un emplazamiento llano y despejado. 
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Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo. 
Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. 
Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 
Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 
Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo 
que debe hacer y lo observará en todo momento. 
 
 
Averías en la zona de trabajo: 
Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y 
colocar el freno. 
Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la 
máquina afectada. 
Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina ya que se corre 
el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 
Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del 
manual del fabricante. 
No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 
Para cambiar un neumático, colocar una base firme de reparto para subir 
la máquina. 
 
Transporte de la máquina: 
Estacionar el remolque en zona llana. 
Comprobar que la longitud y tara del remolque así como el sistema de 
bloqueo y estiba de la carga son los adecuados para transportar la 
máquina. 
Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la 
máquina. 
Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la máquina al 
remolque. 
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Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se 
desmontará. 
Quitar la llave de contacto. 
 
Anclar sólidamente las ruedas y eslingar en tensión la estructura de la 
máquina a la plataforma. 
 
 
6.- DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 
DORSOLUMBARES 
 
En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en 
cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
 
1. Características de la carga. 
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en 
particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 
desplazarse. 
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse 
a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, 
puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 
 
2. Esfuerzo físico necesario. 
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, 
en los casos siguientes: 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Anejo 13_E.S.S._Memoria                                                                                                                   113                        
Cuando es demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o 
de flexión del tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de 
modificar el agarre. 
 
3. Características del medio de trabajo. 
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en 
particular dorsolumbar en los casos siguientes: 
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente 
para el ejercicio de la actividad de que se trate. 
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o 
bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 
manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura 
correcta. 
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que 
implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. 
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son 
inadecuadas. 
Cuando la iluminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposición a vibraciones. 
 
4. Exigencias de la actividad. 
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando 
implique una o varias de las exigencias siguientes: 
Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que 
intervenga en particular la columna vertebral. 
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Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 
 
5. Factores individuales de riesgo. 
Constituyen factores individuales de riesgo: 
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales 
que lleve el trabajador. 
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la 
formación. 
La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
 




- Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y 
los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, 
acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan 
utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se 
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en 
las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 
alguno. 
 
b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de 
personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen 
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operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de 
actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de 
circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente 
o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a 
su control y mantenimiento. 
 
c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar 
situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos 
de peatones, corredores y escaleras. 
 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas 
deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los 
trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas.  Se deberán 
tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores 
que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro.  Estas 
zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
 
- Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 
 
Colocar la máquina en terreno llano.  
Bloquear las ruedas o las cadenas. 
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor 
ha de mantenerse levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente. 
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el  
brazo. 
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
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No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del  
motor. 
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del  
extintor. 
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra : 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a  
reparar. 
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 
No fumar. 
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear 
la máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los 
mecanismos. 
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus 
trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de 
vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar 
que su temperatura no sea elevada. 
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su 
inmovilización mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, 
antes de empezar el trabajo. 
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de 
los gases del tubo de escape, directamente al exterior del local. 
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor 
(p.e. tensión de las correas), éste estará parado. 
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna 
herramienta, trapo o tapón encima del mismo. 
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- Mantenimiento de los neumáticos: 
 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la  
máquina. 
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma 
sino en el lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de 
proyección del aro por sobrepresión. 
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los 
depósitos de aceite hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. 
El aceite a emplear será el indicado por el fabricante. 
 
- Mantenimiento de los equipos de trabajo: 
  
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la 
obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas 
preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a 
disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba 
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas 
para disminuir esos riesgos al mínimo. 
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las 
disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las 
condiciones generales previstas en el Anexo I. 
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma 
determinada se adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a 
los trabajadores especialmente designados para ello. 
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El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un 
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante 
todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo 
exigido por ambas normas citadas. 
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la 
reutilización tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras 
exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras 
acontecimientos excepcionales. 
 
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de 
instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales 
tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y 
formación adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la 
utilización de tales equipos. 
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, 
máquinas herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente 
certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la 
reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de 
uso, haga desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 
visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las 
superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello 
la suciedad acumulada sobre tales elementos. 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, 
por parte de un electricista, se comprobarán las protecciones 
diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de 
aislamiento. 
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En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los 
cables de alimentación y conexiones; así como el correcto 
funcionamiento de sus protecciones. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los 
principios de la ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido 
diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados 
adecuadamente. 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 
reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un 
mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos 
agrietados o astillados). 
7.2.- Mantenimiento preventivo particular a cada fase de obra
 
· Movimiento de tierras. 
La empresa contratista principal responsable del movimiento de tierras, 
deberá demostrar que dispone de un programa de homologación de 
proveedores, normalización de herramientas y medios auxiliares, 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de 
aquellos cuyo deterioro por el desgaste normal de uso, haga 
desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad 
en el trabajo, durante el desbroce del terreno. 
Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del 
terreno en equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de 
asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos 
físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. En cortes del 
terreno es una buena medida preventiva asegurar el mantenimiento de la 
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humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una cobertura 
provisional de plástico polietileno de galga 300. 
Realizada la excavación y ataluzado de la misma, se efectuará una 
revisión general de las lesiones ocasionadas en las construcciones 
circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, 
colectores, servicios urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al 
estado previo al inicio de los trabajos. 
Si para la remoción de algún resto rocoso o de anterior edificación 
asentada en parte del solar se hace preciso la utilización de explosivos, 
las características y el mantenimiento de los equipos y productos 
empleados, se ajustará a lo estipulado para los mismos en las Normas 
UNE, Reglamentos de Explosivos y Directivas concordantes de la CEE. 
 
· Obras de fábrica, drenaje y estructuras. 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos 
de los aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, 
frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos.  
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado 
interrumpidos más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o 
heladas. 
En el caso de vibradores neumáticos, se controlará diariamente el estado 
de las mangueras y tuberías vástagos y de aguja. 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los 
andamios, así como de los materiales que la componen, antes de iniciar 
los trabajos. 
 
8.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
· Servicios higiénicos: 
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a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo 
deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones 
suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a 
cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de 
trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias 
peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner 
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán 
poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en 
numero suficientes. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir 
que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas 
condiciones de higiene. 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 
necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados 
con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos 
de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, 
la comunicación entre uno y otros deberá ser fácil. 
 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus 
puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y 
de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un 
núm. suficiente de retretes y de lavabos. 
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d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para 
hombres y mujeres, o deberán preverse una utilización por 
separado de los mismos. 
 
· Locales de descanso o de alojamiento: 
 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en 
particular debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y 
por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas 
dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de 
mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores, y disponer de una sala para comer y otra para 
esparcimiento. 
 
c) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse 
medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las 
molestias debidas al humo del tabaco. 
 
9.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de 
Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su 
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes a su trabajo. 
 
Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del 
trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
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los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir 
un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. 
 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan 
las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 
salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 
trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 
 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
conocimiento expreso del trabajador. 
 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones 
que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o 
mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar 
correctamente sus funciones en materias preventivas. 
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En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado 
de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en 
los términos que legalmente se determinen. 
 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán 
a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 
 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen 
funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con 
un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un 
ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales 
sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
 
- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 
incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas 
con nuevos riesgos para la salud. 
 
- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras 
una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de 
descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción 
apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia 
de la salud a intervalos periódicos. 
 
- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté 
sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se 
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establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas 
correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, 
descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 
mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. 
Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de 
trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en 
cada uno de ellos. 
 
- El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al 
trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible 
relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse 
en los lugares de trabajo. 
 
- Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a 
los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de 
trabajo. 
 
- El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 
por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, indica las características que debe reunir el 
lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de 
instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad 
así lo requieran. 
 
10.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA 
ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 
 
Formación de los trabajadores: 
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El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 
de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, 
deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran 
cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 
 
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. 
Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 
 
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en 
aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus 
medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los 
trabajadores. 
 
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones 
preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al 
VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse 
la formación en materia preventiva. 
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ANEJO 13 
 
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 




2.- CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 
Introducción. 
Libro de Incidencias. 
Delegado de Prevención. Comité de Seguridad y Salud. 
Obligaciones de las partes. 
 
3.- CONDICIONES DE NATURALEZA TÉCNICA 
Materiales. 
Condiciones de los medios de protección. 
Equipos de protección individual 
Protecciones colectivas 
Botiquín. 
Instalaciones de Higiene y bienestar. 
Control de la efectividad de la Prevención. 
Cuadro de control. 
Partes de accidente y deficiencias 
 
4.- CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL 
Disposiciones legales. 
Pólizas de Seguros. 
 
5.- CONDICIONES DE NATURALEZA ECONÓMICA 
Normas de certificación. 
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1.-  OBJETO 
 
El  objeto  de  este  Pliego  de  Condiciones  es  fijar condiciones generales y 
particulares por las que se desarrollarán  los trabajos y se utilizarán las dotaciones de 
Seguridad  y Salud. Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su 
naturaleza,  en: 
 
2.- CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 
Introducción. 
Libro de Incidencias. 
Delegado de Prevención. Comité de Seguridad y Salud. 
Obligaciones de las partes. 
    
Introducción: 
El  Contratista  o  constructor  principal se  someterá al criterio  y  juicio de la  
Dirección  Facultativa  o de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de las obras. 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el 
responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuación independiente de la 
Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas 
funciones en un mismo Técnico. 
A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación  técnica  y 
económica  del  Plan  de  Seguridad, así  como establecer las medidas necesarias para 
su desarrollo, (las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones 
precisas). 
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan  de  
Seguridad y Salud,  sin  previa  autorización escrita de la Dirección Facultativa o la 
coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, podrá 
ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente. 
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La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas 
las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,  condiciones 
de los materiales  y ejecución de unidades, prestando  la asistencia necesaria e 
inspeccionando el desarrollo de las mismas. 
 
Libro de incidencias:  
De acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 1627/97  existirá en cada 
centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,  
un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
    Este libro será facilitado por: 
· El Colegio Profesional al  que pertenezca el Técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
· La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones Públicas. 
    El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará 
en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la 
Dirección Facultativa. A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la 
obra, los Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materias de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en 
el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y S.S. de la provincia en la 
que se ejecuta la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud: 
De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos 
Laborales, que entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre 
los representantes de los  trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará 
en relación directa con el de trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y 
cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada 
Ley. 
Al contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 
50, es necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley  31/95, 
que estará constituido de forma paritaria por igual numero de Delegados de 
Prevención y Representantes de la Empresa, asistiendo con voz pero sin voto los 
Delegados Sindicales y Técnicos de Prevención. Las competencias y facultades del 
Comité serán las recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley. 
El  Comité  se  reunirá  trimestralmente  y  siempre  que solicite alguna de las 
representaciones en el mismo (Art. 38 de la citada Ley). 
 
Obligaciones de las partes: 
 
Promotor: 
El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la 
Dirección Facultativa de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan 
de Seguridad. 
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante 
la realización de obra, estos  se  abonarán igualmente a la Empresa Constructora, 
previa autorización de la Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
Contratista: 
La  Empresa  Constructora viene  obligada  a  cumplir  las  directrices 
contenidas en el Plan de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución 
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que se van emplear. El Plan de Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de 
la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al 
comienzo de la obra. El Plan de seguridad y salud de la obra se atendrá en lo posible 
al contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de protección 
personal, estarán homologados por el organismo competente.  Caso de no existir 
éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 
Seguridad e Higiene,  con el visto bueno de Dirección Facultativa o Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio 
de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente 
de los daños que se deriven de la  infracción del mismo por su parte, o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 
 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: 
La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará 
el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra 
correspondiéndole el  control y la supervisión de  la ejecución del Plan de Seguridad 
y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 
escrita en el Libro de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 
del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los 
organismos competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, 
de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los 
trabajadores que perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos 
contratados, indicando los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista 
debe ser acompañada con la fotocopia de la matriz individual del talonario  de  
cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social; 
o en su defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de las 
sociedades. 
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Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se 
produzcan de acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 
También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos 
de liquidación TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social.  Esta 
documentación se presentará mensualmente antes del día 10. 
 
Trabajadores: 
De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones 
siguientes, en materia de prevención de riesgos: 
 
1º) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y 
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
 
2º) Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación y siguiendo las 
instrucciones del empresario, deberán en particular: 
a) Usar adecuadamente,  de acuerdo con la naturaleza de los riesgos 
previsibles,  las máquinas,  aparatos herramientas, sustancias peligrosas,  equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 
actividad. 
b) Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de protección 
facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
c) No  poner   fuera  de   funcionamiento  y  utilizar correctamente   los 
dispositivos  de   seguridad existentes  o  que  se  instalen en  los  medios 
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
d) Informar  de  inmediato  a  su  superior jerárquico directo,  y  a  los  
trabajadores  asignados  para realizar actividades de protección y de prevención o, en 
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su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
e) Contribuir  al   cumplimiento  de   las   obligaciones establecidas por 
la autoridad competente con el fin de  proteger la seguridad y  salud de los 
trabajadores en el trabajo. 
f) Cooperar  con  el  empresario  para  que  éste  pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
3º) El  incumplimiento  por  los  trabajadores  de  las obligaciones en 
materia de prevención de riesgos a que se  refieren  los apartados  anteriores  tendrá  
la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el articulo 58.1 
del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,  conforme a lo establecido  en  
la  correspondiente  normativa  sobre régimen disciplinario de los funcionarios 
públicos y  del   personal   estatutario   al   servicio   de   la: Administraciones  
Publicas.  Lo  dispuesto  en  este apartado será igualmente aplicable a los socios de 
las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las 
precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
 
 
3.- CONDICIONES DE NATURALEZA TÉCNICA 
Materiales. 
Condiciones de los medios de protección. 
Equipos de protección individual 
Protecciones colectivas 
Botiquín. 
Instalaciones de Higiene y bienestar. 
Control de la efectividad de la Prevención. 
Cuadro de control. 
Partes de accidente y deficiencias 
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Materiales:  
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los 
diversos materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las 
prescripciones del presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención durante 
la ejecución de la obra. 
Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán 
obligatoriamente las especificaciones contenidas en el Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación que le sean aplicables con carácter especifico, 
las protecciones personales y colectivas y las normas de higiene y bienestar, que 
regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes. 
 
Condiciones de los medios de protección: 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tienen fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro 
más rápido del previsto en principio en una determinada  protección, se repondrá 
ésta, independientemente de la duración prevista. 
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será 
rechazada al momento y sustituida por una nueva. 
            Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes 
superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente,             
el uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en si 
mismo. 
 
Equipos de protección individual: 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 
773/97 es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, excluyéndose 
expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a 
proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro 
y salvamento. 
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Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales 
es que contarán con la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 
 
Protecciones colectivas: 
En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas 
unidades o trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir: 
Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia 
durante toda obra (cimientos, señalización, instalación eléctrica, Extintores, etc.) y 
otras que se emplean sólo en determinados trabajos: andamios, barandillas, redes, 
vallas, etc. 
Vallas de protección: 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. 
de altura. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
Marquesinas de seguridad: 
Tendrán el vuelo y la resistencia adecuados para soportar, el impacto de los 
materiales y su proyección hacia el exterior. 
Mallas tupidas en andamios: 
            Tendrán la resistencia suficiente para resistir el esfuerzo del viento, 
impidiendo así mismo la proyección de partículas y materiales. 
Barandillas: 
Las  barandillas  rodearán  el  perímetro  de  la  planta desencofrada debiendo 
estar condenado el acceso a otras por, el interior de las escaleras. Deberán tener la 
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 
Escaleras de mano: 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
Plataformas voladas: 
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Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar,  estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. Cables de sujeción de cinturón 
de seguridad, sus anclajes y soportes; Han de tener la suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora. 
Redes: 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan 
con garantía la función protectora para la que están previstas. 
Pórticos limitadores de gálibos: 
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se 
colocaran carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
Señales: 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. Interruptores diferenciales y 
tomas de tierra: 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferencial será para alumbrado 
de 30 mA y para fuerza de 300 mA. resistencia de las tomas de tierra no ser superior 
a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 
tensión máxima de contacto de 24 V. 
Se medirá su resistencia de forma periódica. 
Extintores: 
Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se 
revisaran seis meses come máximo. 
 
Botiquín: 
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso 
de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 
número de trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de 
acceso al centro de asistencia médica más próximo, según se define en el Anexo VI 
del R.D. 486/97 de  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
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Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se revisará 
periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o se utilice. 
Si se supera el número de 50 trabajadores se deberá disponer de un local 
destinado a los primeros auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente en lugares 
de trabajo con más de 25 trabajadores si, por su peligrosidad, así lo estime la 
autoridad laboral. 
 
Instalaciones de Higiene y Bienestar: 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en 
que se expresa el Anexo V del mencionado R.D. 486/97. 
Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos 
locales  con las condiciones higiénicas exigibles. 
 
Control de la efectividad de la Prevención: 
Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud 
al objeto de definir el grado de cumplimentación del Plan de Seguridad,  así como la 
obtención de unos  índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados 
obtenidos por la aplicación del citado plan. 
La Contrata podrá modificar criterios en el Plan Seguridad de acuerdo con sus 
propios medios, que como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de 
la Dirección Facultativa o de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase 
de ejecución de las obras. 
 
Cuadro de control: 
Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de 
seguimiento del Plan de Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para 
cumplimentarlo deberá poner una "x" a la derecha de cada especificación cuando 
existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo un resumen final en que 
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se indique el numero de deficiencias observadas sobre el número total de conceptos 
examinados. 
 
Índices de Control: 
    En  la  obra  se  Elevarán  obligatoriamente  los  índices siguientes: 
 
1) Índice de Incidencia: 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 
trabajadores. 
Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100 
2) Índice de frecuencia: 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas. 
Cálculo I.F. = (nº  de accidentes con baja/nº  de horas trabajadas) x 1.000.000 
3) Índice de gravedad: 
Definición : Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000 
4) Duración media de incapacidades: 
Definición: Número  de  jornadas  perdidas por cada accidente con baja. 
Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja. 
 
Partes de Accidentes y Deficiencias: 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal 
en la práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas 
recogerán como mínimos los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, 
mes y año en que se ha producido el accidente. Hora de producción de accidente. 
Nombre del accidentado. Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en 
el que se produjo el accidente. Causas del accidente. Importancia aparente del 
accidente. Posible especificación sobre fallos  humanos. Lugar, persona y forma de 
producirse la primera cura (Medico, practicante, socorrista, personal de obra) Lugar 
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de traslado para hospitalización. Testigos  del  accidente  (verificación  nominal 
versiones de los mismos). 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
· Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente. 
· Ordenes inmediatas para ejecutar. 
Parte de deficiencias: 
Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha 
en que se ha producido la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la 
observación. Informe sobre la deficiencia observada. Estudio de mejora de la 
deficiencia en cuestión. 
 




LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE  
8/11/95). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 
7/1/97). 
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97            
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS    
LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 
487/97 DE 14/4/97). 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  
DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
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EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
(R.D. 665/97 DE 12/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSRTUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97). 
ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 
del Capítulo VII. 
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO (OM de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 
842/2002 de 2 de agosto) 




NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado 
ISB/1973 Basuras 
ISH/1974 Humos y gases 
ISS/1974 Saneamiento 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de 
extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. 
Terminología. Clasificación y uso. 
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Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías 
respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características 
y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y 
clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a 
la perforación de la suela. 




CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
Convenio n 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la 
industria de la construcción. 
Convenio n 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
Convenio n 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento 
publicado en el BOE de 11/11/85. 
                    Convenio n 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga 
transportada por un trabajador. ( BOE de 15/10/70).   
 
        Independientemente de la Legislación a que hemos hecho  referencia, 
habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente: 
 
REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS. 
R.D. 1561/1995 de 21 Septiembre y R.D. 2001/1983 de 28 Julio. 
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACION DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO. 
(O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987). 
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Incendios: 
 
NORMA BASICA EDIFICACION C.P.I-82. R.D. 1587/1982, 2' Junio. 





REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION 




REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS R.D. 1495/1986. 




CERTIFICACION "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
PARA TRABAJADORES. 
R.D.  1407/1992,  B.O.E.  20 Noviembre  1992  (Directiva 89/686/CEE) 
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCION. 
 
Pólizas de Seguros: 
 
Deberá contarse  con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos 
que cubran tanto los daños causados a terceras personas por  accidentes imputables a 
las mismas o a las personas de las  que deben responder, como les daños propios de 
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5.- CONDICIONES DE NATURALEZA ECONÓMICA 
 
Normas de certificación: 
 
Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la 
valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen realizado en la 
obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y de acuerdo con los  
precios  contratados por  el  Promotor,  siendo  dicha valoración visada y aprobada 
por la Dirección Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de las obras, sin este requisito no podrá ser abonada por el Promotor. 
El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en  principio, se definirán 
total y correctamente las mismas y  se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose a su abono tal y como se indica en apartados,        en caso de 
plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición al 
Promotor,  por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección 
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2. Cuadro de precios nº 1. 
3. Cuadro de precios nº 2. 
4. Presupuesto. 
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CAPÍTULO .-01 PROTECCIONES  INDIVIDUALES 
 
01.001 U.D. CASCO DE SEGURIDAD 
  Casco de seguridad homologado 
  TOTAL PARTIDA 5,00 
 
01.002 U.D. GAFAS CONTRA IMPACTOS 
  Gafas contra impactos homologadas 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.003 U.D. PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
  Pantalla para protección contra partículas, homologadas. 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.004 U.D. GAFAS ANTIPOLVO 
  Gafas antipolvo homologadas 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.005 U.D. MASCARILLA ANTIPOLVO 
  Mascarilla antipolvo  homologadas 
  TOTAL  PARTIDA  5,00 
 
01.006 U.D. FILTRO RECAMBIO  MASCARILLA 
  Filtro recambio mascarilla , homologado 
  TOTAL  PARTIDA   30,00 
00 
01.007 U.D. PROTECTORES AUDITIVOS 
  Protectores  auditivos , homologados 
  TOTAL  PARTIDA 5 
,00 
 
01.008 U.D. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A 
  Cinturon de seguridad clase A(sujección) , homologado  
  TOTAL  PARTIDA 3,00 
 
01.009 U.D. IMPERMEABLE 
  Impermeable de trabajo, homologado 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.010 U.D. PAR BOTAS AGUA 
  Par  de  botas de agua , homologadas  
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.011 U.D. PAR BOTAS SEGURIDAD 
  Par de botas de seguridad con puntera y plantillas  
  Metálicas, homologadas. 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.012 U.D. PAR GUANTES GOMA 
  Par de guantes  de  goma  
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  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.013 U.D. PAR GUANTES USO GENERAL 
  Par de guantes de uso general 




01.014 U.D. CHALECO DE SEÑAL, REFLECTANTE 
  Chaleco de señalización  reflectante , para trabajos   
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.015 U.D. MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo homologado 
  TOTAL  PARTIDA 5 ,00 
 
 
CAPÍTULO 02.-   PROTECCIONES  COLECTIVAS.- 
 
 
02.001 U.D. SEÑAL REFLECTORA TRIANGULAR 
  Señal  reflectora triangular , de  70 cm de lado ,  
  Para  trafico, fijadas y desmontada 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
02.002 U.D. CARTEL INDICAT.RIESGO /SOPORT. 
  Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 
  Incluso apertura de pozo , hormigonado, colocación 
  Y desmontaje 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
02.003 ML CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
  Cinta corrida de balizamiento, plástica pintada a dos colores 
  Roja  y  blanca , incluso colocación y desmontaje 
  TOTAL  PARTIDA 200,00 
 
02.004 U.D. SEÑAL REFLECTORA  CIRCULAR  
  Señal  reflectora circular de 90 cm, de  diámetro , para señales 
  De  tráfico  , montaje y desmontaje incluido. 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
02.005 U.D. PANEL DIRECCIONAL DE TRÁFICO 
  Panel diereccional de tráfico de 80 x 40 cm en rojo y blanco 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
02.006 U.D. VALLA METÁLICA PARA OBRAS 
  Valla metálica para  cercado de obra de 2,5 m de longitud 
  TOTAL PARTIDA 15,00 
 
02.007 U.D. CONO REFLECTOR 
  Cono  reflector de 50 cm de  altura para 2 usos 
  TOTAL  PARTIDA 10,00 
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02.008 U.D. LINTERNA INTERMITENTE 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
02.009 U.D. TOPE DE MADERA 
  Tope  de  madera  para camión, incluso sujecciones y anclaje 
  TOTAL  PARTIDA 4,00 
 
02.010 U.D. RADIO-TRANSMISOR PORTÁTIL EXT. 
  Radio-transmisor  portátil exterior , conectado  
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
02.011 U.D. EMISORA FIJA  
  TOTAL  PARTIDA 1,00 
 
 
CAPÍTULO0 3.-               EXTINCIÓN DE  INCENDIOS 
 
 
03.001 U.D. EXTINTOR DE  MANO 
  Extintor de polvo seco , de  6 Kg de  carga , con presión incorporada 
  Pintado , con soporte en pared , 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
 
CAPÍTULO 04.-               INSTALACIONES  DE  HIGIENE 
 
04.001 U.D. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
  Taquilla  metálica individual con llave , de 1,78 m de altura  
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
04.002 U.D. LOCAL VESTUARIO 
  de alquiler de   local para vestuarios y aseos , dotados de instalaciones 
  De  agua, luz , calentador de agua, etc...totalmente equipado 
  TOTAL  PARTIDA 1,00 
 
04.003 U.D. LOCAL COMEDOR 
  de  alquiler de  local  para  comedor , con las instalaciones de agua, luz ,   
  totalmente  equipado. 
  TOTAL  PARTIDA 1,00 
 
04.004 U.D. DEPÓSITO DE BASURAS 
  Depósito de recogida de basuras de material plástico con tapadera y  
  Ruedas 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
04.005 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA. 
  Equipo de limpieza  y conservación de instalaciones provisionales  
  De  obra, considerando una hora diaria de peón y parte  
  Proporcional de  productos de limpieza. 
  TOTAL  PARTIDA 120,00 
 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 











04.006 U.D. BANCO 5 PERSONAS 
  Banco de madera ,de  3,50 m de longitud y  0,40 m de  ancho 
  Con  capacidad para 5 personas. 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
04.007 U.D. MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
  Mesa  metálica para  comer con una capacidad para  
10 personas, con tablero de melamina 
 TOTAL   PARTIDA 1,00 
 
 
CAPÍTULO 05.-     INSTALACIONES  SANITARIAS 
 
05.001 U.D. BOTIQUÍN  DE  OBRA  
  Botiquín  sanitario , compuesto por  armario metálico y dotado 
  De  material sanitario , primeros  auxilios , instalado. 
  TOTAL  PARTIDA 1,00 
 
05.002 U.D. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
  Reconocimiento médico individual  obligatorio. 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
05.003 U.D. COMITÉ  DE  SEGURIDAD E HIGIENE 
  Comité  de  seguridad , compuesto por  un  técnico en materia de 
  Seguridad con  categoria de  encargado , dos trabajadores  
  Con categoría de oficial de 2 ª , un  ayudante y un vigilante  
  De  seguridad con categoría de oficial de 1 ª , considerando  
  Una  reunión como mínimo al  mes. 
  TOTAL  PARTIDA  1,00 
 
05.004 U.D. FORMACIÓN ESPECÍFICA DE TRABAJADORES 
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CAPÍTULO .-01 PROTECCIONES  INDIVIDUALES 
 
01.001 U.D. CASCO DE SEGURIDAD 
  Casco de seguridad homologado Un Euro con  
   Cincuenta centimos 1,50 € 
 
01.002 U.D. GAFAS CONTRA IMPACTOS 
  Gafas contra impactos homologadas Nueve Euros con 
   Noventa céntimos 9,90 €  
 
01.003 U.D. PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
  Pantalla para protección contra partículas,  
  homologadas. Un Euro con  
   cuarenta céntimos 1,40 € 
 
01.004 U.D. GAFAS ANTIPOLVO 
  Gafas antipolvo homologadas 
   Cuatro Euros con 
   Sesenta y dos  
   Céntimos 4,62 € 
 
01.005 U.D. MASCARILLA ANTIPOLVO 
  Mascarilla antipolvo  homologadas 
   Cinco Euros con  
   Veintitres céntimos 5,23 € 
 
01.006 U.D. FILTRO RECAMBIO  MASCARILLA 
  Filtro recambio mascarilla , homologado 
   Cero Euros con  
   Setenta y dos  
   Céntimos 0,72 € 
 
01.007 U.D. PROTECTORES AUDITIVOS 
  Protectores  auditivos , homologados 
   Diez Euros con  
   Noventa y dos  
   Céntimos 10,92 € 
 
01.008 U.D. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A 
  Cinturon de seguridad clase A(sujección) , homologado  
   Diecinueve Euros 
   Con veintitres  
   Céntimos 19,23 € 
 
01.009 U.D. IMPERMEABLE 
  Impermeable de trabajo, homologado 
   Nueve Euros con  
   Dos céntimos 9,02 € 
 
01.010 U.D. PAR BOTAS AGUA 
  Par  de  botas de agua , homologadas  
   Once Euros con  
   Cuarenta y dos  
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   Céntimos 11,42 € 
 
01.011 U.D. PAR BOTAS SEGURIDAD 
  Par de botas de seguridad con puntera  
  y plantillas  
  Metálicas, homologadas. 
   Veintiun Euros con 
   Cuatro céntimos 21,04 € 
 
01.012 U.D. PAR GUANTES GOMA 
  Par de guantes  de  goma  
   Cero Euros con  
   setenta 
   Y cinco céntimos. 0,75 €  
 
01.013 U.D. PAR GUANTES USO GENERAL 
  Par de guantes de uso general 
   Un Euro con  
   Sesenta y cinco  
   Céntimos 1,65 € 
 
01.014 U.D. CHALECO DE SEÑAL, REFLECTANTE 
  Chaleco de señalización  reflectante , para trabajos   
   Seis Euros con 
   Quince  céntimos 6,15 € 
 
01.015 U.D. MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo homologado 
   Trece Euros con  
   Veintidos céntimos 13,22 € 
 
 
CAPÍTULO 02.-   PROTECCIONES  COLECTIVAS.- 
 
 
02.001 U.D. SEÑAL REFLECTORA TRIANGULAR 
  Señal  reflectora triangular , de  70 cm de lado ,  
  Para  trafico, fijadas y desmontada 
   Veinte Euros  
   Con setenta y  
   Cuatro céntimos 20,74 € 
 
02.002 U.D. CARTEL INDICAT.RIESGO /SOPORT. 
  Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 
  Incluso apertura de pozo , hormigonado, colocación 
  Y desmontaje 
   Diez Euros con 
   Noventa y cinco  
   Céntimos. 10,95 € 
 
02.003 ML CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
  Cinta corrida de balizamiento, plástica pintada a dos colores 
  Roja  y  blanca , incluso colocación y desmontaje 
   Cero Euros con  
   Diecisiete céntimos 0,17 € 
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02.004 U.D. SEÑAL REFLECTORA  CIRCULAR  
  Señal  reflectora circular de 90 cm, de  diámetro , para señales 
  De  tráfico  , montaje y desmontaje incluido. 
   Veinte Euros con 
   Setenta y cuatro 
   Céntimos 20,74 € 
 
02.005 U.D. PANEL DIRECCIONAL DE TRÁFICO 
  Panel diereccional de tráfico de 80 x 40 cm  
  en rojo y blanco Veintinueve Euros 
   con sesenta  
   céntimos 29,60 €  
    
02.006 U.D. VALLA METÁLICA PARA OBRAS 
  Valla metálica para  cercado de obra 
   Un Euro con  
   Cinco céntimos 1,05 € 
 
02.007 U.D. CONO REFLECTOR 
  Cono  reflector de 50 cm de  altura  
  para 2 usos Un Euro con  
   ochenta y nueve  
   céntimos 1,89 € 
 
02.008 U.D. LINTERNA INTERMITENTE 
   Doce Euros  
   Con cuarenta y  
   Siete céntimos 12,47 € 
 
02.009 U.D. TOPE DE MADERA 
  Tope  de  madera  para camión, incluso  
  sujecciones y anclaje Veintisiete Euros 
   con treinta y nueve 
   céntimos 27,39 € 
   
02.010 U.D. RADIO-TRANSMISOR PORTÁTIL EXT. 
  Radio-transmisor  portátil exterior , conectado  
   Sesenta y cinco 
   Euros con treinta 
   Céntimos 65,30 € 
 
02.011 U.D. EMISORA FIJA  
  Emisora fija  con conexión a los equipos  
  Móviles y a otros  equipos Ochenta y tres  
   Euros con  
   Cuarenta  
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CAPÍTULO0 3.-               EXTINCIÓN DE  INCENDIOS 
 
03.001 U.D. EXTINTOR DE  MANO 
  Extintor de polvo seco , de  6 Kg de  carga , con presión incorporada 
  Pintado , con soporte en pared , 
   Cincuenta y cinco  
   Euros con catorce 
   Céntimos 55,14 € 
 
 
CAPÍTULO 04.-               INSTALACIONES  DE  HIGIENE 
 
 
04.001 U.D. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
  Taquilla  metálica individual con llave ,  
  de 1,78 m de altura  
   Ocho Euros con  
   Dieciseis céntimos 8,16 € 
04.002 U.D. LOCAL VESTUARIO 
   de  alquiler de local para vestuarios y aseos ,  
  dotados de instalaciones 
  De  agua, luz , calentador de agua, etc... 
  totalmente equipado Doscientos ochenta 
   Euros , con setenta  
   Y cinco céntimos 280,75 € 
   
04.003 U.D. LOCAL COMEDOR 
  de  alquiler de   local  para  comedor , con las  
  instalaciones de agua, luz ,   
  totalmente  equipado. 
   Ciento cincuenta  
   Y siete Euros con  
   Ochenta y tres  
   Céntimos. 157,83 € 
04.004 U.D. DEPÓSITO DE BASURAS 
  Depósito de recogida de basuras de material  
  plástico con tapadera y  ruedas 
   Diecisiete Euros  
   Con  un céntimo 17,01 € 
 
04.005 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA. 
  Equipo de limpieza  y conservación de instalaciones  
  provisionales de  obra, considerando una hora  
  diaria de peón y parte  
  Proporcional de  productos de limpieza. 
   Dieciocho Euros 
   Con  quince  
   Céntimos 18,15 € 
 
04.006 U.D. BANCO 5 PERSONAS 
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  Banco de madera ,de  3,50 m de longitud y   
  0,40 m de  ancho 
  Con  capacidad para 5 personas.                                              Dieciocho Euros  
   Con dieciseis  
   Céntimos 18,16 €  
 
04.007 U.D. MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
  Mesa  metálica para  comer con una capacidad para  
10 personas, con tablero de melamina 
 Diecinueve Euros 
 Con treinta y nueve 
 Céntimos 19,39 € 
 
 
CAPÍTULO 05.-     INSTALACIONES  SANITARIAS 
 
05.001 U.D. BOTIQUÍN  DE  OBRA  
  Botiquín  sanitario , compuesto por  armario metálico y dotado 
  De  material sanitario , primeros  auxilios , instalado. 
   Ciento veinte Euros 
   Con cuarenta  
   Céntimos 120,40 € 
 
05.002 U.D. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
  Reconocimiento médico individual  obligatorio. 
   Setenta y dos Euros 
   Con doce  
   Céntimos 72,12 € 
 
05.003 U.D. COMITÉ  DE  SEGURIDAD E HIGIENE 
  Comité  de  seguridad , compuesto por  un   
  técnico en materia de 
  Seguridad con  categoria de  encargado ,  
  dos trabajadores  
  Con categoría de oficial de 2 ª ,  
  un  ayudante y un vigilante  
  De  seguridad con categoría de oficial de 1 ª , 
   considerando  
  Una  reunión como mínimo al  mes. 
   Tres mil cuatrocientos 
   Setenta Euros con  
   Quince céntimos. 3470,15 € 
 
05.004 U.D. FORMACIÓN ESPECÍFICA DE TRABAJADORES 
   Mil veinte Euros  
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CAPÍTULO 01.- PROTECCIONES  INDIVIDUALES 
 
 
01.001 U.D. CASCO DE SEGURIDAD 
  Casco de seguridad homologado   
   
  Sin descomposición  1,50 €  
 
01.002 U.D. GAFAS CONTRA IMPACTOS 
  Gafas contra impactos homologadas  
   
  Sin descomposición  9,90 €  
    
01.003 U.D. PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
  Pantalla para protección contra partículas,  
  homologadas.  
   
  Sin descomposición  1,40 € 
   
01.004 U.D. GAFAS ANTIPOLVO 
  Gafas antipolvo homologadas 
   
  Sin descomposición  4,62 € 
 
01.005 U.D. MASCARILLA ANTIPOLVO 
  Mascarilla antipolvo  homologadas 
   
  Sin descomposición  5,23 € 
 
01.006 U.D. FILTRO RECAMBIO  MASCARILLA 
  Filtro recambio mascarilla , homologado 
   
  Sin descomposición  0,72 € 
 
01.007 U.D. PROTECTORES AUDITIVOS 
  Protectores  auditivos , homologados 
   
  Sin descomposición  10,92 € 
 
01.008 U.D. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A 
  Cinturon de seguridad clase A(sujección) , homologado  
   
  Sin descomposición  19,23 € 
 
01.009 U.D. IMPERMEABLE 
  Impermeable de trabajo, homologado 
   
  Sin descomposición  9,02 € 
 
01.010 U.D. PAR BOTAS AGUA 
  Par  de  botas de agua , homologadas  
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  Sin descomposición  11,42 € 
 
01.011 U.D. PAR BOTAS SEGURIDAD 
  Par de botas de seguridad con puntera  
  y plantillas  
  Metálicas, homologadas. 
   
  Sin descomposición  21,04 € 
 
01.012 U.D. PAR GUANTES GOMA 
  Par de guantes  de  goma  
   
  Sin descomposición  0,75 €  
 
01.013 U.D. PAR GUANTES USO GENERAL 
  Par de guantes de uso general 
   
  Sin descomposición  1,65 € 
 
01.014 U.D. CHALECO DE SEÑAL, REFLECTANTE 
  Chaleco de señalización  reflectante , para trabajos   
   
  Sin descomposición  6,15 € 
 
01.015 U.D. MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo homologado 
   
  Sin descomposición  13,22 € 
 
 
CAPÍTULO 02.-   PROTECCIONES  COLECTIVAS.- 
 
 
02.001 U.D. SEÑAL REFLECTORA TRIANGULAR 
  Señal  reflectora triangular , de  70 cm de lado ,  
  Para  trafico, fijadas y desmontada 
   
  Sin descomposición  20,74 € 
 
02.002 U.D. CARTEL INDICAT.RIESGO /SOPORT. 
  Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 
  Incluso apertura de pozo , hormigonado, colocación 
  Y desmontaje 
   
  Sin descomposición  10,95 € 
 
02.003 ML CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
  Cinta corrida de balizamiento, plástica pintada a dos colores 
  Roja  y  blanca , incluso colocación y desmontaje 
   
  Sin descomposición  0,17 € 
 
02.004 U.D. SEÑAL REFLECTORA  CIRCULAR  
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  Señal  reflectora circular de 90 cm, de  diámetro , para señales 
  De  tráfico  , montaje y desmontaje incluido. 
   
  Sin descomposición  20,74 € 
 
02.005 U.D. PANEL DIRECCIONAL DE TRÁFICO 
  Panel diereccional de tráfico de 80 x 40 cm  
  en rojo y blanco 
   
  Sin descomposición  29,60 €  
    
02.006 U.D. VALLA METÁLICA PARA OBRAS 
  Valla metálica para  cercado de obra 
   
  Sin descomposición  1,05 € 
 
02.007 U.D. CONO REFLECTOR 
  Cono  reflector de 50 cm de  altura  
  para 2 usos 
   
  Sin descomposición  1,89 € 
   
02.008 U.D. LINTERNA INTERMITENTE 
   
  Sin descomposición  12,47 € 
 
02.009 U.D. TOPE DE MADERA 
  Tope  de  madera  para camión, incluso  
  sujecciones y anclaje. 
   
  Sin descomposición  27,39 € 
   
02.010 U.D. RADIO-TRANSMISOR PORTÁTIL EXT. 
  Radio-transmisor  portátil exterior , conectado  
   
  Sin descomposición  65,30 € 
 
02.011 U.D. EMISORA FIJA  
  Emisora fija  con conexión a los equipos  
  Móviles y a otros  equipos  
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CAPÍTULO 03.-               EXTINCIÓN DE  INCENDIOS 
 
 
03.001 U.D. EXTINTOR DE  MANO 
  Extintor de polvo seco , de  6 Kg de  carga , 
  con presión incorporada 
  Pintado , con soporte en pared , 
   
  Sin descomposición   55,14 € 
 
CAPÍTULO 04.-               INSTALACIONES  DE  HIGIENE 
 
 
04.001 U.D. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
  Taquilla  metálica individual con llave ,  
  de 1,78 m de altura  
   
  Sin descomposición  8,16 € 
 
04.002 M2 LOCAL VESTUARIO 
  M2  de  local para vestuarios y aseos ,  
  dotados de instalaciones 
  De  agua, luz , calentador de agua, etc... 
  totalmente equipado 
   
  Local totalmente equipado  236,87 
  RESTO DE LA UNIDAD    43,88 
    _______ 
    280,75 € 
  
04.003 M2 LOCAL COMEDOR 
  M2  de  local  para  comedor , con las  
  instalaciones de agua, luz ,   
  totalmente  equipado. 
   
   Local  totalmente equipado  121,40 
   RESTO DE LA UNIDAD    36,43 
     ______ 
   157,83 € 
04.004 U.D. DEPÓSITO DE BASURAS 
  Depósito de recogida de basuras de material  
  plástico con tapadera y  ruedas 
   
   Sin descomposición  17,01 € 
   
04.005 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA. 
  Equipo de limpieza  y conservación de instalaciones  
  provisionales de  obra, considerando una hora  
  diaria de peón y parte  
  Proporcional de  productos de limpieza. 
   
   Sin descomposición  18,15 € 
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04.006 U.D. BANCO 5 PERSONAS 
  Banco de madera ,de  3,50 m de longitud y   
  0,40 m de  ancho 
  Con  capacidad para 5 personas. 
   
   Sin descomposición  18,16 € 
   
04.007 U.D. MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
  Mesa  metálica para  comer con una capacidad para  
10 personas, con tablero de melamina 
 
 Sin descomposición  19,39 € 
 
 
CAPÍTULO 05.-     INSTALACIONES  SANITARIAS 
 
05.001 U.D. BOTIQUÍN  DE  OBRA  
  Botiquín  sanitario , compuesto por  armario metálico y dotado 
  De  material sanitario , primeros  auxilios , instalado. 
   
  Sin descomposición  120,40 € 
 
05.002 U.D. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
  Reconocimiento médico individual  obligatorio. 
   
  Sin descomposición  72,12 € 
 
05.003 U.D. COMITÉ  DE  SEGURIDAD E HIGIENE 
  Comité  de  seguridad , compuesto por  un   
  técnico en materia de 
  Seguridad con  categoria de  encargado ,  
  dos trabajadores  
  Con categoría de oficial de 2 ª ,  
  un  ayudante y un vigilante  
  De  seguridad con categoría de oficial de 1 ª , 
   considerando  
  Una  reunión como mínimo al  mes. 
   
  Sin descomposición  3470,15 € 
 
05.004 U.D. FORMACIÓN ESPECÍFICA DE TRABAJADORES 
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CAPÍTULO 01.- PROTECCIONES  INDIVIDUALES 
 
 
01.001 U.D. CASCO DE SEGURIDAD 
  Casco de seguridad homologado 5,00 1,50  7,50 
    
 
01.002 U.D. GAFAS CONTRA IMPACTOS 
  Gafas contra impactos homologadas 5,00 5,00  25,00
   
 
01.003 U.D. PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
  Pantalla para protección contra partículas,  
  homologadas. 5,00 1,40  7,00 
   
 
01.004 U.D. GAFAS ANTIPOLVO 
  Gafas antipolvo homologadas 5,00 4,62 23,00 
     
 
01.005 U.D. MASCARILLA ANTIPOLVO 
  Mascarilla antipolvo  homologadas 5,00 5,23 26,15 
     
 
01.006 U.D. FILTRO RECAMBIO  MASCARILLA 
  Filtro recambio mascarilla , homologado 30,00 0,72 21,6 
     
 
01.007 U.D. PROTECTORES AUDITIVOS 
  Protectores  auditivos , homologados 5,00 7,00 35,00 
     
 
01.008 U.D. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A 
  Cinturon de seguridad clase A(sujección) , homologado  
   3,00 19,23             57,69 
 
01.009 U.D. IMPERMEABLE 
  Impermeable de trabajo, homologado 5,00 7,00  35,00 
     
 
01.010 U.D. PAR BOTAS AGUA 
  Par  de  botas de agua , homologadas 5,00 5,00                 25,00
    
 
01.011 U.D. PAR BOTAS SEGURIDAD 
  Par de botas de seguridad con puntera  
  y plantillas  
  Metálicas, homologadas. 5,00 21,04 105,20 
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01.012 U.D. PAR GUANTES GOMA 
  Par de guantes  de  goma  5,00 0,75    3,75 
     
 
01.013 U.D. PAR GUANTES USO GENERAL 
  Par de guantes de uso general 5,00 1,65   8,25 
     
 
01.014 U.D. CHALECO DE SEÑAL, REFLECTANTE 
  Chaleco de señalización  reflectante , para trabajos   
   5,00 6,15 30,75 
 
01.015 U.D. MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo homologado 
   5,00 13,22   66,10 
 
   TOTAL  CAPÍTULO 01.......................................................... 476,99 € 
 
 
CAPÍTULO 02.-   PROTECCIONES  COLECTIVAS.- 
 
 
02.001 U.D. SEÑAL REFLECTORA TRIANGULAR 
  Señal  reflectora triangular , de  70 cm de lado ,  
  Para  trafico, fijadas y desmontada 2,00 20,74 41,48 
     
 
02.002 U.D. CARTEL INDICAT.RIESGO /SOPORT. 
  Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico 
  Incluso apertura de pozo , hormigonado, colocación 
  Y desmontaje 2,00 10,95 21,90 
     
 
02.003 ML CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
  Cinta corrida de balizamiento, plástica pintada a dos colores 
  Roja  y  blanca , incluso colocación y desmontaje 200,00 0,17              34,00 
     
 
02.004 U.D. SEÑAL REFLECTORA  CIRCULAR  
  Señal  reflectora circular de 90 cm, de   
  diámetro , para señales 
  De  tráfico  , montaje y desmontaje incluido. 2,00 20,74  41,48 
     
 
02.005 U.D. PANEL DIRECCIONAL DE TRÁFICO 
  Panel diereccional de tráfico de 80 x 40 cm  
  en rojo y blanco 2,00 29,60  59,20
     
 
02.006 U.D. VALLA METÁLICA PARA OBRAS 
  Valla metálica para  cercado de obra de 2,5 m de longitud   15,00 17,50 262,5 
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02.007 U.D. CONO REFLECTOR 
  Cono  reflector de 50 cm de  altura  
  para 2 usos 10,00 1,89               18,90 
   
 
02.008 U.D. LINTERNA INTERMITENTE 
   2,00 12,47 24,94 
 
02.009 U.D. TOPE DE MADERA 
  Tope  de  madera  para camión, incluso  
  sujecciones y anclaje 4,00 27,39            109,56 
   
 
02.010 U.D. RADIO-TRANSMISOR PORTÁTIL EXT. 
  Radio-transmisor  portátil exterior , conectado   
   2,00 65,30  130,60 
 
02.011 U.D. EMISORA FIJA  
  Emisora fija  con conexión a los equipos  
  Móviles y a otros  equipos 1,00 83,40   83,40  
 
 






CAPÍTULO  0 3.-  EXTINCIÓN DE  INCENDIOS
 
 
03.001 U.D. EXTINTOR DE  MANO 
  Extintor de polvo seco , de  6 Kg de  carga ,  
  con presión incorporada 
  Pintado , con soporte en pared , 2,00 55,14 110,28 
 
 
   TOTAL  CAPÍTULO 03...........................................................110,28 € 
     
 
 
CAPÍTULO 04.-  INSTALACIONES  DE  HIGIENE 
 
 
04.001 U.D. TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
  Taquilla  metálica individual con llave ,  
  de 1,78 m de altura  5,00 8,16               40,80 
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04.002 U.D. LOCAL VESTUARIO 
   de  alquiler de local para vestuarios y aseos ,  
  dotados de instalaciones 
  De  agua, luz , calentador de agua, etc... 
  totalmente equipado 1,00 280,75        280,75 
   
 
04.003 U.D. LOCAL COMEDOR 
  de  alquiler de   local  para  comedor , con las  
  instalaciones de agua, luz ,   
  totalmente  equipado. 1,00 157,83       157,83
  
    
04.004 U.D. DEPÓSITO DE BASURAS 
  Depósito de recogida de basuras de material  
  plástico con tapadera y  ruedas 2,00 17,01 34,02 
     
 
04.005 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA. 
  Equipo de limpieza  y conservación de instalaciones  
  provisionales de  obra, considerando una hora  
  diaria de peón y parte  
  Proporcional de  productos de limpieza. 120,00 18,15          2.178,00 
     
 
04.006 U.D. BANCO 5 PERSONAS 
  Banco de madera ,de  3,50 m de longitud y   
  0,40 m de  ancho 
  Con  capacidad para 5 personas. 2,00 18,16 36,32 
     
 
04.007 U.D. MESA MELAMINA 10 PERSONAS 
  Mesa  metálica para  comer con una capacidad para  
10 personas, con tablero de melamina 1,00 19,39 19,39 
 
 
   TOTAL  CAPÍTULO  04....................................................2.747,11€ 
   
 
 
CAPÍTULO 05.-     INSTALACIONES  SANITARIAS 
 
05.001 U.D. BOTIQUÍN  DE  OBRA  
  Botiquín  sanitario , compuesto por   
  armario metálico y dotado 
  De  material sanitario , primeros   
  auxilios , instalado. 1,00 120,40 120,40 
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05.002 U.D. RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 
  Reconocimiento médico individual  obligatorio. 5,00 72,12          360,60 
     
 
05.003 U.D. COMITÉ  DE  SEGURIDAD E HIGIENE 
  Comité  de  seguridad , compuesto por  un   
  técnico en materia de 
  Seguridad con  categoria de  encargado ,  
  dos trabajadores  
  Con categoría de oficial de 2 ª ,  
  un  ayudante y un vigilante  
  De  seguridad con categoría de oficial de 1 ª , 
   considerando  
  Una  reunión como mínimo al  mes. 1,00 3470,15 3470,15 
 
 
05.004 U.D. FORMACIÓN ESPECÍFICA DE TRABAJADORES 
   1,00 1.020,10 1.020,10 
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PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 
CAPITULO 01.-PROTECCIONES INDIVIDUALES...................476,99 € 
 
CAPÍTULO 02.-PROTECCIONES  COLECTIVAS......................827,96 € 
 
CAPÍTULO 03.-EXTINCIÓN DE INCENDIOS...........................110,28 € 
 
CAPÍTULO 04.-INSTALACIONES DE HIGIENE....................2.747,11 € 
 
CAPÍTULO 05.-INSTALACIONES SANITARIAS...................4.971,25 € 
 
   PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL..........................9.133,59 € 
                  Asciende el presente documento a la expresada  
                               cantidad  de : NUEVE MIL CIENTO  TREINTA Y TRES  




Algeciras  Septiembre de 2011 
 
 
EL  ALUMNO AUTOR 
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CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo I.1.-  Objeto del presente Pliego 
Se redacta el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares con objeto 
de definir las condiciones técnicas, económicas y administrativas que han de regir  la 
ejecución de las obras  de la calle  incluida en el Proyecto de “REHABILITACIÓN 
DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIETNO EN CALLE 
GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ”.  
 
Artículo I.2.- Disposiciones generales aplicables. 
Serán de aplicación en la ejecución de las obras definidas en el presente 
Pliego, en  lo referente a las técnicas de ejecución y materiales a emplear en las 
mismas, los siguientes Reglamentos, Instrucciones, Normas y Pliegos, siempre que 
sus prescripciones no se opongan a las insertas en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
Será de obligado cumplimiento, además de lo especificado en este Pliego, las 
siguientes normas, disposiciones y reglamentos. 
 
CARRETERAS 
Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo 
(MOPU). 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes 
(PG-4) de 1.988. 
Instrucciones de Carreteras.- Normas 5.1-1.C Drenaje.- 12.10 Firmes 
Rígidos.- 6.2.10 Refuerzo de Firmes del Ministerio de Obras Públicas. 
 
ESTRUCTURAS 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del MOPU para tuberías de 
abastecimiento de aguas. 
 
SANEAMIENTO Y DRENAJE 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
población (O.M. 15.9.86, BOE 23.9.86). 




Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1973 de 20 de 
Septiembre). 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 
3151/68 de 28 de Noviembre). 
Reglamentos sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas y 
Estaciones Transformadoras, aprobadas por Orden de 23 de Febrero de 1.949. 
Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento. 
Recomendaciones Internacionales sobre Alumbrado de las Vías Públicas, 
publicado por el "Ministerio de Obras Públicas". 
Normas Técnicas de Construcción y montaje de las Instalaciones Eléctricas 
de Distribución de la compañía suministradora, (ALSET Eléctrica S.L.). 
 
Artículo I.3.- Dirección de las Obras. 
El "Director de las obras" es la persona, con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización 
de la obra contratada. 
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de sus atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la 
"Dirección de la Obra". 
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El Director designado será comunicado al contratista por la Propiedad antes 
de la fecha de la comprobación del replanteo, y dicho Director procederá de igual 
forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que 
acaezcan durante la ejecución de la obra serán puestas en conocimiento del 
contratista, por escrito. 
 
Artículo I.4.- Funciones del Director. 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 
obras que fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las 
siguientes: 
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar 
totalmente la ejecución de la obra. 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 
programa de trabajos. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego deje a su 
decisión. 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del Contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes. 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos 
oficiales y de los particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la 
ejecución de la obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los 
problemas plantados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, 
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para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la 
obra. 
- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
-Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación 
de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 
normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
Las resoluciones del Director sin perjuicio de que sean ejecutivas cuando lo 
requiera la buena marcha de las obras, podrán ser en todos los casos, objeto de 
recurso por el Contratista ante la Propiedad. 
 
Artículo I.5.- El Contratista. 
Se entiende por "Contratista" a la parte contratante obligada a ejecutar la 
obra. 
Se entiende por "Delegado de obra del Contratista", en lo sucesivo 
"Delegado", a la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la 
Propiedad, con capacidad suficiente para: 
- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación 
o presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las 
ordenes recibidas de la Dirección. 
- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución. 
- El Delegado será al menos un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 
Artículo I.6.- Ordenes al Contratista. 
El libro de órdenes será diligenciado por el Director de las obras, se abrirá al 
inicio de las obras y se cerrará en la recepción definitiva. 
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En este período estará a la disposición de la Dirección, que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que considere oportunas, 
autorizándolas con su firma. 
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por 
medio de su Delegado, cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección, y a firmar,  a los efectos que procedan, el oportuno acuse de recibo, sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 
Dirección, con su firma, en el libro indicado. 
Las órdenes emanadas de la Propiedad, salvo casos de reconocida urgencia, 
se comunicará al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción 
antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección 
con análoga urgencia. 
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de 
modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al 
Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación 
que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él lo que 
consideren necesario comunicar al Contratista. 
Efectuada la recepción definitiva, el Libro de Ordenes pasará a poder de la 
Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
El Contratista podrá exigir acuse de recibo de cuantas comunicaciones dirija a 
la Dirección, debiendo, por su parte, acusarlo en cuantas ordenes reciba del Director. 
 
Artículo I.7.- Libro de incidencias. 
El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias 
para la recogida de los datos que sean necesarios para que la Propiedad, si lo 
considera oportuno, pueda llevar correctamente un Libro de Incidencias de la Obra. 
 
Artículo I.8.- Definición de las obras. 
Las obras vienen definidas por los siguientes documentos del proyecto: 
- Memoria y sus Anejos. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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- Planos. 
- Presupuesto.  
- Estudio de seguridad y salud. 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último. Lo mencionado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente y esta tenga un precio en el Contrato. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 
estos documentos por el Director o por el Contratista deberán reflejarse 
preceptivamente en el Libro de órdenes. 
Los planos de taller o de detalle que sean necesarios durante la ejecución de 
las obras serán realizados por el Contratista y aprobados por el Director, siendo ésta 
condición indispensable para la ejecución de la unidad correspondiente. 
 
Artículo I.9.- Inspección y vigilancia de las obras. 
El contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder 
a los replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y su preparación. 
Permitirá el acceso en caso de inspección a todas las partes de la obra, incluso a las 
fábricas y talleres donde se realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la 
obra. 
Además, el Contratista, pondrá a disposición de la Dirección de la obra todo 
lo necesario para un correcto control, medición y valoración de las obras. 
Será de cuenta del Contratista el pago de los gastos que se produzcan con 
motivo de la vigilancia de las obras. Dichos gastos en ningún caso serán superiores al 
1,0% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
El Director de las obras establecerá el número de vigilantes que estime 
necesario para el mejor conocimiento de la marcha de las mismas quienes recibirán 
instrucciones precisas y exclusivas de dicho Director o persona en quien delegue. 
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Artículo I.10.- Comprobación del replanteo. 
Antes del comienzo de las obras y dentro del plazo señalado en el Contrato, la 
Dirección procederá, en presencia del Contratista a efectuar la comprobación del 
replanteo. 
En dicho acto se realizarán levantamientos topográficos contradictorios. A 
continuación se levantará un Acta firmada por los representantes de ambas partes. 
Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de 
la obra, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de la obra. 
Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del 
replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
Artículo I.11.- Orden de inicio de las obras. 
La ejecución del Contrato de Obras comenzará con el acto de comprobación 
del replanteo. 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión 
y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio 
del Director de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquel la 
autorización para iniciarlas, habiéndose constar este extremo explícitamente en el 
acta extendida de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta. 
Si, no obstante haber formulado observaciones al Contratista que pudieran 
afectar a la ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista 
está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Dirección incumbe como consecuencia inmediata y directa 
de las órdenes que emite. 
 
Artículo I.12.- Modificaciones de la obra. 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste 
no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
P.P.T.P.                                                                                                                                                12                          
La Propiedad solo podrá acordar modificaciones en el Proyecto de obras 
cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al 
tiempo de elaborar el proyecto, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente 
justificadas. 
Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en 
menos en el presupuesto de las obras, será reajustado su plazo de ejecución, sin que 
pueda ser ajustado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado 
el presupuesto. 
Si durante la ejecución del contrato la Propiedad resolviese introducir en el 
proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y aun supresión de las 
unidades de obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fabrica por 
otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para 
el contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión 
o reducción de obras a reclamar ninguna indemnización. 
Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de 
unidades de obra no comprendidas en la contrata o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la 
Propiedad a la vista de la propuesta del Director de las obras y de las observaciones 
del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia. Si este no aceptase los 
precios aprobados quedará exonerado de ejecutar nuevas unidades de obra y la 
Propiedad podrá contratarlas con otros empresarios en los mismos precios que 
hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento 
administrativo. 
Las modificaciones no autorizadas en las obras respecto a los proyectos por 
los que se rija su realización originarán responsabilidades de la Dirección de la Obra. 
Los empresarios ejecutores de dichas modificaciones, con conocimiento de su 
irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas, vendrán obligados a su 
demolición si así se les ordena, e indemnizarán a la Propiedad, en todo caso, por los 
daños y perjuicios que su conducta ocasione. La responsabilidad directa de los 
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empresarios no será obstáculo para que se exija la que corresponda a la Dirección de 
las obras. 
 
Artículo I.13.- Medición de las obras. 
La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 
Para las obras o partes de obra de cuyas dimensiones y características hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a 
la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que esta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 
queda este obligado a aceptar las decisiones de la Dirección sobre el particular. 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las 
definidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Artículo I.14.- Abono de las Obras. 
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
arreglo al precio convenido y de acuerdo con los artículos recogidos en el Capitulo V 
del presente Pliego. 
 
A los efectos de pago, la Dirección expedirá mensualmente certificaciones 
que corresponden a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. 
Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el 
concepto de pagos de buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprenda. 
La Propiedad podrá verificar también abonos a cuenta por operaciones 
preparatorias realizadas por el Contratista, como instalaciones y acopio de materiales 
o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones señaladas en 
este pliego, debiendo aquella adoptar las medidas convenientes para que queden 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
P.P.T.P.                                                                                                                                                14                          
previamente garantizados los referidos pagos mediante la presentación de aval por el 
importe de aquellos. 
 
Artículo I.15.- Daños y perjuicios al Contratista. 
Si la Propiedad acordase una suspensión temporal de las obras de duración 
superior a las fijadas por las disposiciones vigentes, abonará los daños y perjuicios 
que ocasione al Contratista, en función de la perturbación en el ritmo de ejecución y 
sus repercusiones en equipos, maquinaria, personal y acopios realizados por el 
Contratista. 
 
Artículo I.16.-Ocupación temporal de terrenos a favor del Contratista 
El contratista podrá solicitar de la Propiedad, que le autorizará con las debidas 
restricciones, la ocupación temporal de los terrenos necesarios para el buen 
desarrollo de las obras. Dicha ocupación no gravará sobre el Contratista más que a 
los efectos de limpieza y reposición del aspecto original de los terrenos afectados. 
 
Artículo I.17.- Señalización e iluminación de las Obras. 
El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
inmediaciones. Así mismo, está obligado a mantener durante todo el proceso de obra, 
la iluminación de la zona, hasta la entrada en servicio del alumbrado proyectado. 
 
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección por escrito 
acerca de la instalación de señales complementarias o modificaciones de las ya 
instaladas.  
Igualmente atenderá a todas las indicaciones y órdenes respecto de la 
iluminación de la intersección durante la ejecución de las obras. 
Todos los gastos originados por dicha señalización y mantenimiento de la 
iluminación, serán a cuenta del Contratista. 
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Artículo I.18.- Conservación de la obra. 
El Contratista está obligado, no sólo a la ejecución de la obra, sino también a 
su conservación hasta su recepción definitiva. La responsabilidad del Contratista, por 
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto que tales faltas se 
deban, exclusivamente, a una indebida conservación de las unidades de obra. 
 
Artículo I.19.- Ensayos y análisis de los materiales. 
La Dirección ordenará la verificación de los ensayos y análisis de materiales 
y unidades de obra que estime oportunos, corriendo de cuenta del Contratista todos 
los gastos hasta un importe máximo del uno por cien (1%) del Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 
Todo lo referente a la realización de ensayos y análisis de materiales, se 
encuentra reflejado en el Anejo de Control de Calidad. 
 
Artículo I.20.- Recepción y recusación de materiales. 
El Contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo examen y 
aceptación por la Dirección en los términos y forma que esta señale para el correcto 
cumplimiento de las condiciones convenidas. 
Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá 
comunicarlo por escrito al Contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 
El Contratista podrá reclamar ante la Propiedad contratante en el plazo de diez (10) 
días contados a partir del de la notificación. 
 
Artículo I.21.- Modificaciones no autorizadas. 
Ni el Contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones en 
la obra objeto de contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del 
presupuesto correspondiente. 
Se exceptúan aquellas modificaciones que durante la correcta ejecución de la 
obra se produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del Proyecto, las cuales podrán ser 
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recogidas en la liquidación provisional, siempre que no representen un incremento de 
gasto superior al diez por ciento (10%) del precio del Contrato.  
No obstante, cuando, posteriormente a la producción de algunas de estas 
variaciones, hubiese necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de otra 
naturaleza, habrán de ser recogidas aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar 
para hacerlo a la liquidación provisional de las obras. 
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o 
salvaguardar la permanecía de las partes de la obra ya ejecutadas anteriormente o 
para evitar los daños inmediatos a terceros. 
 
Artículo I.22.- Retirada de materiales no empleados en la obra. 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su 
cuenta,  a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la 
misma. 
 
Artículo I.23.- Energía eléctrica y agua. 
La obtención de cuantos permisos sean necesarios para las concesiones en la 
utilización del tendido eléctrico y la red de aguas correrán a cargo del Contratista. 
 
Artículo I.24.- Objetos hallados en las obras. 
El titular del terreno se reserva la propiedad de los objetos de arte, 
antigüedades, monedas y en general, objetos de todas clases que se encuentren en las 
excavaciones y demoliciones practicadas para la ejecución de la obra, sin perjuicio 
de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 
El contratista tiene la obligación de emplear todas la precauciones que para la 
extracción de tales objetos le sean indicados por la Dirección y derecho a que se le 
abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen. 
El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos 
del titular sobre este extremo siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 
desperfectos que pueda ocasionar al personal empleado en la obra. 
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Artículo I.25.- Obras defectuosas o mal ejecutadas. 
Hasta la recepción definitiva, el Contratista será responsable de la ejecución 
de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiese, no eximiéndole de tal 
responsabilidad el hecho de que los representantes de la Propiedad hayan examinado 
o reconocido durante la construcción las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que hayan sido incluidos en las certificaciones parciales. 
Si la obra se arruina o aparecen vicios ocultos debido al incumplimiento 
doloso del contrato por parte del Contratista, con posterioridad a la recepción 
definitiva, este responderá de los daños y perjuicios en el término de quince (15) días 
a partir de dicha recepción definitiva. Transcurrido dicho plazo, quedará totalmente 
extinguida su responsabilidad. 
 
Artículo I.26.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal 
ejecutadas y sus gastos. 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, 
durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellos o las 
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos. 
Si la dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 
defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán cuenta del 
Contratista, con derecho de este a reclamar ante la Propiedad contratante en el plazo 
de diez (10) días contados a partir de la notificación escrita de la Dirección. 
 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra 
por creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también 
al Contratista si resulta comprobada la existencia de aquellos vicios o defectos; caso 
contrario, correrán a cargo de la Propiedad. 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Propiedad la aceptación de las mismas, con la siguiente rebaja de los 
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precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 
su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 
 
Artículo I.27.- Precios contradictorios. 
Cuando sea preciso a juicio del Director, ejecutar unidades de obra no 
previstas en el presente proyecto, este propondrá los nuevos precios basándose en la 
aplicación de los costes elementales fijados en la descomposición de los precios del 
Cuadro de Precios Nº 2. 
Dichos precios deberán ser aprobados por la Propiedad y, a partir de su 
aprobación, se considerarán incorporados a todos los efectos, a los cuadros de 
precios del proyecto. 
 
Artículo I.28.- Rescisión del Contrato. 
El contrato de obras deberá rescindirse por cualquiera de las causas 
siguientes: 
1.- Fallecimiento o quiebra del Contratista. 
2.- Observación de variaciones en las obras realizadas sin la conformidad 
expresa del Director de la obra. 
3.- Aparición de cualquier impedimento para el inicio de las obras o su 
continuación después de empezadas. 
En caso de rescisión, se abonará al contratista la obra realizada y útil a juicio 
del Director de la obra. 
 
Artículo I.29.- Aviso de terminación de la obra. 
El contratista o su delegado, con antelación de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, comunicara por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación 
de la Obra. 
En caso de conformidad, el Director elevará la comunicación debidamente 
informada, con una antelación de un mes respecto a la fecha de terminación de la 
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obra, a la Propiedad, a efectos de que esta pueda nombrar un representante para la 
recepción provisional. 
 
Artículo I.30.- Plazo de garantía. 
El contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de doce 
(12) meses a contar desde la recepción provisional. 
 
Artículo I.31.- Limpieza de la obra. 
Terminadas las obras, y antes de la recepción provisional, el Contratista 
procederá a su cargo, a la limpieza de las mismas, debiendo retirar también todas sus 
herramientas e instalaciones provisionales. 
 
Artículo I.32.- Recepción provisional. 
El representante designado por la Propiedad fijará la fecha de la recepción 
provisional. 
Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares cuantos hayan 
sido los asistentes, los cuales firmarán y retirarán su ejemplar. 
Si resultara del examen que la obra no puede ser recibida, se hará constar en 
el acta y se incluirán en ella las instrucciones al contratista para la recepción de lo 
construido, señalándose un nuevo y ultimo plazo para el debido cumplimiento de sus 
obligaciones, transcurrido el cual se volverá a examinar la obra con los mismos 
tramites señalados, con el fin de proceder a la recepción definitiva. 
 
Artículo I.33.- Liquidación provisional. 
El Director formulará la liquidación provisional aplicando al resultado de la 
medición general los precios y condiciones económicas del contrato, dentro de los 
plazos que prescriben las disposiciones vigentes. 
El contratista está obligado al pago de los gastos que sean necesarios para su 
realización, cuyo importe, que será formulado por el Director, en ningún caso será 
superior al uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra, y 
abonado en la forma y plazo que indique dicho Director. 
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Artículo I.34.- Acta de recepción definitiva. 
El Director comunicará a la Propiedad, con una antelación mínima de un mes 
la fecha de la terminación del plazo de garantía, a efectos de que está proceda a 
nombrar un representante para la recepción definitiva. 
La asistencia del contratista a la recepción definitiva será obligatoria 
rigiéndose por idénticos principios a los descritos para la recepción provisional. 
 
Artículo I.35.- Liquidación definitiva. 
El Director de la obras redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres 
meses, contados a partir de la fecha de recepción definitiva. 
Los reparos que el contratista estime oportuno formular deberá dirigirlos por 
escrito a la Propiedad por conducto del Director, que los elevará debidamente 
informados. Pasado el plazo de treinta (30) días el contratista perderá la posibilidad 
de formular reclamación. 
 
Artículo I.36.- Documentos contractuales y no contractuales del Proyecto. 
Tendrán carácter contractual la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones 
Particulares, Cuadro de Precios nº1, Precios Unitarios o de elementos y Mediciones. 
Asimismo será de carácter contractual el programa de trabajo y la 
programación de control de calidad. 
Son documentos informativos los referentes a sondeos, procedencia de 
materiales, estudios de maquinaria y justificación de precios, infraestructuras y 
canalizaciones existentes, y en general todos los que se incluyen en los anejos a la 
memoria. 
 
Artículo I.37.- Información del Contratista. 
Se considerará, en todo caso, que el Contratista ha tenido en cuenta en su 
oferta, todos aquellos datos de condiciones climatología y físicas, tanto los que se 
mencionan en el proyecto como otras que puedan afectar al ritmo de los trabajos, 
plazo de ejecución o propuesta económicas. 
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No obstante se supone que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 
emplazamiento de la obra y sus alrededores, y se ha asegurado antes de presentar su 
propuesta, de la naturaleza y estructura del emplazamiento, de las cantidades de los 
materiales precisos, así como los medios de acceso al emplazamiento de la obra y 
talleres, almacenes o los servicios de seguridad e higiene que pueda precisar, 
debiendo por si mismo conseguir toda la información necesaria para comprobar 
todos los puntos, a efectos de prever y evaluar los riesgos, contingencias y otras 
circunstancias que puedan influir o afectar a su propuesta. 
No será tenida en cuenta, en ningún caso, cualquier modificación en plazo o 
de valoración en la propuesta económica, por causas imputables a desconocimiento 
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo II.1.- Introducción 
El objeto del presente Proyecto es la definición de la base técnica necesaria 
para la realización de las obras del Proyecto de “REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIETNO EN CALLE 
GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ”. 
Todas las obras aquí descritas se encuentran representadas en los planos y se 
ejecutarán de acuerdo con lo que en ellos se indican ateniéndose a lo especificado en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a las instrucciones que 
pueda dictar el Ingeniero Director de la obra. 
 
Artículo II.2.- Descripción de la obra. 
Las obras contempladas en el presente proyecto consisten en la adecuación de 
la zona descrita en el título del mismo, dentro del Suelo Residencial del Conjunto 
Histórico de Setenil de las Bodegas (Cádiz). 
Los trabajos a realizar constan de la demolicón del vial existente  y su nueva 
ejecución así como la  dotación de los servicios de red de  recogida de aguas 
pluviales y residuales, abastecimiento de agua potable, preinstalaciones eléctricas y 
de telefonía. 
 La topografía presenta una orientación con fuertes pendientes hacia el 
Sureste. 
La red de saneamiento se reemplazará añadiendo una red separativa para 
aguas residuales y pluviales, siendo esta última de nueva construcción. Ambas 
instalaciones vierten a las redes municipales existentes y están detalladas en los 
anejos. 
Se proyecta una nueva red de abastecimiento de agua potable reticulada, que 
va unida por tres nudos a la red existente. 
Se proyectan en este documento las preinstalaciones de alumbrado público, 
abastecimiento de electricidad y telefonía, definidas en los anejos correspondientes. 
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CAPITULO III: CARASTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 
Artículo III.1.- Materiales en general. 
Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra, y para los 
cuales existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras 
Públicas, deberán satisfacer las que están en vigor en la fecha de su utilización, así 
como las que se establecen en el Presente Pliego, debiendo ser aprobados por el 
Director de la obra que determinará la forma y condiciones en que deban ser 
examinados antes de su empleo. 
La utilización de materiales de procedencias autorizadas por el Director de la 
obra, o recomendadas en el presente Proyecto, no libera en ningún caso al Contratista 
de que los materiales cumplan las condiciones referidas en el párrafo anterior, 
pudiendo ser rechazados, en cualquier momento, en caso de que se encuentren 
defectos de calidad o uniformidad. 
La manipulación de los materiales no habrá de alternar sus características, 
tanto al transportarlos como durante su empleo. 
El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales 
para su aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección 
juzgue necesarios, los cuales se harán en los laboratorios y talleres que se determinen 
al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardados juntamente con los 
certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 
Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. 
Por tanto, la responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, 
no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por 
consiguiente el Ingeniero Director ó persona en quien delegue puede mandar retirar 
aquellos materiales que, aún estando colocados, presenten defectos no observados en 
el reconocimiento. 
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones 
en los materiales para su reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han 
sido tenidos en cuenta en los precios del Proyecto. 
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Artículo III.2.- Canteras. 
Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la 
obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
No obstante deberá tenerse en consideración los siguientes puntos: 
En ningún caso se considerará que la cantera ó su explotación forme parte de 
la obra. 
El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos ó la 
indemnización por ocupación temporal de los mismos, cánones, etc., los cuales 
estarán incluidos en el precio unitario de las unidades afectadas. 
En cualquier caso es de total responsabilidad del contratista la elección y 
explotación de canteras, tanto en lo relativo a calidad de materiales como al volumen 
explotable de los mismos. El Contratista es responsable de conseguir ante las 
autoridades oportunas todos los permisos y licencias que sean precisos para la 
explotación de las canteras. 
Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en 
los precios. 
Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra correrán a 
cargo del Contratista, y no deberán interferir con otras obras que se estén realizando 
en el área. 
El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 
inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 
Serán a costa del Contratista sin que por ello pueda reclamar indemnización 
alguna, los daños que se puedan ocasionar con motivo de las tomas de muestras, 
extracción, preparación, transporte y depósito de los materiales. 
 
Artículo III. 3.- Material para terraplenes y rellenos. 
Los materiales a utilizar en terraplenes y rellenos localizados serán suelos o 
materiales locales que se  obtendrán de las excavaciones realizadas en obra o de 
préstamos.   
El material granular deberá cumplir las especificaciones para "suelo 
seleccionado" según el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones 
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Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes" (PG-3). Dichas condiciones 
habrán de ser confirmadas por los ensayos NLT que se indican en el mencionado 
punto del Pliego.  
 
 
Artículo III.4.- Zahorra artificial. 
DEFINICIÓN
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 
utilizando como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por 
partículas total o parcialmente trituradas. 
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes 
operaciones: 
- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 
MATERIALES 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y del 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Características generales 
Los materiales de la zahorra artificial procederán de la trituración, total o 
parcial, de piedra de cantera o grava natural. 
El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director 
de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vaya a emplear 
materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
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Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo 
de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 
o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos 
para determinar la inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, 
para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar 
un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción 
situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 
Composición química 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5 ‰) donde 
los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior a uno por 
ciento (1 %) en los demás casos.  
Limpieza 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la 
NLT-172, deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena (EA): según la UNE-EN 933-8, del material de la 
zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla siguiente tabla. De no 
cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno (AM), según la UNE-EN 
933-9, deberá ser inferior a uno (1), y simultáneamente, el equivalente de arena no 
deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la siguiente 
tabla.  
Equivalente de arena de la zahorra artificial 
 
T00 a T1 T2 y T4 y arcenes de 
T00 a T2 
Arcenes de 
T3 y T4 
EA > 40 EA > 35 EA >30 
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Plasticidad  
El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras 
artificiales en cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con 
categoría de tráfico pesado TO a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 
el límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a 
veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis 
(6).  
 
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado 
T32 y T 4 (T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 
admitir, tanto para las zahorras artificiales como para granulares que el índice de 
plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, 
según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30).  
Resistencia a la fragmentación  
El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para 
la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la siguiente 
tabla.  
 
Valor máximo del coeficiente de los ángeles para los áridos de zahorra 
artificial 
T00 a T1 T2 y T4 y arcenes de 
T00 a T2 
Arcenes de 
T3 y T4 
EA > 40 EA > 35 EA >30 
 
Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de 
carretera o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior 
a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor 
del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores 
que se exigen en la tabla 510.2, siempre y cuando su composición granulométrica 
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Forma 
En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas 
fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y 
cinco (35).  
Angulosidad  
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para 
las zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de 
carreteras con categoría de tráfico pesado TO, del setenta y cinco por ciento (75%) 
para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y 
arcenes de TO, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  
TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 
La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar 
comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la siguiente tabla para las 
zahorras artificiales.  
 
Husos granulométricos de las zahorras artificiales 
 
 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) TIPO DE 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
         ZA25 10
0 
75-100 65-90 30-58 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
          ZA20 - 100 75-
100 
45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 
         ZAD20 - 100 65-
100 
30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 
empleados en la ejecución de las obras.  
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no 
haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución 
del tramo de prueba.  
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Central de fabricación de la zahorra artificial  
La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de 
carreteras con categoría de tráfico pesado TO a T3 se realizará en centrales de 
mezcla. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo y la 
producción horaria mínima de la central.  
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las 
distintas fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias 
fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras 
artificiales será de dos (2).  
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas 
de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente provistas de 
una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que 
evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de 
clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar 
contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su 
salida de dispositivos ajustables de dosificación.  
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no 
obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de 
zahorras artificiales que se vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de 
carreteras con categoría de tráfico pesado TO a T1 y cuando la obra tenga una 
superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2).  
Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos 
deberán ser independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del 
árido. La precisión del dosificador será superior al dos por ciento (±2%).  
El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea 
superior al, dos por ciento (2%), y un totalizador con indicador en la cabina de 
mando de la central.  
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa 
homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.  
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Elementos de transporte  
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa 
y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados 
para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será 
inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  
Equipo de extensión  
En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico 
pesado TO aT1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m²), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se 
utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle 
un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.  
En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
en su defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión 
de las zahorras.  
En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para 
la descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de 
dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto 
homogéneo y uniforme del material delante del equipo de extensión.  
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 
atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos 
ajustes no han sido afectados por el desgaste.  
Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si 
al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas 
deberán quedar alineadas con las existentes en la extendedora.  
Equipo de compactación  
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del 
sentido de la marcha de acción suave.  
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La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de 
prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de 
rodillos metálicos. 
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre 
la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm.) y será 
capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y 
frecuencias de vibración adecuadas.  
Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de 
alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda 
de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un 
valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).  
Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni 
irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos 
automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de 
neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que 
permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 
emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que 
serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la 
zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni 
arrollamientos.  
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, 
se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda 
realizar.  
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de 
los resultados del control de procedencia del material (apartado Control de 
procedencia del material).  
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Dicha fórmula señalará:  
- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación.  
- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la 
definición del huso granulométrico.  
- La humedad de compactación.  
- La densidad mínima a alcanzar.  
Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la 
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una 
nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se 
rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la siguiente tabla.  
 







T2 a T4 y 
arcenes 
> 4 mm ±6 ±8 













% respecto a la 
optima 














Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas.  
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se 
vaya a extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.  
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Preparación del material  
Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de 
compactación se realizará también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares permita expresamente la humectación in situ.  
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera 
necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la 
humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que 
garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material 
previamente aceptado, así como su uniformidad.  
Extensión de la zahorra  
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la 
zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.), tomando 
las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  
Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de 
iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en 
superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  
Compactación de la zahorra  
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado 
en el apartado Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo, se procederá 
a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada en el apartado Densidad. La compactación se realizará según el plan 
aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de 
prueba.  
La compactación se realizará de 'manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la Ia zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 
cm) de la anterior.  
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de 
paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que 
normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que 
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las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a 
la zahorra en el resto de la tongada.  
TRAMO DE PRUEBA  
Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la 
realización de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 
actuación de los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de 
compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en 
capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.  
Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en 
su caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director 
de las  
Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso 
inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable 
su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  
- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.  
En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  
En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 
nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de 
puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).  
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:  
En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  
En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 
incorporar equipos suplementarios.  
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 
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ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  
Densidad  
Para las categorías de tráfico pesado TOO a T2, la compactación de la 
zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al 
cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor 
modificado, según la UNE 103501.  
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a 
emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T 4 o en 
arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento 
(98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según 
la UNE 103501.  
Capacidad de soporte  
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del 
ensayo de carga con placa (Ev2), según la NL T -357, será superior al menor valor de 
los siguientes:  
- Los especificados en siguiente tabla, establecida según las categorías 
de tráfico pesado.  
 
Valor mínimo del módulo Ev2 (MPa) 
 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO TIPO DE 
ZAHORRA T00 a T1 T2 T3 T4 y 
arcenes 
ARTIFICIAL 180 150 100 80 
NATURAL - - 80 60 
 
- El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de 
zahorra multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre 
coronación de explanadas.  
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será 
inferior a dos unidades y dos décimas (2,2).  
Rasante, espesor y anchura 
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Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las 
Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún 
punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas 
de carreteras con categoría de tráfico pesado TOO a T2, ni en más de veinte 
milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o el Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores.  
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que 
en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. 
Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto 
para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el 
apartado de espesor. 
Regularidad superficial  
El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NL T -330, deberá 
cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la siguiente tabla, en función del espesor 
total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 
 
Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) 
 




HECTÓMETROS e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 
50 < 0,3 < 2,5 < 2.5 
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 
100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 
 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 
cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  
Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones 
meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales 
que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado del estudio del material 
y obtención de la fórmula de trabajo. 
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de 
tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego 
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de imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de 
cobertura. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar .otra unidad de obra sobre las 
zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del 
tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los 
daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones 
del Director de las Obras.  
CONTROL DE CALIDAD  
Control de procedencia del material  
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o 
estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, según 
lo indicado en el apartado Especificaciones técnicas y distintivos de calidad, los 
criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del material 
no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Director de las Obras.  
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o 
procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El 
reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de 
material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las 
instalaciones de; fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma 
de muestras.  
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 
cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 
(10000 m3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50 000 m3).  
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 
103103 y UNE 103104, respectivamente.  
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su 
caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.  
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- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras 
artificiales).  
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo 
para zahorras artificiales). o Humedad natural, según la UNE-EN 
1097-5.  
El Director de las Obras comprobará además:  
- La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  
- La exclusión de vetas no utilizables.  
Control de ejecución 
B.1.- Fabricación  
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 
superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos 
que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 
lajas, plasticidad, etc.  
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y 
de sus accesos.  
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo 
la toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a 
cabo la toma de muestras en los acopios.  
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  
Por cada mil metros cúbicos (1000 m³) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y 
otra por la tarde:  
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9. 
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  
Por cada cinco mil metros cúbicos (5000 m³) de material producido, o una (1) 
vez a la semana si se fabricase menos material:  
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 
103104, respectivamente.  
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- Proctor modificado, según la UNE 103501.  
- Indice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras 
artificiales).  
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras 
artificiales). o Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  
Por cada veinte mil metros cúbicos (20000 m³) de material producido, o una 
(1) vez al mes si se fabricase menos material:  
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad 
(1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el 
control de recepción de la unidad terminada (apartado Control de recepción de la 
unidad terminada) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.  
B.2 Puesta en obra  
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 
transporte y  se rechazarán todos los materiales segregados.  
Se comprobarán frecuentemente:  
- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  
- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, 
mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  
- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 
compactación, verificando:  
Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
El lastre y la masa total de los compactadores.  
La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  
La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
El número de pasadas de cada compactador.  
Control de recepción de la unidad terminada  
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor 
que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de 
zahorra:  
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- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m²) de 
calzada. La fracción construida diariamente.  
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal 
como transversal; de tal forma .que haya al menos una toma o ensayo por cada 
hectómetro (1/Hm).  
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como 
blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.  
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 
aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse 
sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido 
convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos 
puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa 
de zahorra.  
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NL T -357, sobre cada 
lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en 
que se realice el ensayo de carga con placa.  
Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida 
en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de 
perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los 
perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro 
horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, 
mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NL 
T -330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado regularidad superficial.  
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  
Densidad  
La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 
Densidad; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de 
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hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no 
alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la 
densidad especificada.  
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.  
Capacidad de soporte  
El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, 
obtenidos en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los 
especificados en el apartado Capacidad de soporte. De no alcanzarse los resultados 
exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.  
Espesor  
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de 
secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar 
resultados individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%).  
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se 
procederá de la siguiente manera:  
- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y 
cinco por  ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad 
mínima de quince centímetros (15 cm.), se añadirá el material necesario de las 
mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 
Contratista.  
- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y 
cinco por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de 
encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con 
el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  
 
Rasante  
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en 
los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 
Rasante, espesor y anchura, ni existirán zonas que retengan agua.  
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Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la 
capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin 
incremento de coste para la Administración.  
Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 
Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por 
debajo del valor especificado en los Planos.  
Regularidad superficial  
En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad 
superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la 
siguiente manera:  
- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros 
(15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista.  
- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo 
controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).  
MEDICIÓN Y ABONO  
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los planos de 
Proyecto. No serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la aplicación de 
la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas.  
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 
que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de 
los materiales, sistemas  procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre. 
 
Artículo III.5.- Áridos para hormigones y morteros. 
Los áridos para hormigones deberán cumplir las condiciones del artº 7º de la 
Instrucción EHE. Los ensayos de comprobación de calidad se realizarán de acuerdo 
con el capítulo de la Instrucción EHE dedicado al Control de Materiales. 
Cuando el almacenamiento no se efectúe en silos, sino en pilas sobre el 
terreno, deberá prepararse una base adecuada a juicio del Director. En otro caso, los 
veinte (20) centímetros inferiores de las pilas no se usarán en obra. 
Se entiende por árido grueso o grava, el árido o fracción del mismo retenido 
por el tamiz cinco (5) UNE. El árido grueso será natural o de machaqueo. En 
cualquier caso, serán elementos limpios, sólidos y de uniformidad razonable, sin 
lajas o agujas. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias 
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Cantidad máx. en % del peso   
total de la muestra 
 
 
Terrones de arcilla, 
determinados con 
 
arreglo a la Norma UNE 7133 
0,25  
 
Partículas blandas, determinadas 
con 
 





Finos que pasan por el tamiz 0,080 
UNE determinados con arreglo a la  
Norma UNE 7135 
1,00 
Material que flota en un líquido 
de peso especifico 2,0, determinado con 
arreglo a la Norma UNE 7244 
1,00 
Compuestos de azufre, 
expresados a SO4 y referidos al árido 
seco, determinados con arreglo a la 











Se entiende por árido fino, o arena, el árido o fracción del mismo que pasa 
por el tamiz cinco (5) UNE. Como árido finos para la fabricación de hormigones 
puede emplearse arenas y gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas, 
escorias siderúrgicas apropiadas u otros productos cuyo empleo esté debidamente 
justificado a juicio del Director de las obras. 
Cuando no se tenga antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias, 
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Cantidad máx. en % del peso   
total de la muestra 
 
  
                        Terrones de arcilla, 
determinados con 
arreglo a la Norma UNE 7133 
0,25  
 
Finos que pasan por el tamiz 0,080 
UNE determinados con arreglo a la  
Norma UNE 7135 
5,00 
Material retenido por el tamiz 0,32 
UNE y que flota en un líquido de peso 
especifico 2,0, determinado con arreglo a la 
Norma UNE 7244 
0,50 
Compuestos de azufre, 
expresados a SO4 y referidos al árido 
seco, determinados con arreglo a la 














Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. 
Realizado el análisis químico de la concentración del SiO2 y de la reducción de la 
alcalinidad R, según la Norma UNE 7137, el árido será considerado como 
potencialmente reactivo si: 
 
SiO2 > R cuando R > 70 
SiO2 > 35 + 0,5 R cuando R > 70 
 
El tramo máximo del árido utilizado no excederá del menor de los límites 
siguientes: 
- Un medio (1/2) del espesor mínimo de la pieza que hormigona. 
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- Los cinco sextos (5/6) de la distancia horizontal libre entre armaduras 
independientes o entre estas y los costeros del molde, si es que dichas aberturas 
tamizan el vertido del hormigón. 
Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 
anteriormente indicado. 
 
Artículo III.6.- Agua. 
AGUAS UTILIZABLES. 
Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el curado del hormigón 
destinado a la fabricación en taller todas las agua que, empleadas en casos análogos, 
no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de 
fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. 
 
Expresamente se prohibe el empleo de agua del mar, incluso para el curado 
del hormigón. 
ANÁLISIS DEL AGUA. 
Cuando no se posean antecedentes de utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente 
las propiedades exigidas al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan: 
Exponente de hidrógeno (PH).................................<5 
Sustancias disueltas >15 gr/lit (15.000 ppm) 
Sulfatos expresados en SO4 > 1 gr/lit (1.000 ppm) 
Ion Cloro CL > 6 gr/lit (6.000 ppm) 
Hidratos de Carbono > 0 
Sustancias orgánicas solubles en éter >15 gr/lit (15.000 ppm) 
 
EMPLEO DE AGUA CALIENTE 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, 
podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial 
alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C. 
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Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a 
la antes indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en 
contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40º C. 
 
Artículo III.7.- Cementos. 
Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuesto al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
estables en tales condiciones. 
Los cementos utilizados en la ejecución de las obras deberán cumplir lo 
dispuesto en el artº 5 de la Instrucción EHE, así como las prescripciones del vigente 
Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos, RC-97. 
Independientemente de lo anterior, serán capaces de proporcionar al mortero 
u hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente 
Pliego. 
Bien en el albarán que acompañará a cada partida o bien en los propios sacos, 
si es ésta la forma de suministro, se detallarán como mínimo, los datos siguientes: 
A)  El nombre del fabricante o marca comercial del cemento. 
B)  Designación del cemento según el Pliego vigente. 
C)  Clase y límite de porcentaje de las adiciones activas que contenga el 
cemento, en el caso de que se trate de los tipos portland con adiciones activas, 
siderúrgico o puzolánico. 
D)  La inscripción "No apto para estructuras de hormigón" en el caso de que 
se trate de cementos compuestos. 
E)  Peso neto. 
 
También podrá figurar el "Distintivo de Calidad" (Discal) si le ha sido 
otorgado por Orden Ministerial del Ministerio de Industria. De la veracidad de los 
datos anteriores será responsable el fabricante del cemento. 
Si el cemento se expide en sacos, éstos llevarán la impresión señalada como 
obligatoria por el vigente Pliego y los colores reglamentarios para cada tipo de 
cemento. 
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A la recepción en obra de cada partida se llevará a cabo una toma de muestras 
y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo 
estime conveniente se llevará a cabo los ensayos que considere necesarios para la 
comprobación de las características previstas en este Pliego, así como de su 
temperatura y condiciones de conservación. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado 
en la unidad de obra de que forme parte. En acopios, el cemento se medirá por 
toneladas (Tn) realmente acopiadas en la obra o taller del Contratista. 
 
Artículo III.8.- Aditivos para morteros y hormigones. 
Podrá utilizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique 
que la sustancia agregada, en las proporciones previstas y disuelta en agua, produce 
el efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás características del 
hormigón. 
En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no 
podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico, cualquier tipo de cloruro ni, en 
general, acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros y otros 
compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 
 
Artículo III.9.- Adoquines. 
El hormigón de asiento será HM-10 con 100 Kg/cm² de resistencia 
característica. 
 
Los adoquines de granito tendrán las medidas y coloraciones exigidas en la 
descripción de la unidad correspondiente y cumplirán las siguientes condiciones: 
− Peso específico aparente: 2,62-2,79 gr/cm3 
− Coeficiente de absorción: 0,11-0,35% 
− Resistencia mecánica a la compresión: 979-1.149 kg/cm2 
− Resistencia mecánica a flexión: 119-260 kg/cm2 
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− Resistencia al desgaste: 0,07-1,5 mm. 
− Resistencia al impacto: 55-65 cm. 
− Módulo heladicidad: 0,02%-0,4 
 
Los adoquines deberán ser aceptados previamente por la dirección de obra, 
debiendo tener doble capa de terminación. 
Se rechazarán en acopio adoquines que presenten defectos aunque sean 
debidos al transporte. 
No se podrán recibir adoquines con tolerancias dimensionales de más de un 
centímetro en cualquier caso 
 
Artículo III.10.- Ladrillos. 
Se utilizarán en obra ladrillos de clase 1ª, cumpliendo lo especificado en MV-
201. 
Se admitirán las dimensiones del fabricante cumplimentando las tolerancias 
en medidas y formas que se indican en la citada norma MV. Si las dimensiones de las 
piezas no coinciden con las de la Norma, se tomarán para tolerancias la inmediata 
superior que figura en las medidas generales. 
El aspecto y resistencia a compresión estarán de acuerdo con los epígrafes 
4.1. y 4.3. de la citada Norma. Las resistencias de los ladrillos serán las adecuadas a 
su utilización. 
Los ladrillos empleados tendrán forma y tamaño regular, aristas vivas, claras 
y planas, serán recochos. 
Será válido también lo especificado en los Artículos 221, 222 y 223 del PG-3, 
siempre que no contradigan lo anterior. 
 
Artículo III.11. Maderas a emplear en medios auxiliares, encofrados y 
cimbras 
Las maderas a emplear en la obra que se utilicen en apeos, entibaciones, 
cimbras y demás medios auxiliares, deberán cumplir las siguientes condiciones. 
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- Proceder de troncos sanos apeados en sazón 
- Haber sido desecadas, por medios naturales o artificiales, durante el 
tiempo necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de 
uso a que se destine. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o 
ataque de hongos. 
- Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto 
que perjudique su solidez. En particular contendrán el menor número posible de 
nudos que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión 
de la pieza. 
- Presentar anillos de crecimiento regulares. 
- Dar sonido claro por percusión. 
No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. Se 
podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán 
propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la Dirección, sin 
perjuicio de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad. 
 
Artículo III.12.Acero para armaduras de hormigón 
En los hormigones armados se emplearan barras corrugadas de acero tipo 
AEH-500 según nomenclatura de la EHE. 
 Estos aceros cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 
241 del PG-4 y en la Instrucción EHE. 
 
Artículo III.13.- Tuberías para saneamiento. 
Los tubos serán de PVC según la norma UNE 1401-1:98 e irán sobre asiento 
de arena con un espesor de 10 cm sobre suelo adecuado, compactado al 95% del 
Proctor Modificado. Los tubos serán uniformes y su superficie no tendrá 
irregularidades. No contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, 
impermeabilidad o duración. 
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El contratista quede obligado a aportar los certificados de garantía que exija 
la Dirección Facultativa cuando las piezas sean prefabricadas. 
 
Artículo III. 14.- Tapas de registro y rejillas para sumideros.  
Las tapas de registro para los pozos de saneamiento serán de fundición. La 
rejillas para los sumideros serán también de fundición. 
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y 
homogéneo. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas o pelos u otros defectos que 
perjudiquen la resistencia o la continuidad y buen aspecto de la superficie.  
 
Artículo III.15.- Tuberías de abastecimiento.  
Las tuberías utilizadas para abastecimiento de agua de polietileno de alta 
densidad. 
Las tuberías de polietileno serán conformes a las normas UNE 53.131 y 
53.133 para polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) con ø = 80 o con ø = 100, y para 
polietileno de baja densidad (P.E.B.D.) con ø = 32, y poseerán marca de calidad 
A.E.N.O.R. 
Materiales. 
Todas ellas deberán llevar impresa las siguientes características: 
- Marca del fabricante 
- Año de fabricación 
- Diámetro nominal 
- Presión nominal 
- Timbrado 
- Norma de fabricación. 
El timbrado de las tuberías a utilizar será el especificado en memoria y 
planos, o bien el que resulte adecuado a las presiones de trabajo obtenidas en el anejo 
de cálculo. No obstante lo anterior, el timbraje no podrá ser inferior a una presión de 
10 Kg/cm2. 
Uniones 
La unión entre tubos será mediante: 
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   - Accesorios específicos para P.E. 
   - Uniones universales para tubos rígidos. 
   - Soldadura a tope por termofusión. 
   - Manguitos electrosoldables. 
 
La soldadura se considerará inadecuada para acometidas o para ramales de 
diámetro inferior a 110 mm, para los cuales sólo se admitirán uniones mediante 
accesorios convencionales en latón estampado, aluminio, fundición dúctil o gris, con 
las especificaciones contempladas en los apartados correspondientes. 
Estas acometidas o ramales de diámetros inferiores se harán exclusivamente 
en polietileno de baja densidad (ø =32) conforme a las normas UNE 53.131 y 
53.133. 
Unión de tubos de polietileno de alta densidad 
Las uniones de los tubos de polietileno de alta densidad se podrán hacer como 
se ha descrito en el apartado anterior, y también mediante soldadura a tope o 
accesorios retráctiles electro-soldables, según las especificaciones del fabricante, 
estando, en principio, indicados todos los accesorios adecuados para el P.E. de baja 
densidad, en los diámetros en que existan comercialmente, a condición de que la 
conducción se suministre en tubos rígidos y no por rollos. 
En general se prohibe el empleo de P.E. de alta densidad en los diámetros en 
que éste se suministra en rollos y no en tubos rígidos, tanto para las uniones 
convencionales como para las uniones electrosoldadas, mediante manguito retráctil o 
soldadura a tope, y en particular para la realización de acometidas, en donde se 
empleará de preferencia el P.E. de baja densidad. 
Uniones electrosoldables. 
Se utilizarán para diámetros en los que el polietileno se suministra en tubos 
rígidos, para facilitar posibles reparaciones con accesorios convencionales. 
Por ser el polietileno un material en rápida evolución, los tipos de P.E. de 
media densidad, banda azul, etc., que no dispongan todavía de homologación 
A.E.N.O.R. precisarán de la aprobación expresa del Servicio de Aguas, y, en general, 
son a evitar. 
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La realización de los distintos tipos de soldadura por termofusión, sea 
manguito retráctil electrosoldable, sea soldadura a tope en canalización, se realizará 
bajo las especificaciones del fabricante, que deberá ser suministrados tanto de la 
junta como del generador eléctrico correspondiente, y dicho fabricante deberá 
asegurar la adecuación del tubo a su procedimiento, en caso de ser de otra 
procedencia. 
 
Artículo III. 16.- Piezas especiales y valvulería en tuberías de abastecimiento. 
Válvulas de compuerta. 
Se usarán para diámetros comprendidos entre 80 mm. y 250 mm.  
Su presión nominal mínima será de 16 kg/cm2, con una presión de prueba de 
estanqueidad de 24 kg/cm2. 
 Las válvulas cumplirán las normas siguientes: 
 ISO 2531-86  ISO 7259-88 
 ISO 5752-82  ISO 5208-82 
 ISO 1083  ISO 9001 o bien ISO 9002 
Tendrán el cuerpo y la tapa de fundición dúctil FGE 42-12 UNE 36.118 
(aproximadamente equivalente a GS-400.15 según AFNOR NF A 32.201 o GGG-40 
según DIN 1.693), también llamada fundición nodular, revestidos interior y 
exteriormente con polvo de resina epoxy de 150 µm de espesor mínimo garantizado. 
El obturador estará fabricado también en fundición dúctil, revestido 
completamente con caucho sintético o EPDM, y garantizará la estanqueidad de la 
válvula por compresión del caucho contra el cuerpo de la válvula, que carecerá por 
completo de asientos de estanqueidad o de guías para el opérculo. 
La tornillería de cierre de la tapa con el cuerpo será de acero protegida contra 
la corrosión mediante un sellado de resina o mastic, o bien carecer de tornillos. 
El husillo estará fabricado en acero inoxidable forjado en frío, de un solo 
bloque desde el obturador hasta el extremo de maniobra y su estanqueidad estará 
garantizada mediante una o varias juntas tóricas, con lo cual carecerán de 
prensaestopas o similares. 
El cierre será de giro obligatoriamente horario, en la red de distribución. 
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Las válvulas podrán ser: 
 a) con platinas ISO PN-10 o ISO PN-16, de la serie 14 "corta", es 
decir, de longitud 0,4*DN+150mm, y su unión a los tubos se efectuarán de acuerdo 
con el art. 3.3.2.1, usadas en general para todo tipo de canalizaciones. 
 b) con extremos provistos de manguitos de polietileno electrosoldable. 
Válvulas de mariposa. 
Se utilizarán en los mismos casos que las válvulas de compuerta, y con 
preferencia para diámetros superiores a 200 mm, sin limitación de diámetro. 
Su presión nominal mínima será de 10 kg/cm2, con una presión de prueba de 
estanqueidad de 20 kg/cm2 según norma ISO 5208 y de rotura 24 kg/cm2. 
Las válvulas cumplirán las normas siguientes: 
 ISO 2531-86  ISO 7259-88   ISO 5752-82 
 ISO 5208-82 ISO 1083  ISO 9001 o bien ISO 9002 
El cuerpo será de fundición dúctil según FGE 42.12 o bien FGE 38.17 UNE 
36.118 (aproximadamente equivalente a GS-400.15 según AFNOR NF A 32.201 o 
GGG-40 según DIN 1.693). 
El revestimiento del cuerpo será epoxy de 150 µm de espesor si está en 
contacto con el agua (válvulas de mariposa de bridas según ISO 5752 serie 14) o bien 
de pintura acrílica en las válvulas de tipo Wafer, acopladas según normas DIN 2501 
PN-10 y PN-16. 
El eje y la mariposa será de bronce o acero inoxidable martensítico laminado 
o forjado con un 13% de cromo. El cierre se producirá por presión sobre una 
superficie de caucho o elastómero EPDM entre la mariposa y el cuerpo. 
El accionamiento será por medio de desmultiplicador del tipo biela-manivela, 
o similar, de modo que garantice un cierre progresivo con pequeño giro del mandril 
en los ángulos cercanos al cierre de la válvula y mayor giro cerca de la apertura.  
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En los casos especiales en que el Servicio de Aguas autorice la instalación de 
válvulas de mariposa de diámetros inferiores al diámetro 150 mm, podrán ser 
accionadas mediante desmultiplicador de engranajes planetarios o hipocicloidales. 
Las válvulas de mariposa accionadas mediante palanca de un cuarto de vuelta están 
prohibidas. 
Dispondrá de señalización visual de la posición de apertura o cierre de la 
mariposa. 
La tornillería, caso de llevarla, será de acero inoxidable. 
La brida del actuador cumplirá la norma ISO 5210, para conexión al 
mecanismo de maniobra. 
Válvulas de retención. 
Serán del tipo disco partido, tipo "Rubber Check" o bien de obturador de 
muelle axial a la conducción y baja inercia, del tipo "Clasar", o bien del tipo de globo 
"Williams-Hager". 
Las válvulas del tipo clapeta son a evitar, por la gran inercia de su obturador, 
causante de golpes de ariete secundarios. 
La instalación de válvulas de disco partido se realizará previa comprobación 
mediante cálculo hidráulico de no sobrepasar 1,5 m/s de velocidad de paso del agua, 
y se instalarán alejadas de codos, tés y valvulería que puedan causar su deterioro. El 
eje de giro de las válvulas de disco se situará en el mismo plano que el plano de giro 
del codo o té más próximo situado aguas arriba, salvo que está separado de estos 
elementos perturbadores del flujo en una distancia superior a 10 diámetros, en cuyo 
caso el montaje queda liberado de esta condición. 
El cuerpo será de fundición nodular o fundición gris para presión nominal 
hasta 25 Kg/cm2., y de acero fundido o inoxidable para presiones superiores y los 
ejes, muelles y tornillería será exclusivamente de acero inoxidable. 
La unión a los tubos se realizará entre accesorios provistos de pletinas 
(montaje tipo Wafer), o mediante bridas ISO PN-10 o PN-16. 
El cierre siempre será estanco mediante elastómero EPDM, nitrilo o bien 
mediante contacto de anillos de bronce. 
Ventosas y purgadores. 
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Las ventosas se disponen para la entrada y evacuación del aire en los vaciados 
y llenados de la red, por mantenimiento, o los accidentales en caso de avería, a fin de 
evitar las sobrepresiones causadas por acumulaciones intempestivas de aire y para 
evitar las roturas por aplastamiento de los tubos en caso de vaciado brusco de la red 
sin la adecuada entrada de aire. 
Los purgadores se disponen para la evacuación en presión de las bolsas de 
aire que puedan quedar atrapadas en los llenados de la red o las acumulaciones que 
se puedan producir a causa del aire disuelto transportado por el agua. 
Se admitirá le reunión de ambas funciones en las llamadas ventosas 
trifuncionales. 
Tendrán el cuerpo de fundición gris o dúctil, o bien de poliacetal, con tapa 
desmontable para su inspección. El cierre se producirá por presión de una bola 
flotadora de material plástico o de metal inoxidable contra el asiento del cuerpo, o 
bien por válvula accionada por un flotador interior. 
Su presión nominal será de PN-10 como mínimo, no obstante el diámetro de 
los purgadores de aire será el adecuado a las presiones de servicio reales de las 
conducciones en el lugar de emplazamiento del purgador, dicha presión real de 
servicio deberá ser consignada al fabricante, que dimensionará el diámetro de purga 
apropiado. 
Las ventosas dispondrán de una válvula de cierre que permita su desmontaje 
y reparación, bien independiente o bien incorporada al aparato, permitiendo, no sólo 
su puesta fuera de servicio, sino también la sustitución de sus flotadores interiores. 
Bocas de riego. 
Se denominarán bocas de riego a las tomas situadas en acerados y jardines de 
hasta un diámetro de 45 mm. 
El cuerpo será de hierro colado o bronce. 
Enlazará con la red general por medio de una abrazadera de toma o collarín 
de fundición y a los efectos constructivos se compondrá de los mismos elementos 
que la acometida a usuario. 
Los volúmenes que se suministren serán controlados por contador. 
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Se instalará dentro de una arqueta, con tapa de fundición que defina su 
cometido. 
Arquetas de registro y acceso. 
Se emplean para la colocación visitable de toda clase de accesorios de las 
conducciones tales como ventosas, válvulas, etc. 
Coronarán arquetas realizadas en fábrica de ladrillo macizo dispuesto a tizón, 
de forma cuadrada o redonda, y que estarán enfoscadas de mortero de cemento 
interiormente. Exteriormente las arquetas estarán coronadas de un zuncho de 
hormigón H-150, que recibirá el marco de la tapa. 
Serán de fundición gris o dúctil, de buena calidad y con robustez suficiente 
para no romperse con los golpes o las cargas del tráfico. 
Constarán siempre de tapa y marco. La tapa entrará dentro del marco, 
quedando enrasada con el mismo y con el pavimento y dispondrán de marca de 
fabricante, grabada en la tapa. La pestaña de apoyo de la tapa tendrá una anchura 
mínima de 8 mm. 
Se instalarán dos modelos de tapas de registro: 
Registros en aceras. 
Serán de forma cuadrada de 40 x 40 cm. (El peso de la tapa no será inferior a 
16 Kg). Este trampillón, que permite una colocación fácil de los terrazos de las 
aceras, se instalarán solamente en ellas y para accesorios que permitan su fácil 
desmontaje en una arqueta de tales dimensiones, excepto válvulas dispuestas con 
trampillón. 
Registros en calzadas. 
Serán de forma redonda y luz de diámetro 60 cm, para colocarlos en las 
calzadas, o cuando las medidas de los accesorios a colocar sean superiores a 100 
mm. o la profundidad superior a 1 m. Si es de fundición gris, el peso de la tapa no 
será inferior a 49 Kg. 
 
Artículo III. 17.- Red eléctrica.  
Todos los materiales a emplear en la ejecución de las distintas unidades del 
Proyecto, cumplirán las especificaciones exigidas en las normativas vigentes. En 
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redes de media y baja tensión se estará a lo dispuesto por la Compañía Sevillana de 
Electricidad. En cuanto a la red de alumbrado público, los báculos y luminarias 
tendrán la aprobación de la propiedad. 
Antes de la colocación de cualquier material el Contratista deberá someterlo 
al visto bueno del Director, quién los someterá a los ensayos de calidad pertinentes a 
través de laboratorio homologado.  
DEFINICIÓN. 
 La iluminación se realizará mediante lámparas de vapor de sodio de 250W, 
soportadas por báculos o por brazos en fachadas. Estas se colocarán en los puntos 
indicados en los planos de planta de iluminación. 
Todas las luminarias irán equipadas para el funcionamiento de las lámparas 
correspondientes a una tensión de 220 V., siendo éstas de alta cromaticidad.  
En los cuadros de medida quedan incluidos todo el aparellaje y su base de 
hormigón; estarán construidos en chapa de acero de 2,5 mms. de espesor, con puerta 
y cerradura, protegidos interior y exteriormente con pintura epoxi e incluirán placa 
de montaje, perfiles, tapa inferior para entrada de cables de cerradura. Todo el 
conjunto tendrá un grado de protección IP-559. LLevarán en su interior contadores 
de alumbrado, fusibles, contactores, interruptores manuales, interruptores 
automáticos, magnetotérmicos, relés de los controles fotoeléctricos y los elementos 
accesorios necesarios. 
Los diferentes equipos deberán proceder de fabricantes de reconocida 
solvencia, así mismo, deberán cumplir lo indicado al respecto en el vigente 
reglamento electrotécnico para baja tensión y en las normas U.N.E. 
SISTEMAS DE ENCENDIDO. 
 Se considerarán un sistema único de encendido: 
Plena potencia. 
El alumbrado podrá estar funcionando desde que sea necesario por razones de 
falta de iluminación natural, hasta que no sea necesario por tener suficiente 
iluminación. 
El funcionamiento, que será automático, se realizará de la siguiente forma: 
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La célula fotoeléctrica activará cuando llegue el momento del crepúsculo, los 
contactores del circuito de alimentación a luminarias, y el alumbrado estará 
conectado a plena potencia. Esta situación se mantendrá hasta el alba, momento en 
que la célula fotoeléctrica desconectará todo el alumbrado. 
EQUIPO DE ENCENDIDO Y SU ALOJAMIENTO. 
Esta luminaria llevará incorporado el equipo completo de encendido. 
El acceso al lugar de su alojamiento será independiente del sistema óptico, y 
se abrirá la tapa sin ningún tipo de herramienta. 
Sus dimensiones y, por tanto, el volumen del espacio donde se aloja el equipo 
eléctrico será tal que permita no sobrepasar la temperatura máxima admisible en los 
componentes del equipo de encendido, permitiendo que la vida de los mismos sea la 
óptima. 
El conjunto formado por todos los componentes de encendido irán montados 
en un sólo bloque sobre bandeja o unidad eléctrica, fácilmente desmontable, 
pudiéndose retirar de la luminaria por simple conexión de las bornas enchufables. 
LÁMPARAS 
 Se emplearán lámparas de 250 W. 
Serán de vapor de sodio de alta presión, de forma tubular y estarán indicadas 
para su uso en exteriores. Tendrán un tubo de descarga de óxido de aluminio 
sintetizado, en cuyo interior se encontrará una mezcla de mercurio y sodio, además 
de xenón de relleno. Este tubo irá alojado en una ampolla de vidrio duro en cuyo 
interior se habrá practicado el vacío. 
El método de cierre del tubo de descarga y la posición de los electrodos será 
tal que permita una posición universal de la lámpara. 
Las características con las que cumplirán serán: 
Tensión de arco                100 V 
Tensión mínima de encendido   
                     + 20 ºC         170 V 
                     - 18 ºC         200 V 
Intensidad en lámpara          2,0 A 
Tiempo de encendido (minutos)   5 
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Flujo de las 100 H. (lúmenes) 90.000 
BÁCULOS 
Los báculos serán de cuatro metros de altura, para luminaria IEP modelo BL-
2 de una lámpara de 250 W v.s.a.p. 
Serán de chapa de acero galvanizado de sección troncocónica, dotadas de 
puerta de registro con cerradura. 
Esta unidad comprende: 
 -El replanteo de la columna. 
 -La columna, incluyendo base, fuste, puertas de registro, placa para el 
conexionado y fusible. 
 -Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 
para la correcta y completa ejecución de esta unidad de obra, y parte proporcional de 
las pruebas de instalación. 
Tendrán forma, dimensiones, espesores de chapa, cimentaciones etc., 
indicadas en planos. 
El fuste será de acero tipo A-37.1.b, según NormaUNE 36080 6R, 
galvanizado en caliente con espesor mínimo de recubrimiento de zinc de 450 g/m2 
igual a 65 micras, con las características y métodos de ensayos de la Norma UNE 
37501. 
Presentará una superficie desprovista de abolladuras, grietas u otras señales 
de denoten mala calidad del material o defectos de fabricación. En la base del fuste 
se dispondrán una o dos puertas de registro para acceso al interior, donde se instalará 
una placa para el conexionado y fusibles de protección, especificada en el este 
Pliego. También podrán ir ubicadas en este espacio las reactancias, por lo que se 
precisa una serie de pequeños orificios con viseras de protección para le eliminación 
de la condensación. Se dispondrá un tornillo roscado con arandela, tuerca y 
contratuerca para la conexión terminal de puesta a tierra, especificada en este Pliego. 
Las bisagras de las puertas de registro y las cerraduras de las mismas tendrán 
suficiente solidez y permitirán cerrar perfectamente sin esfuerzo excesivo. 
CABLES ELÉCTRICOS 
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Los circuitos de alimentación a luminarias, serán trifásicos con neutro, con 
cables multipolares de cobre de 0,6/1 KV de aislamiento, y canalizados bajo tubos 
todos ellos. 
La sección mínima a emplear será de 6 mm2s. 
Los circuitos de mando serán monofásicos con cable de 0,6/1 KV de 
aislamiento, canalizados bajo el mismo tubo del circuito de potencia al que 
acompaña. 
La sección mínima utilizada será de 2,5 mm2s. 
Los tubos serán de PVC y de acero, especificados en este Pliego. 
Los empalmes y conexiones se realizarán en cajas estancas colocadas en 
arquetas, especificadas en este Pliego. Los cables se conectarán con bornas de 
conexión de apriete con tornillos y las entradas a las cajas se realizarán mediante 
prensaestopas. 
La alimentación a luminarias y equipos reductores se realizará con cable de 
0,6/1 KV de tres conductores (fase, neutro y tierra) de 2,5 mm2s. de sección para las 
luminarias y con cable de dos conductores de 0,6/1 KV (fase y neutro) en el caso de 
mando para el equipo reductor. 
Se conectarán desde la placa de conexión situada en la parte inferior de la 
columna y discurrirán por el interior de la misma hasta la luminaria. 
Los circuitos irán marcados para su fácil localización. 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
-Los cables cualesquiera que sea su sección, incluyendo empalmes, 
derivaciones y pequeño material accesorio. 
-Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y completa ejecución de esta unidad. 
El aislamiento de los cables será de etileno-propileno y cubierta de caucho 
acrilo-buta-dieno, para tensiones de servicio hasta 1000 V, debiéndose adaptar a las 
siguientes características y cualidades: 
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 a) Sólo se admitirán los procedentes de fábricas de reconocida 
solvencia y categoría, que cumplan las normas del vigente reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 
 b) Los cables deberán poder ir subterráneos, en interior de báculos, 
columnas, postes, etc., instalados horizontalmente, inclinados o verticales, sin 
pérdidas de sus características mecánicas y eléctricas. 
 c) Composición: sobre el conducto, formado por una cuerda de cobre, 
se aplicará una capa aislante de etileno-propileno. 
Los cables unipolares llevarán una cubierta de caucho-acrilo-butadieno, 
especial para intemperie, sobre la capa de aislamiento. 
  En los cables multipolares, los conductores aislados se cablearán 
dando forma cilíndrica al conjunto mediante una masa de relleno, sobre la cuál se 
aplica la cubierta. 
La cubierta exterior, tanto en los cables polares como en los multipolares, 
llevará grabada la marca del fabricante, el tipo de cable, la tensión de servicio, el 
número de conductores y la sección nominal. 
En los cables multipolares, los conductores aislados se deberán diferenciar 
por los colores de los aislamientos, de acuerdo con la Norma UNE 21089. 
Las secciones admitidas serán las indicadas en los planos. 
No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no 
vayan en las bobinas de origen. 
Los extremos cortados deberán ir protegidos con cierres herméticos. 
Se probarán con una corriente de tensión igual a dos veces la nominal más 
1000 V. con un mínimo de 2500 V., debiendo resistirlo durante un mínimo de quince 
minutos sin pérdida alguna de sus cualidades. 
El valor mínimo de la resistencia kilométrica del cubrimiento, expresado en 
megaohmios y medido después de la inmersión de los cables en agua a quince grados 
centígrados y de estar sometidos durante dos minutos a una corriente de 300 V, en 
continua, será el siguiente: 
TENSION DE SERVICIO         SECCION IGUAL O MENOR A 50 MM2. 
Hasta 250 V                               600 
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Entre 250 y 750 V                      1200 
Más de 750 V                            2000 
 d) Rigidez dieléctrica: Antes de salir de fábrica y después de 24 horas 
de inmersión en agua, deberá resistir durante 30 minutos, una tensión de 200 V entre 
conductores. 
 e) Resistencia mecánica: Un trozo de cinco metros de longitud 
máxima se arrollará a la temperatura ambiente y no inferior a diez grados 
centígrados, sobre un núcleo de diámetro igual a quince veces el diámetro del cable, 
se volverá a desenrollar en dirección opuesta y se enderezará otra vez. Después de 
ser ejecutada tres veces esta operación, el trozo de cable utilizado debe aguantar la 
prueba normal de fábrica indicada anteriormente. 
 f) Limitación y extensiones: En ningún caso se sobrepasará las 
dimensiones de corrientes prescritas. La temperatura máxima del cable bajo servicio 
será de setenta y cinco grados centígrados. 
 g) Conductor de tierra: En los casos que éste lleve aislamiento, llevará 
un cable de tensión nominal hasta 750 V, y cumplirá las Normas UNE 21022 para 
conductores y UNE 21031 para cable con aislamiento y cubiertas termoplásticas. 
CANALIZACIÓN CON TUBOS DE PVC. 
Se emplearán como canalizaciones de los cables conductores. 
 En los cruces de calzada el tubo será de PVC rígido de 140 milímetros de 
diámetro, registrable mediante arquetas situadas a ambos lados de la calzada. En 
estos pasos se instalará un adicional para reserva. 
En el resto se empleará tubo de PVC de 63mm. de diámetro para alumbrado y 
de 140 mm. de diámetro para media y baja tensión. 
Los tubos de PVC serán: 
 -Inalterables a los agentes húmedos y corrosivos, y resistentes al 
contacto directo de grasas y aceites. 
 -Rigidez dieléctrica: la aplicación de una tensión alterna de 25 KV 
eficaces durante un minuto entre las caras interior y exterior de los tubos no 
producirá perforación en la pared del tubo. 
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 -Resistencia de aislamiento: estará comprendida entre 450.000 y 
500.000 megaohmios. 
 -Resistencia al calor: mantenidos los tubos en un ambiente a 70 grados 
centígrados durante una hora, no se producirán deformaciones ni curvaturas. 
 -Resistencia al fuego: el material será autoextinguible. 
 -Grado de protección: 7 según norma UNE 20324. 
CAJAS DE DERIVACIÓN Y CONEXIÓN 
Las cajas estarán construidas en policarbonato, de color gris claro. Serán 
autoextinguibles, de doble aislamiento y con entradas cónicas ajustables a entrada de 
cables mediante prensaestopas. 
El cierre se realizará con tapa mediante tornillos. En su interior se instalarán 
las placas de conexión especificadas en este Pliego, éstas tendrán un grado de 
protección IP-555. 
PLACA DE CONEXIÓN 
La placa estará fabricada con chapa de acero galvanizado con taladros para 
fijación a columna y fijación de clemas de conexión. 
Las clemas serán de tornillo con capucha para conexión de conductores hasta 
de 50 mm2. 
La base portafusible será seccionable de fijación por tornillos para 500 V 
según Norma UNE 21103. 
El fusible será de 6 A y 380 V con poder de corte de 100 KA. Estará provisto 
de indicador de fusión según Norma UNE 21103-80 (II).  
CONTROL AUTOMÁTICO 
En esta unidad de obra se incluye: 
-Las células fotoeléctricas, su fijación y elementos auxiliares de montaje. 
-Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y completa ejecución de esta unidad de obra. 
La carcasa de la célula será a prueba de intemperie y conservará sus 
características por un plazo no inferior a tres años. 
Las características serán las siguientes: 
-Tensión de trabajo: 220/250 V. 
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-Potencia máxima de funcionamiento 1200 W. 
-Retardo de conexión 10 segundos. 
-Retardo de desconexión 40 segundos.  
-Consumo 0,3 W. 
-Regulación de sensibilidad de 5 a 1000 lux. 
-Margen de temperatura de -30 a +60 grados C. 
-Protección IP 65. 
Los relés de tiempo que gobiernan las células serán regulables entre 0 y 6 
minutos con intervalos de 6 segundos. Dichos relés irán situados en los cuadros de 
mando y protección e incluidos en ellos como se especifica en este Pliego. 
PUESTA A TIERRA 
Cada cuadro de medida, mando y protección, así como cada columna para 
luminaria, tendrá su puesta a tierra, mediante pica de acero cobrizado de 2 metros de 
longitud y conductor de cobre desnudo de 35 mm2. de sección. 
En cada cuadro se incluirá una borna a la que se conectarán todos los 
elementos que puedan tener alguna parte metálica tales como armazón, vías, 
interruptores, etc. 
 
En las columnas y desde su borna correspondiente se dará masa al fuste y 
continuidad por cable hasta la luminaria. 
En esta unidad de obra se incluyen: 
 - Las picas, el conductor de cobre desnudo, grapas, soldadura 
aluminotérmica y cualquier maquinaria, trabajo, material y elemento necesario para 
la correcta y completa instalación de la puesta a tierra. 
El conductor de unión de las picas de tierra con el cuadro de medida, mando y 
protección y con las columnas será de cobre desnudo de 35 mm2. de sección.  
El conductor de puesta atierra de las luminarias en el interior del fuste será de 
0,6/1 KV, con aislamiento de etileno-propileno. 
Las picas de tierra serán de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 15 mms. de 
diámetro. 
ARQUETAS DE PASO Y DERIVACIÓN 
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En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 - La arqueta, incluyendo excavación, relleno, retirada de productos a 
vertedero autorizado, tapa de acero o de hormigón, drenaje y puente de prueba en las 
de inspección de tierras. 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
completa y correcta ejecución de esta unidad de obra. 
Tanto las arquetas utilizadas para el cruce de calzada como las de 
comprobación de puesta a tierra serán de las características y dimensiones indicadas 
en los planos. 
Los materiales que componen cada arqueta cumplirán lo que al respecto se 
especifique en el presente Pliego. 
CIMENTACIONES COLUMNAS 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
La excavación, el relleno, el hormigón de cimentación, el transporte a 
vertedero autorizado de los productos sobrantes y los elementos de anclaje. 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elementos auxiliares necesarios 
para la correcta y completa ejecución de esta unidad de obra. 
Las cimentaciones para las columnas serán realizadas con hormigón en masa 
H-200. 
Los pernos de anclaje serán de acero galvanizado en caliente, roscados y con 
tuerca, arandela y contratuerca también galvanizadas. 
 
Artículo III.18.- Tuberías para canalizaciones.  
El material no presentará ningún defecto de fabricación. En cuanto a las 




Artículo III.19 Solería de Baldosas de granito. 
Estará formada por baldosa de granito de 40x40 cm. con las características 
físico mecánicas siguientes: 
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Coeficiente de absorción UNE 127.002   4% 
Permeabilidad cara vista UNE 127.003   Impermeable 
Heladicidad UNE 127.004     sin variación 
Resistencia a la abrasión UNE 127.005/1   1,2 mm. 
Resistencia a la flexión UNE 127.006   65 N/mm2 
Resistencia al choque UNE 127.007   1.000 mm. 
 




Artículo III.20.- Materiales no especificados en este pliego. 
Los demás materiales que sean preciso utilizar en la obra y para los que no se 
detallan especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y 
antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de la 
Obra, quedando a la discreción de éste la facultad de desecharlos, aún reuniendo 
aquella condición si se encontraban en algún punto de España materiales análogos 
que estando también clasificados entre los de primera calidad fuesen a su juicio más 
apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los que hubiesen 
presentado el Contratista, que queda obligado a aceptar y emplear los materiales que 
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CAPÍTULO IV.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Artículo IV.1.- Condiciones generales. 
Las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente 
Pliego, los Planos y Presupuesto del Proyecto y las instrucciones del Director de la 
Obra, quien resolverá además, las cuestiones que se planteen referentes a la 
interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 
El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de la 
Obra. 
En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter 
público más que en lo absolutamente necesario, dentro de los límites compatibles con 
el buen desarrollo y ejecución de los trabajos. En cualquier caso, el Contratista 
deberá cumplir las condiciones que imponga la Propiedad que actúa como promotora 
y otros Organismos Oficiales o entidades interesadas o afectadas por las obras. 
 
Artículo IV.2.- Ordenación de los trabajos. 
Corresponderá al Contratista organizar y dirigir los trabajos de ejecución de la 
obra, siempre que respete las prescripciones del presente Pliego y que de ello no 
resulte prejuicio alguno para la correcta ejecución de la obra, a juicio del Director. 
 
Artículo IV. 3.- Métodos constructivos. 
El Contratista tendrá libertad para emplear cualquier método que estime 
oportuno, siempre que cuente con la aprobación del Director. Para dicha aprobación 
será precisa la aportación de una descripción detallada del sistema propuesto. 
 
Artículo IV.4.- Plazos de ejecución de los trabajos. 
El plazo de ejecución será de 6 meses a partir de la fecha de comienzo, tal y 
como fije el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con arreglo al cual se 
celebre la Licitación, salvo que se especifique otra cosa en dicho documento. 
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El contratista presentará al Director, en el plazo de un mes a partir de la firma 
del acta de replanteo, un programa de trabajos en el que se señalen los plazos 
parciales de ejecución de cada unidad de obra, de forma que la totalidad se realice en 
el plazo antes señalado. Junto con este plan de obra, se presentará una relación de los 
equipos y maquinaria a emplear, así como los plazos previstos de presencia en obra. 
El Contratista podrá desarrollar los trabajos en mayor escala que la necesaria 
para ejecutar las obras en el tiempo precisado. Sin embargo no tendrá derecho a que 
se le abone en un año económico, mayor suma que la cantidad de remate en el plazo 
de ejecución correspondiente. 
 
Artículo IV.5.- Reconocimientos previos. 
Antes de dar comienzo a las obras, se llevará a cabo un reconocimiento 
previo de todos los edificios, construcciones e instalaciones que pueden ser afectados 
por los trabajos, redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado 
en que se encuentre. De los que presenten grietas, daños o alguna causa de posible 
lesión futura, se acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará Acta 
Notarial, si se estimara necesario. 
Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos así como las 
relaciones, fotografías, Actas Notariales, etc. serán de cuenta del Contratista. 
 
Artículo IV.6.- Replanteo. 
Previamente a la iniciación de los distintos trabajos, la Dirección Facultativa 
hará el replanteo de las obras y cuantos parciales exija su ejecución, presenciando las 
operaciones el Contratista o su representante debidamente autorizado. Las líneas 
generales replanteadas se señalarán por medio de marcas, enfilaciones o balizas y se 
referirán a puntos invariables del terreno para que en todo tiempo y ocasión pueda 
ser fácilmente comprobada la posición que les corresponda. 
De todo ello se levantarán el acta y los planos correspondientes que deberán 
ser suscritos por la Dirección Facultativa y el Contratista. 
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Todos los gastos que origine el replanteo serán de cuenta del Contratista, que 
quedará obligado a conservar y mantener en buen orden todas las marcas, 
enfilaciones o señales establecidas para definir la obra y facilitar la Inspección 
pudiendo ser requerido por el representante de la Dirección Facultativa a interrumpir 
los trabajos en cualquier momento cuando dichas señales no se encuentren en las 
debidas condiciones. 
El Ingeniero Director podrá en todo momento proceder a comprobar los 
replanteos hechos por el Contratista, siendo obligación de este el facilitar a su cargo, 
todo el personal y cuantos elementos juzgue precisos el Ingeniero para realizar con la 
mayor seguridad la comprobación que desee. 
Cuando el resultado de esta comprobación, sea cualquiera la fecha y época en 
que se ejecute, se encontraran errores de cualquier clase, el Ingeniero ordenará la 
demolición de lo erróneamente ejecutado, restitución a su estado anterior de todo 
aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido, y ejecución de las obras 
necesarias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como 
consecuencia de las falsas operaciones hechas. 
Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal 
ejecutado y obras necesarias o de seguridad son de cuenta del contratista sin derecho 
a ningún abono por parte de la Propiedad y sin que nunca pueda servir de pretexto el 
que el Director haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna 
las obras que ordena demoler o rectificar, o incluso, el que ya hubieran sido abonadas 
en relaciones o certificaciones mensuales anteriores. 
 
Artículo IV.7.- Movimiento de tierras y cimentaciones. 
A lo largo de la ejecución, las obras permanecerán drenadas. 
Los depósitos de tierras que se formen, deberán tener forma regular, 
superficie lisa, taludes estables y no se situarán de modo que puedan obstaculizar 
corrientes de aguas o producir sobrecargas en las edificaciones colindantes. 
En el caso de que los taludes inestables produzcan desprendimientos, el 
Contratista está obligado a eliminar desprendimientos, volviéndose a colocar en su 
estado original si así fuese ordenado. 
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Artículo IV. 8.-  Rellenos. 
La ejecución de los rellenos se establece según el artículo correspondiente del 
PG-3. 
Dependiendo del material a utilizar, según casos recogidos en los Planos, se 
procederá a la extensión de capas de espesores diferentes que garanticen la 
compactación del 100% del Próctor Normal. Los espesores de las capas los decidirá 
el Director de las obras a la vista del material y los medios mecánicos disponibles. 
En zona sometidas a grandes cargas o a variaciones de humedad solo se 
emplearán suelos cuyo hinchamiento medido durante la ejecución del ensayo sea del  
2%, y cuya máxima densidad, obtenida en ensayo normal de compactación sea 
mayor a 1750 kg./dm3. 
Si fuese necesaria la ejecución  de terraplenes de pendiente mayor a 45 
grados, se efectuarán bancadas en la forma que se ordene. 
 
Artículo IV. 9.- Explanación, desmonte y vaciado 
El director facultativo determinará la organización  de estos trabajos. 
En su defecto el Contratista fijará la organización que estime mas conveniente 
de acuerdo con sus medios y las características de la obra, consultándosele antes el 
técnico director quién por razones de seguridad o calendario de obra podrá 
rectificarla. 
Si son necesarias obras complementarias, para que los trabajos se realicen en 
condiciones de seguridad, y para evitar daños en las edificaciones colindantes, 
aquellas deberán ser ordenadas por el Técnico Director, y en caso de que el  
problema fuese urgente, será el Contratista quien deba tomar provisionalmente las 
medidas oportunas a su juicio. 
Todos estos trabajos se ejecutará ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás información contenidas en los planos y reflejadas en el terreno 
por el replanteo. 
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El Contratista será el responsable de los daños ocasionados en las 
propiedades colindantes y usuarios como consecuencia del trabajo que se encuentre 
realizando. 
Para su ejecución se seguirán las normas marcadas en el artículo 
correspondiente del PG-3.  
Antes de empezar los trabajos de desmonte se sacará un perfil natural del 
terreno, al objeto de poder llevar a cabo la medición y valoración posterior.  
Si para evitar exceso de excavación fuese indispensable realizar apeos o 
entibaciones, la Dirección facultativa podrá ordenar su ejecución, siendo ésta por 
cuenta y riesgo del Contratista. El Contratista estará obligado a adoptar los medios 
necesarios para dar salida o achicar el agua que surja de las excavaciones. 
Los materiales que vayan a ser utilizados se transportarán directamente a las 
zonas previstas o a lugar indicado por la Dirección. No se desechará ningún material 
procedente de la excavación sin previa autorización del Director de las obras. 
 
Artículo IV. 10.- Excavaciones en zanjas y pozos. 
Una vez efectuado el replanteo de la zanja, éste se notificará el comienzo de 
cualquier excavación al objeto de poder efectuar cualquier medición. 
Cuando apareciera agua en las zanjas que se estén excavando, se eliminarán 
por medios e instalaciones precisas. 
Tanto el fondo como las paredes laterales tendrán las formas y dimensiones 
exigidas en planos y en caso de que apareciera una superficie  y material no 
adecuado, podrá la Dirección Facultativa modificar la profundidad hasta obtener 
firme satisfactoria. 
El Contratista, en todo caso, estará obligado a llegar a la profundidad que la 
Dirección crea necesaria. 
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la 
seguridad de las operaciones y la buena ejecución de los trabajos. 
Será por cuenta del Contratista, la conservación en perfecta condiciones, y la 
reparación en el caso de averías, causadas por las obras del movimiento de tierra, en 
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Artículo IV. 11.- Subbase granular. 
La ejecución de las mismas se hará de acuerdo con el artículo correspondiente  
del PG-3. 
La subbase no se extenderá hasta que se haya comprobado que  la superficie 
sobre la que haya de asentarse tiene la densidad y la rasante requerida. Una vez 
extendida la tongada se procederá a su humectación, determinándose ésta en obra a 
la vista de la maquinaria disponible y a los resultados de los ensayos. Conseguida la 
humectación se procederá a la compactación alcanzándose como mínimo la que 
corresponda al 100% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado 
según la Norma NLT-108/72.  
 
Artículo IV.12.- Zahorra artificial 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual 
reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras 
podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen 
de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra 
artificial, según las prescripciones del presente artículo. 
 
PREPARACIÓN DEL MATERIAL 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La 
adición del agua de compactación se hará también en la central, pudiendo realizarse 
en obra siempre y cuando haya sido previamente autorizado por el Ingeniero 
Director. 
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor 
modificado" según la Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y 
forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el 
tramo de prueba. 
 
EXTENSIÓN DE LA TONGADA 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en 
tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave al 
material. 
 
COMPACTACIÓN DE LA TONGADA 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la 
óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la 
tongada, que se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor 
modificado". 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad al caz 
de saneamiento, edificación o instalación, no permitieran el empleo del equipo que 
normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada 
caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 
exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 
 
TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a 
los planos, en el eje y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de 
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la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del proyecto, se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 
quince milímetros (15 mm). 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los planos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán 
por el constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de 
quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las 
mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tal que se 
supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de 
tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico 
que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de los daños 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del 
Director del la obra. 
 
Artículo IV.14.- Hormigones. 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán además de 
las prescripciones generales de la Instrucción EHE y PG-3, las siguientes: 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en 
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la 
fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a la aprobación del 
Ingeniero Director que comprobará su correcto funcionamiento antes de su puesta en 
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marcha y cuando estime oportuno durante las obras. A estos efectos, el Contratista 
propondrá a la Dirección mediante ensayos previo las dosificaciones tipo, para cada 
calidad de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del uno por ciento (1%) 
para el agua y el cemento, dos por ciento (2%) para los distintos tamaños de áridos. 
En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros. 
 
TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible, empleando métodos aprobados por el Ingeniero Director, que impidan toda 
segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la 
masa. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen 
un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
Las características de la masa variarán del principio al final de cada descarga 
de la hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser 
transportada un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. 
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
Como norma general no deberá transcurrir mas de una hora (1h) entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un 
metro (1m) quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo 
con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1m) dentro de los encofrados. 
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor 
intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 
La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y 
rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta 
refluya a la superficie. 
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La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 
El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de la aplicación de los 
vibradores y la duración de la vibración, se fijará por el Ingeniero Director o persona 
en quien delegue a la vista del equipo empleado. 
 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones locales. 
CURADO DEL HORMIGÓN 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, se deberá mantener, 
la humedad del hormigón de acuerdo con lo estipulado en el artículo correspondiente 
de la EHE y se evitarán las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones 
que puedan provocar la fisuración del mismo, adoptando para ello las medidas 
adecuadas. 
Las superficies se mantendrán húmedas durante siete días (7) debiendo 
aumentarse estos plazos a juicio del Ingeniero Director en tiempo seco caluroso, 
cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto con agentes 
agresivos, o cuando las características del conglomerante así lo aconsejen. 
El proceso de curado deberá prolongarse hasta que el hormigón haya 
alcanzado, como mínimo, el setenta por ciento (70%) de su resistencia de proyecto. 
JUNTAS DE DILATACIÓN 
Las caras de las juntas de dilatación serán planas o con redientes con la forma 
y dimensiones que se indican en los planos. La superficie de la junta correspondiente 
al hormigón colocando en primer lugar, no se picará en general pero se repasará su 
superficie con el objeto de eliminar las rebabas, salientes y restos de sujeción de los 
encofrados. 
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
Las juntas de construcción deben trabajar a compresión, tracción y cortante. 
El Contratista propondrá a la Dirección de obra la disposición y forma de 
tongadas de construcción que estime necesarias para una correcta ejecución. Dichas 
propuestas se realizarán con la suficiente antelación a la fecha en que se prevea 
realizar los trabajos que no será en ningún caso inferior a quince (15) días. 
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Salvo prescripción contraria en la superficie de estas juntas, el hormigón 
ejecutado en primer lugar se picará intensamente, hasta eliminar todo el mortero del 
paramento. En la junta entre tongadas sucesivas deberá realizarse un lavado con aire 
y agua. 
Se tomarán las precauciones necesarias, para conseguir que las juntas de 
construcción y de tongadas queden normales a los paramentos en las proximidades 
de éstos y se evitará en todo momento la formación de zonas afiladas o cuchillos en 
cada una de las tongadas de hormigonado. 
No se admitirán interrupciones de hormigonado que corten longitudinalmente 
las vigas, a no ser que se autorice expresamente y por escrito por el Director de la 
obra, adoptándose precauciones especiales para asegurar la transmisión de esfuerzos, 
tales como dentado de la superficie de la junta disposición de armaduras 
transversales o tratamiento con adhesivos a base de resina epoxi. 
Si por averías imprevisibles y no subsanables o por causas de fuerza mayor, 
quedara interrumpido el hormigonado de una tongada,, se dispondrá el hormigón 
hasta entonces colocado de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores 
siguiendo las instrucciones de la Dirección de obra. 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
El hormigonado se suspenderá, siempre que la temperatura ambiente 
descienda por debajo de los cero grados centígrados (0ºC), o si es superior a cuarenta 
grados centígrados (40ºC) o hay un viento excesivo. 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 
molde o encofrado, no será inferior a cinco grados centígrados (5ºC). 
En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por 
debajo de los cero grados centígrados (0ºC). 
En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa autorización del 
Ingeniero Director, se hormigones a temperaturas inferiores a las anteriormente 
señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad: calentando los áridos y/o el agua, sin rebasar los cuarenta 
grados centígrados (40ºC). El cemento no se calentará en ningún caso. 
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El hormigonado se suspenderá, como norma general en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del 
hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se 
proponga, deberá ser aprobada por el Ingeniero Director o persona en quien delegue. 
CONTROL DE CALIDAD 
El nivel de control de calidad del hormigón de cada elemento se fija en los 
correspondientes planos, de acuerdo con las instrucciones EHE y cuando la 
resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, 
se procederá a la demolición y reconstrucción de los correspondientes elementos, 
siendo todos los gastos cuenta del Contratista. 
 
Artículo IV.15.- Adoquines y baldosas. 
Los adoquines y las baldosas se fijarán sobre el firme mediante cimiento de 
hormigón HM-20 y el rejuntado se realizará con mortero de cemento de 250 kg/m3, 
ensamblándose perfectamente y apisonándolos hasta quedar bien fijos y constituir el 
perfil que definitivamente lleve el pavimento. 
 
Artículo IV.16.- Saneamiento. 
Se realizará de acuerdo a la legislación vigente, y conforme a la NTE-ISS. 
Constará de los siguientes elementos: 
ARQUETAS 
Las dimensiones vienen especificadas en los planos de este proyecto. Se 
realizarán de muro aparejado de 12 cm. de espesor, de ladrillo macizo R-100 Kg/cm² 
con juntas de mortero M-40 de espesor de 1 cm. llevarán terminación de enfoscado 
con mortero 1:3 y bruñido, con los ángulos redondeados. Se sustenta sobre solera en 
la que se realiza, posteriormente las pendientes necesarias (mínimo 1,5%) el 
hormigón de solera y el de formación de pendiente será en masa y de resistencia 
característica 100Kg./cm².  
De igual resistencia y tipo será el grado de hormigón que rodeará al codo de 
acometida que une bajante y arqueta. La tapa será de fundición. 
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Las redes enterradas en terreno se apoyarán sobre hormigón en seco, 
asentadas, y relleno de arena hasta 30 cms. por encima de la clave del tubo. Las 
arquetas se enfoscarán y bruñirán, cuidando las juntas de unión según 
especificaciones e instrucciones del Director Facultativo. 
El trazado de las redes deberá conseguir las pendientes reseñadas en proyecto 
para su evaluación por gravedad, no admitiéndose cambios de dirección si no es a 
través de entronque con pozos de registro. En las redes exteriores se cuidará de la 
posible existencia de raíces de árboles. 
CONDUCCIONES 
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin 
que sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no 
admitiéndose para su manipulación cables desnudos ni cadenas que estén en contacto 
con el tubo, para ello es conveniente la utilización de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. Los tubos se descargarán en lo posible cerca del lugar 
donde deben de ser colocados de forma que puedan ser trasladados con facilidad al 
lugar de empleo. El Contratista deberá someter a la aprobación del Director el 
procedimiento de descarga y manipulación en obra. 
Antes de su colocación en zanja el asiento para recibir las tuberías deberá 
estar perfectamente nivelado y con las rasantes marcadas en los Planos. Los tubos se 
examinarán para cerciorarse que se encuentran libres en su interior de materia 
extraña. Una vez los tubos en el fondo de la zanja se realizará su centrado con el 
adyacente y perfecta alineación.   
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena 
práctica montar los tubos en sentido adyacente asegurando el desagüe de los puntos 
bajos. 
A medida que se vayan instalando las tuberías se procederá a las pruebas 
siguientes según directrices del Director de obras y normativas vigentes: 
- Pruebas de presión 
- Pruebas de estanqueidad 
- Pruebas de infiltración 
- Pruebas de exfiltración 
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Una vez probada las conducciones y con autorización del Director de obras se 
procederá al relleno de zanja, según se describe en el apartado correspondiente del 
presente Pliego. 
POZOS DE REGISTRO  
Una vez ejecutada la excavación se procederá a la ejecución de una solera de 
hormigón de 20 cm. de espesor, sobre la cual se  colocarán los anillos de hormigón. 
La tapa y el aro serán de fundición. Una vez terminada la unidad se procederá a la 
prueba de estanqueidad. 
Cada vez que se ejecute un pozo se limpiará cuidadosamente y se tapará, no 
podrá estar nunca destapado un pozo bajo ningún concepto. 
SUMIDEROS 
Se ejecutará según dimensiones y características marcadas en los Planos. La 
solera de hormigón será de 15 cm. y la fabrica irá enfoscada y bruñida por el interior. 
La tapa de fundición será recibida con un anillo de fundición. Una vez terminada la 
unidad se procederá a su limpieza y a la prueba de estanqueidad.  
Todos los gastos ocasionados para la realización de las pruebas en la red de 
saneamiento serán de cuenta del Contratista. 
 
Artículo IV. 17.- Abastecimiento. 
Las redes de abastecimiento deberán garantizar el caudal que corresponda 
según el diseño realizado, para lo que se realizarán las pruebas necesarias, teniendo 
en cuenta la demanda simultánea. 
Las pruebas de presión se realizarán como mínimo a 1,5 veces la presión de 
servicio prevista. 
CONDUCCIONES 
En cuanto al procedimiento de descarga y manipulación de tubos se tendrá en 
cuenta lo dicho en el artículo anterior.  
 
Una vez instalados los tubos en las zanjas, según detalle de Planos, se 
procederá a las pruebas de presión interior y estanqueidad, según directrices del 
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Director de obras y de la Empresa Municipal de Aguas, no pudiéndose ejecutar el 
relleno de zanjas hasta la aprobación definitiva de los mismos.  
PIEZAS ESPECIALES 
Se anclarán con topes de hormigón, con las características de hormigón, 
armaduras y dimensiones marcadas en los Planos, para soportar las fuerzas 
originadas para la presión interior. 
LLAVE DE PASO 
Se dispondrá de llave de paso allí donde quede especificado en planos y 
detalles. 
VALVULERIA 
Las válvulas se instalarán en arquetas provistas de tapa de fundición colado, 
de dimensiones que permitan se desmontaje total o parcial sin derribar la arqueta. 
Una vez instaladas se procederá a las pruebas que marque la Empresa Municipal de 
Aguas. 
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
Se emplearán cuando la presión de acometida sea excesiva. Si en columna 
descendente o ascendente supera los 30 o 35 m. de columna de agua, se dispondrá así 
mismo de válvula de presión. 
VALVULAS DE RETENCIÓN 
Se instalarán antes de la columna así  como donde lo indique la 
documentación gráfica. 
GRUPO DE PRESIÓN 
Si la red general no dispone de presión suficiente a continuación de la 
acometida, se colocarán grupo de presión alimentado por depósito acumulador. 
 
El costo de todas las pruebas necesarias para comprobar la red de 
abastecimiento serán por cuenta del contratista. 
 
Artículo IV.18.- Redes eléctricas. 
Cumplirán las especificaciones y pruebas determinadas en el "Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión", del Ministerio de Industria y Energía, así como las 
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complementarias de la compañía suministradora, aprobadas por el Ministerio de 
Industria 
Estarán protegidos por interruptores magnetotérmicos instalados en cuadro y 
de la intensidad nominal apropiada al uso del circuito según el R.E.B.T. 
Los conductores eléctricos quedarán identificados por los colores que se 
especifican en el R.E.B.T., según sean fase, neutro o protección. 
La red de puesta a tierra conectará toda la toma de corriente, centralizándose 
en arqueta registrable y en permanente estado de humedad. 
1.- REDES DE BAJA TENSIÓN 
Se realizarán de acuerdo con el "Reglamento Electrotécnico de baja tensión" 
y sus " Instrucciones Complementarias", así como a los requisitos que pudiera exigir 
la Compañía Suministradora, además de las especificaciones particulares que rijan en 
la zona. 
Cumplirán las NTE-IEB, IEI, IEW4P, e IET. 
Constará de los siguientes elementos: 
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
Para la defensa de la red contra sobreintensidades de corriente. La caja irá 
provista de tapa de material, aislante y autoextinguible, contendrá tres cortacircuitos 
fusibles, maniobrable manualmente y seleccionador neutro, así como bornas de 
entrada y salida para conexionado. Si la alimentación se produce directamente desde 
un centro de transformación, en lugar de fusibles, la caja llevará cuchillas 
seccionadoras. 
 
LÍNEAS DE REPARTO 
Conecta la caja de contadores. Va constituida por tres conductores de fase 
más neutro, más protección. Irá bajo tubo y la carga máxima a transportar será 150 
kw. Su fuera necesario más potencia se empleará líneas repartidoras prefabricadas. 
Si la línea va bajo tubo, este será de PVC, así como las piezas especiales. Se 
fijará con abrazaderas en el interior se una canaladura y sus radios de curvatura no 
serán inferiores a 60 cm. 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
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Se instalará  para protección contra contacto indirecto y sobreintensidades, 
como dispositivo general de mando de la instalación interior y para distribución de 
cada uno de los circuitos de la instalación interior. 
Su distancia al pavimento será de 2 mts. 
Estará constituido por interruptores diferenciales  alojados en caja 
prefabricada. 
CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS Y FUERZA 
MOTRIZ 
Para protección y mando de la fuerza interior motriz. 
Su distancia al pavimento será de 1,30 mts. 
Llevará desconectadores fusibles, uno por cada equipo motriz, sujeto al 
tablero aislante que a su vez se colocará sobre el paramento con cuatro puntos 
mediante espárragos roscados recibidos en la obra de fábrica. 
La red se puesta a tierra irá constituida por un conductor enterrado reforzado 
por picas de puesta a tierra, constituyendo uno o varios anillos cerrados y 
conexionados entre si, a los que acometerán las puestas a tierra del edificio mediante 
arquetas de conexión. De esta conducción partirán derivaciones para las tomas de 
tierra de la estructura. Para el conexionado del equipo motriz, guías de ascensores, 
antena colectiva, y cualquier otra masa metálica importante se empleará barra de 
puesta a tierra. 
 
ARQUETA DE CONEXIÓN 
Tiene como fin el hacer registrables las conexiones a la conducción enterrada. 
Se realizará de muro aparejado de 12 cm. de espesor de ladrillo macizo, con 
juntas de mortero M-40 de 1 cm., de espesor, sobre solera de 10 cm. y resistencia 
característica  100kg/cm2. Irá provista de tapa de hormigón armado con parrilla de 
diámetro 8 mm. cada 10 cm. recercada de perfil de acero laminado LPN- 60x60x6, 
soldado a la parrilla. El apoyo de la tapa será sobre LPN 70x70x7, recibido a los 
laterales con patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos. 
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Los pasos de cables a la arqueta se realizarán a través de tubos de 
fibrocemento de diámetro 60 mm. La terminación interior será de enfoscado de 
mortero 1:3. 
Las conexiones dentro de la arqueta se realizarán con pletinas de 2,5x33x0,4, 
con apoyos de material aislante. 
BARRA DE PUESTA A TIERRA 
Se fijará al paramento en dos puntos, mediante tacos y tornillo una pletina de 
cobre recubierta de cadmio. La sección de la pletina será de 25x4 mm. el conductor 
que une  la barra  con la arqueta será se cobre recocido unipolar, no menor de 
diámetro 16. 
LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA. 
Se tenderá por las canalizaciones de servicio, protegidas por tubo aislante 
rígido, constituida por cable de cobre recocido unipolar de diámetro igual o mayor de 
16 mm. 
Durante la ejecución de las obras será necesaria una puesta a tierra 
provisional, que enlazará, en las máquinas eléctricas y masas que no dispongan de 
cable de aislamiento. 
Estará constituida por conducción superficial y electrodo de picas. 
OBRA CIVIL 
La(s) envolvente(s) empleadas en la ejecución de este Centro cumplirán las 
Condiciones Generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción primera del 
Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su 
inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos 
combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, 
celdas, ventilación, y paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, 
muros y tabiques, señalización, sistemas contra incendios, alumbrado, primeros 
auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 
APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN. 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que 
utilicen SF6 (hexafluoruro de azufre) para cumplir dos misiones: 
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Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la 
aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la 
polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del Centro de 
Transformación por efecto de riadas.  Por ello, esta característica es esencial 
especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas 
marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua 
en el Centro de Transformación. 
Corte: el corte en SF6 resulta más seguro que al aire, debido a lo explicado 
para el aislamiento. 
Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad in situ 
del Centro de Transformación, de forma  que sea posible añadir más líneas o 
cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente 
existente en el Centro. 
Se emplearán celdas del tipo modular, de forma que en caso de avería sea 
posible retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto 
de las funciones. 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, 
que no necesitan imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas 
protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean 
normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para 
disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
TRANSFORMADORES 
Los  transformadores instalados en estos  Centros  de Transformación serán 
trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características según lo 
indicado en la memoria en los apartados correspondientes a potencia, tensiones 
primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de 
cortocircuito y protecciones propias del transformador. 
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, 
sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso 
de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del 
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transformador, sin difundirse por los pasos de cables ni otras aberturas al resto del 
Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 
Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de 
flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior 
de las  paredes adyacentes al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas 
paredes. 
EQUIPOS DE MEDIDA 
      - Ensayo a onda de choque 1,2/50 milisegundos. 
      -Verificación del grado de protección. 
CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
Los Centros de Transformación deberá estar siempre perfectamente cerrado, 
de forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 
La anchura de los pasillos debe observar el Reglamento de Alta Tensión 
(MIE-RAT 14, apartado 5.1), e igualmente, debe permitir la extracción total de 
cualquiera de las celdas instaladas, siendo por lo tanto la anchura útil del pasillo 
superior al mayor de los fondos de esas celdas. 
 
En el interior de  los Centros de Transformación no se podrán almacenar 
ningún elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y deben 
disponerse las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los 
errores de interrupción, maniobras incorrectas y contactos accidentales con los 
elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente. 
Para la realización de las maniobras oportunas en los  Centros de 
Transformación se utilizará banquillo, palanca de accionamiento,  guantes, etc. ,  y 
deberán  estar  siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará 
periódicamente. 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse 
en caso de accidente en un lugar perfectamente visible. 
Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes 
datos: 
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- Nombre del fabricante. 
- Tipo de aparamenta y número de fabricación. 
- Año de fabricación. 
- Tensión nominal. 
-  Intensidad nominal. 
Al tratarse de  Centros de Transformación para distribución pública, no se 
incorpora medida de energía en Media Tensión, por lo que esta se efectuará en las 
condiciones establecidas en cada uno de los ramales de Media Tensión, en el punto 
de derivación hacia cada cliente en Baja Tensión, atendiendo a lo especificado en el 
Reglamento de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Todos los materiales, aparatos, máquinas y conjuntos integrados en los 
circuitos de la instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas 
y homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales y calidades de 
dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra. 
PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su 
fabricación serán las siguientes: 
- Prueba de operación mecánica. 
- Prueba   de   dispositivos  auxiliares,  hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
 -Verificación de cableado. 
 -Ensayo a frecuencia industrial. 
- Ensayo  dieléctrico  de  circuitos  auxiliares  y  de control. 
- Intensidad nominal de corta duración. 
- Frecuencia nominal. 
Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas, se incorporarán de 
forma gráfica y clara las marcas e indicaciones necesarias para la correcta 
manipulación de dicha aparamenta. Igualmente, si la celda contiene SF6 bien sea 
 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
P.P.T.P.                                                                                                                                                89                          
para el corte o para el aislamiento, debe dotarse con un manómetro para la 
comprobación de la correcta presión de gas antes de realizar la maniobra. 
Antes de la puesta en servicio en carga del Centro de Transformación, se 
realizará una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto 
funcionamiento de las máquinas. 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de 
tierra de los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
- Puesta en servicio. 
El personal encargado de realizar las maniobras, estará debidamente 
autorizado y adiestrado. 
 
Las maniobras se realizarán con el siguiente orden: primero se conectará el 
interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere, y a continuación la aparamenta de 
conexión siguiente, hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos al 
transformador trabajando en vacío para hacer las comprobaciones oportunas. 
Una vez realizadas las maniobras de Alta Tensión, procederemos a conectar 
la red de Baja Tensión. 
- Separación de servicio. 
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta 
en servicio y no se darán por finalizadas  mientras  no  esté conectado el  seccionador  
de puesta a tierra. 
- Mantenimiento. 
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar 
la seguridad del personal. 
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los 
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 
Las celdas tipo CGM o CGC de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, 
no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas 
SF6, evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 
CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
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Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos 
públicos competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 
- Autorización administrativa de la obra. 
- Proyecto, firmado por un técnico competente. 
- Certificado de tensiones  de paso y contacto, emitido por una empresa 
homologada. 
- Certificado de fin de obra. 
- Contrato de mantenimiento. 
Conformidad por parte de la Compañía suministradora. 
 
Artículo IV.19.- Telefonía. 
La instalación telefónica se realizará en todo momento atendiendo a la 
normativa de la compañía suministradora del servicio. 
La canalización se realizará enterrada con dos o cuatro conductores de 
sección nominal de acuerdo con las mediciones que figuran en el documento 
correspondiente, envuelta con una protección de hormigón, y cumpliendo con la 
normativa antes mencionada, a una profundidad mínima de 0,75 m. desde la cota del 
terreno, y a una distancia mínima de 0,30 m. de las conducciones de agua, bajo el 
acerado. 
Las arquetas de registro y paso serán de los tipos H, M o D según 
denominación de la Compañía Telefónica y situadas en los puntos que se indican en 
el plano correspondiente. 
En los cruces de vial se tomarán las medidas oportunas para la correcta 
protección de la canalización, así como en los cruces con otras instalaciones. 
Todos los conductos se dejarán con guías, metálica o de fibra para el posterior 
tendido de los cables. 
 
Artículo IV.20.- Arquetas y conducciones. 
Las arquetas proyectadas serán de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie 
recibida y enfoscada interiormente con mortero de cemento de 250 kg/m3., excepto 
aquellas que expresamente se definen como de hormigón. 
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La solera será de hormigón en masa de 125 Kg/cm2. de resistencia 
característica. 
Las dimensiones interiores serán variables según el servicio al que 
correspondan que irán definidas en los planos de detalle. 
La tapa será de fundición y apoyará sobre un cerco de fundición. 
El hormigón será vibrado de forma que no aparezcan fracturas en los tubos 
que forman las conducciones. 
 
Artículo IV.21.- Alumbrado público. 
CUADRO DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN 
El Cuadro de medida, mando y protección se montará totalmente en el taller 
del instalador o del suministrador, de manera que en obra solamente sea necesario 
efectuar la colocación y las conexiones de los cables de salida y entrada. 
Se colocarán sobre un zócalo metálico para entrada y salida de los tubos por 
debajo del cuadro. 
La base de fijación consistirá en una estructura adecuada y robusta para ser 
anclada a la base de hormigón con sus pernos de anclaje correspondientes. 
La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados con el cuadro, 
pero separadamente y con la obra civil. 
Se dejarán colocadas las canalizaciones para la entrada y salida de 
conductores. 
El cuadro llevará el dispositivo de fijación de la puesta a tierra. 
El equipo de medida será de doble tarifa nocturna, con medida para activa, 
reactiva y reloj para discriminación horaria. La alimentación se realizará desde el 
centro de transformación o cuadro disponible con capacidad suficiente más cercano, 
con la acometida a 380/220 V., y estará protegida en el cuadro con un desconectador 
y fusible calibrados. 
Igualmente se instalarán los elementos de mando y protección como 
contadores, relés, fusibles, interruptores horarios, etc. 
BÁCULOS 
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El replanteo de los báculos se hará de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas. La posición 
final de los mismos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director de las Obras. 
El levantamiento de las columnas para luminarias podrá hacerse 
manualmente, pero se recomienda hacerlo con grúas o aparatos auxiliares. 
 
Las conexiones en el interior de las columnas se realizarán mediante 
terminales de presión, recubriéndose a continuación la parte cilíndrica del terminal y 
unos cuatro centímetros de cable aislante, goma u otro material similar.  
CABLES ELÉCTRICOS 
El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de 
cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 
No se curvarán los cables con radios inferiores a diez veces su diámetro ni se 
enrollarán con diámetro más pequeño que el de la capa inferior asentada sobre 
bobina de fábrica. 
No se colocarán cables durante las heladas, no estando éstos demasiado fríos, 
debiendo por lo menor permanecer doce horas en almacén a veinte grados 
centígrados antes de su colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo 
preciso para su instalación. 
Los empalmes y conexiones de los cables cumplirán las normas que al 
respecto se indican en el vigente reglamento electrotécnico para baja tensión. 
El aislamiento de la instalación y su conjunto deberá ser tal que resista 
durante un minuto una prueba de tensión de dos veces la tensión nominal de la 
instalación más 1000 V a frecuencia industrial. 
Este Ensayo se realizará para cada uno de los conductores activos con 
relación al neutro puesto a tierra y entre conductores activos aislados, separando 
todos los receptores, dejando conectados todos los interruptores y montados los 
fusibles y enchufes. 
Los cables estarán convenientemente identificados en el trazado, de manera 
que sean fácilmente localizables. 
CANALIZACIÓN CON TUBOS DE PVC 
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Los tubos se colocarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 10 
cms. o en el caso de cruce de calzada se rodearán de una capa de hormigón en masa 
con un espesor mínimo de 8 cms. 
 
 La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 1.10 
cms. por debajo del suelo o pavimento terminado. 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de 
manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 
Los tubos se colocarán perfectamente limpios por dentro y durante la obra se 
cuidará que no entren materias extrañas. 
Antes del relleno de las zanjas para el tapado de los tubos se dará aviso al 
Ingeniero Director de las Obras quien autorizará por escrito dicho material de 
relleno. 
CAJAS DE DERIVACIÓN Y CONEXIÓN 
Las cajas de derivación y conexión se instalarán en arquetas preferentemente. 
También se podrán instalar en el interior de las columnas. En cualquier caso serán 
accesibles y fácilmente localizables. 
Las entradas de los conductores en el interior de las cajas se realizarán 
mediante prensaestopas adecuados. 
Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornes de capacidad 
adecuada a las secciones de los cables a conectar. Cuando haya varios circuitos 
distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y conexión. 
Antes de tapar las mismas serán objeto de inspección por el Ingeniero 
Director de las Obras, no pudiéndose tapar hasta que no dé su aprobación. 
PLACA DE CONEXIÓN 
La placa se instalará en el interior de la caja para derivación y conexión. 
Se fijará a la columna y sobre ella fijará el resto de los elementos, tales como 
clemas y base portafusibles. 
La placa se fijará mediante tornillos rosca chapa y el resto de los elementos 
en vía de perfil DIN. 
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Se dispondrá espacio y elemento de fijación de la puesta a tierra que se 
especifica en este Pliego. 
 
La situación será la adecuada para que se pueda acceder a la misma desde la 
puerta de la columna y se pueda conectar y desconectar con facilidad y garantías.  
  
CONTROL AUTOMÁTICO 
Las células fotoeléctricas se instalarán donde indique el Ingeniero Director de 
las Obras, y deberán estar orientadas al Norte geográfico. 
El recorrido de los cables desde el centro de mando hasta las células deberá 
realizarse de acuerdo con lo que se indica en este Pliego.  
PUESTA A TIERRA 
Cada cuadro de medida, mando y protección tendrá conectado a tierra todas 
sus partes metálicas. La conexión se hará mediante un conductor de cobre desnudo 
que unirá el cuadro con las picas. 
Las luminarias se conectarán a un cable de tierra o borna colocada en la placa 
de conexión y acompañará a los cables activos hasta la luminaria. 
Las columnas llevarán una toma de tierra individual, consistente en una pica 
de acero cobrizado que unirá a la columna mediante conductor de cobre desnudo de 
35 mm2- de sección. 
La resistencia de las puestas a tierra no será nunca superior a 20 ohmios, 
debiéndose colocar, si la naturaleza del terreno lo requiere, mayor número de picas. 
Todas las puestas a tierra cumplirán con lo establecido en el reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
CIMENTACIÓN BÁCULOS 
La excavación, desencofrado, hormigonado y relleno se ejecutará conforme a 
lo establecido en los correspondientes Artículos del presente Pliego. 
Las dimensiones de las cimentaciones y presentación de los anclajes serán las 
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Artículo IV.22. Limpieza de la obra. 
Es obligación del contratista limpiar la obra de materiales sobrantes y hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales, al finalizar las obras. 
 
Artículo IV.23. Coordinación con otras obras. 
Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar cuya 
presencia fuera conocida por el Contratista antes de la licitación de la obra, éste 
deberá coordinar su actuación con los mismos, de acuerdo con las instrucciones de la 
Propiedad, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado, sin 
que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni a justificar retraso en los 
plazos señalados. 
 
Artículo IV.24. Facilidades para la inspección. 
El Contratista proporcionará a la Dirección de obra y a sus subalternos, toda 
clase de facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos y cuantos 
trabajos sean necesarios realizar a ésta para llevar a cabo una correcta vigilancia e 
inspección de la obra de forma que se cumplan las condiciones establecidas en el 
presente Pliego. Además el Contratista permitirá el acceso a la obra, sus instalaciones 
y equipos al personal de vigilancia e inspección con sus equipos y artefactos. 
Todos los gastos que se originen como consecuencia de la vigilancia e 
inspección de la obra será de cuenta del Contratista, sin que el importe de dichos 
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CAPITULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
Artículo V.1.- Condiciones generales de valoración. 
Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que señala este Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o 
que hayan sido ordenadas por el Ingeniero Director o su representante. 
Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de 
estructura, etc., se señalarán por duplicado en un croquis, firmado por el Ingeniero 
Director y el Contratista. En el figurarán cuantos datos sirvan de base para la 
medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se 
consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de 
cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y 
comprobar sus dimensiones y buena construcción. 
En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, 
medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para 
dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales, como 
transportes, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, 
costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos etc. El Contratista no tendrá 
derecho a indemnización alguna como excedente de los precios consignados por 
estos conceptos. 
Las unidades estarán completamente terminadas, con recibo, pintura, herrajes, 
accesorios, etc., aunque alguno de estos elementos no figuren determinados en los 
cuadro de precios o estado de mediciones. 
No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por mediciones 
parciales, el Ingeniero Director incluirá estas partidas completas, cuando lo estime 
oportuno, en las periódicas certificaciones parciales. 
 
Se consideran incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que 
sean necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., 
siempre que no estén medidos o valorados en el Presupuesto. 
Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos: 
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a) Los gastos de vigilancia a pie de obra. 
b) Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y 
hormigones que exija el Ingeniero Director. 
c) Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 
d) Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para deposito de 
maquinaria y materiales para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta 
el articulo II.2. donde se indica que la cantera no forma parte de la obra. 
e) Los gastos y costes de protección de la obra y de los acopios contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes. 
f) Los daños ocasionados por acopio de mercancías cuando sea 
imprescindible. 
g) Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
h) Los gastos y costes de suministro, colocación y conservación de señales de 
tráfico, y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
i) Los gastos y costes de renovación en las instalaciones herramientas, 
materiales y limpieza de la obra a su terminación. 
j) Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de las instalaciones 
para suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 
k) Los gastos y costes de demolición de las instalaciones provisionales, 
limpieza y retirada de productos. 
l) Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 
m) Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, 
pavimentos etc., dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, 
o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra. 
n) Los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las 
obras por parte de la Propiedad. 
o) Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 
p) Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la administración 
en relación a las obras. 
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q) Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previo como 
posterior al mismo. 
r) Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias 
y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 
 
Artículo V.2.- Obras no especificadas en este Pliego. 
La valoración de las obras no especificadas en este Pliego se medirán y 
abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definición de los 
precios que figuran en los Cuadros de Precios y justificación de los mismos. 
 
Artículo V.3.- Obras accesorias. 
Todas las obras accesorias, que se necesiten para terminar completamente las 
del Proyecto, se abonarán por su precio en obra. A su ejecución deberá proceder la 
realización de Planos de detalle, que serán aprobados por el Ingeniero Director. 
 
Artículo V.4.- Obras defectuosas pero aceptables. 
Si existieran obras que fueran incompletas o defectuosas, pero aceptables a 
juicio de la Dirección de la obra, esta determinará el precio o partida de abono que 
pueda asignársele, después de oir al Contratista este podrá optar por aceptar la 
resolución administrativa o rehacer con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin 
que el plazo de ejecución exceda del fijado. 
 
Artículo V.5.- Obras concluidas e incompletas. 
a) Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los 
precios consignados en el presupuesto. 
b) Cuando a consecuencia de recesión o por otra causa fuera necesario valorar 
obras incompletas, estas no serán de abono.  
c) En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación 
alguna, fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del 
coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
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El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que 
estén en disposición de ser recibidos en el plazo que, al efecto, determine la 
Dirección. 
 
Artículo V.6.- Obras en exceso. 
Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier 
otro motivo, que no dimane de ordenes expresas del Ingeniero Director, perjudicase 
en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista, 
tendrá obligación de demoler la parte de la obra así ejecutada y toda aquella que sea 
necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, para 
terminarlo con arreglo al Proyecto. 
 
Artículo V.7.- Indemnizaciones por daños y perjuicios que se originen con 
motivo de la ejecución de las obras. 
El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se 
estimen necesarias para la debida seguridad de las obras. 
En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante 
el plazo de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la Construcción, se 
originasen averías o perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, 
servicios, viales, jardines, etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los 
mismos. 
 
Artículo V.8.- Consideraciones generales sobre medición. 
Todos los gastos de la medición y comprobación de las mediciones de las 
obras y de su calidad, durante el plazo de ejecución de ellas serán de cuenta del 
Contratista. 
El Contratista está obligado a proporcionar cuantos medios reclame la 
Dirección para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los 
procedimientos que se les fije para realizarlos, y a suscribir los documentos con los 
datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso las observaciones y 
reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres (3) días expresando su 
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relación con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se 
entenderá que el Contratista renunciará a sus derechos respecto a estos extremos y se 
conforma con los datos de la Propiedad. 
Se tomarán cuantos datos estime oportuno la Propiedad después de la 
ejecución de las obras y en ocasión de la liquidación final. 
El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos 
documentos tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar 
suscrito por la Propiedad y la Contrata y siendo de su cuenta los gastos que originen 
tales copias, que habrán de hacerse previamente en las oficinas de la Propiedad. 
 
Artículo V.9.- Relaciones valoradas mensuales. 
El Ingeniero Director formará antes del día quince (15) de cada mes, una 
relación valorada de las obras ejecutadas en el mes anterior. 
El Contratista que podrá presentar las operaciones preliminares para extender 
esta relación, tendrá un plazo de diez días (10) para examinarlas o hacer, en su caso 
contrario, las reclamaciones que considere convenientes. 
 
Artículo V.10.- Transporte. 
En la composición de precios se ha contado para la formación de los mismos 
con los gastos correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias medias 
teóricas. Se sobreentiende que los materiales se abonarán a pie de obra sea cual fuere 
el origen de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna 
por otros conceptos. 
 
Artículo V.11.- Replanteo. 
Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los 
replanteos, serán de cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a 
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Artículo V.12.- Movimiento de tierras y cimentaciones. 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los 
productos resultantes de la excavación y su transporte a lugar de empleo, acopio o 
vertedero, según ordene el Ingeniero Director. 
El movimiento de tierras se medirá por metros cúbicos (m3) medidos sobre 




Artículo V.13.-  Rellenos. 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los 
productos restantes y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según 
ordene el Ingeniero Director. 
 
Artículo V.14.- Explanación, desmontes y vaciados. 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los 
productos sobrantes y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según 
ordene el Ingeniero Director. 
Se medirán por metros cúbicos (m3) medidos sobre perfil definitivo deducido 
de los planos de proyecto. 
 
Artículo V.15.- Excavación en zanjas y pozos. 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los 
productos sobrantes y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según 
ordene el Ingeniero Director. 
Las excavaciones en zanjas y pozos se medirán por metros cúbicos (m3) 
realmente ejecutados y medidos en obra. 
 
Artículo V.16.- Capas granulares. 
Las capas de firme, subbase de zahorra natural y base de zahorra artificial se 
medirán y abonarán por metros cuadrados de espesor definido realmente colocados 
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en obra después de su compactación, medidos según perfiles teóricos deducidos de 
los planos. También, y cuando en la partida correspondiente así se exprese, se 
abonarán por metros cuadrados del espesor especificado en dicha partida, 
entendiéndose en cualquier caso, espesor una vez terminada la compactación total. 
 
Artículo V.17.- Hormigones. 
El precio de los hormigones de pavimentos se expresará por unidad de 
superficie terminada.  
En aquellos casos en que se empleen en muros -alzados y cimentación-, se 
expresará la medición en volumen, salvo que la partida correspondiente este 
expresada de otra forma. 
 
Artículo V.18.- Adoquines y Baldosas. 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados, tanto de adoquín como de 
baldosa, completos realmente construida. El precio comprende la totalidad de los 
materiales y todas las operaciones necesarias para dejar la unidad totalmente 
acabada.  
Si así se expresa en los cuadros de precios, podrá quedar compuesto por las 
partidas de base y pavimento de hormigón, de espesor y tipo que se especifique en 
los mismos.  
 
Artículo V.19.- Saneamiento. 
Las tuberías de saneamiento empleadas en redes, acometidas, etc., se medirán 
y abonarán por metros lineales de longitud realmente ejecutada y medida en la obra. 
Los pozos, arquetas y husillos necesarios para la instalación del servicio se 
medirán y abonarán por unidad realmente ejecutada y medida en obra. 
En ambos casos el precio incluye todas las operaciones, transporte, 
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Artículo V.20.- Abastecimiento. 
Las tuberías de abastecimiento empleadas en redes, acometidas, etc., se 
medirán y abonarán por metro lineal de longitud realmente ejecutada y medida en la 
obra. 
Las piezas y accesorios se medirán por unidades realmente ejecutadas y 
medidas en obra. 
En ambos casos el precio incluye todas las operaciones, transporte, 
colocación y cualquier prueba para su total y correcto funcionamiento. 
 
Artículo V.21.- Iluminación y redes eléctricas. 
CUADRO DE MANDO, PROTECCIÓN Y MANIOBRA 
 Se medirá por unidad totalmente instalada si lo ha sido conforme a proyecto 
y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director de las Obras. 
El precio incluye el cuadro, cualquiera que sea su tipo, todo el aparellaje 
especificado en los documentos de proyecto, la base de hormigón, la excavación, 
relleno y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, el elemento de 
conexión de la puesta a tierra, así como las pruebas de verificación, medios, trabajos 
y operaciones necesarios para su correcta y completa instalación. 
LUMINARIAS 
 Constituidas por carcasa, reflector, cierre protector, junta, portalámpara y 
alojamiento para el sistema de encendido. Se medirán y abonará por unidades 
totalmente instaladas si lo han sido conforme a este proyecto y/o a las órdenes 
escritas del Ingeniero Director de las Obras. 
El precio incluye todos lo elementos especificados en presente Pliego, el 
equipo completo de encendido incorporado (reactancias, condensadores, cebadores, 
etc.), transporte, colocación, pruebas de verificación, medios, trabajos y operaciones 
necesarios para su correcta y completa instalación.  
LÁMPARAS 
 Las lámparas, como unidad de obra independiente, no son de abono, 
considerándose su importe incluido dentro de la unidad de luminaria 
correspondiente. 
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CABLES ELÉCTRICOS 
 Los cables eléctricos se medirán y abonarán por metro lineal realmente 
instalado si lo han sido conforme a este Proyecto y/o las órdenes escritas del 
Ingeniero Director de las Obras. 
Los precios incluyen la colocación bajo tubo, cortes, conexiones y cuantos 
medios, materiales y trabajos sean necesarios para la correcta y completa instalación 
del cableado, así como la parte proporcional de las pruebas para la recepción de las 
instalaciones. 
CANALIZACIÓN CON TUBOS DE PVC 
 Los tubos de PVC se medirán y abonarán por metro lineal realmente 
colocado  sin contar solape de juntas, si lo han sido conforme a este Proyecto y/o las 
órdenes escritas del Ingeniero Director de las Obras. 
Los precios incluyen la apertura y relleno de zanja, transporte a vertedero de 
productos sobrantes, el tubo, las juntas, los codos, la arena de asiento, el hormigón de 
protección en los cruces de calzada y cuantos medios, trabajos y operaciones se 
precisen para la correcta y completa instalación. 
CAJAS DE DERIVACIÓN Y CONEXIÓN 
 Las cajas de derivación y conexión, como unidad de obra independiente, no 
son de abono, considerándose su importe incluido en el precio de la columna 
correspondiente. 
PLACA DE CONEXIÓN 
 La placa de conexión, como unidad de obra independiente, no son de abono, 
considerándose su importe incluido en el precio de la columna correspondiente. 
CONTROL AUTOMÁTICO 
 La célula fotoeléctrica, como unidad de obra independiente, no son de abono, 
considerándose su importe incluido en el precio del cuadro de mando 
correspondiente. 
PUESTA A TIERRA 
 La puesta a tierra, no es unidad de abono independiente, considerándose su 
importe incluido en el precio de la unidad de obra correspondiente. 
 ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN 
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 Se medirán y abonarán por unidad completamente terminada si lo han sido 
conforme a este proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director de las 
Obras. 
El precio incluye la arqueta, excavación, relleno, retirada de productos a 
vertedero, tapa, drenaje, puente de prueba en la toma de tierra y cuantos medios, 
materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución de la 
arqueta.  
 
Artículo V.22.- Resto de obra no especificada expresamente. 
Se considerará como metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal o 
simplemente unidad, conforme a los precios de este proyecto, el elemento de obra 
correspondiente a tal medición completamente terminado y listo para su uso, una vez 
satisfechas las pruebas necesarias con la aprobación de la Dirección de las obras. 
 
Artículo V.23.- Relaciones valoradas. 
La Dirección de la obra formulará mensualmente las relaciones valoradas y 
certificaciones de las obras ejecutadas durante el mes anterior, las cuales servirán de 
base para los abonos que mensualmente se hagan al contratista. Se realizarán 
atendiéndose en todo lo prescrito en las cláusulas 46,47 y 48 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 
 
Todos los gastos de medición y comprobación de las obras dentro del plazo 
de ejecución de ellas serán de cuenta del Contratista. 
 
El Contratista queda obligado a proporcionar a la Dirección de la obra 
cuantos elementos y medios le reclame para tales operaciones, así como a 
presenciarlos, sometiéndose a los procedimientos que fije la Dirección de la obra 
para realizarlas y a suscribir los documentos de los datos obtenidos pudiendo 
consignar en ellos de modo conciso las observaciones y reparos, a reserva de 
presentar otros datos a la Dirección de la obra sobre el particular a que se refiere, en 
un plazo no mayor de seis (6) días. 
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Si el contratista se negase a alguna de estas formalidades se entenderá que 
renuncia a sus derechos respecto a este extremo y que acepta los datos de la 
Propiedad. 
 
Se tomarán además los datos que, a juicio de la Propiedad, puedan y deban 




Tendrá derecho el contratista a que se le entregue duplicado de todos los 
documentos que contengan datos relacionados con la medición y abono de las obras, 
debiendo estar suscritas por la Dirección de la obra y por el contratista, siendo de 
cuenta de ésta los gastos originados por tales copias, que habrán de hacerse 







Algeciras, Septiembre de 2.011 
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1. Mediciones y Presupuesto. 
2. Cuadro de precios nº 1. 
3. Cuadro de precios nº 2. 
4. Presupuesto de Ejecución Material. 
5. Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
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    CAPÍTULO 6: ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO) 
 
 
6.1   ud. ARQUETA  40 x 40 x 60 cm 
  FORMACIÓN DE  ARQUETA  PARA  CONEXÍON EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN O CADA  50 m  DE  
  CABLES  Y  DERIVACIÓN FORMADA  POR  FÁBRICA DE LADRILLOS  RECIBIDOS  CON  MORTERO 
  DE CEMENTO , ENFOSCADA EN  SU  INTERIOR. 
                    




     Total ud.        12       69.64         835,68 
 
 
6.2  ud. ARQUETA TIPO A-1 CON TAPA FUNDICIÓN 
  DE ARQUETA DE REGISTRO Y CONEXIÓN TIPO A-1, DE 0,905 X 0,815 M. INTERIOR Y 1.10 M. DE 
  PROFUNDIDAD FORMADA POR : SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 Y 15 CM. DE ESPESOR, 
  DESAGUE CENTRAL Y FORMACIÓN DE PENDIENTES, FABRICACIÓNDE LADRILLO PERFORADO DE 
  ½ PIE CON MORTERO M-40 (1: 6) Y ENFOSCADO;INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO 
  MODELO OFICIAL CON INSCRIPCIÓN, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y  
  TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV,  
  ORDENANZA MUNICIPAL Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD 
  TERMINADA.  
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
38         38 
 
     Total ud.        38      360.18       13.686,84 
 
 
6.3          m3  EXCAVACION ZANJAS TIERRA CONSISTE. MEDIA. 
  DE EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, REALIZADA CON  
  MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M., INCLUSO   
  ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO, SI LA HUBIERA Y TRANSPORTE MECÁNICO DE LAS  
  TIERRAS SOBRANTES A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA EN PERFIL NATURAL. 
 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 BAJA TENSIÓN   213    0.40 0.70 59.64 
 ALUMBRADO PUBLICO  158    0.40 0.40 25.28 
 
     Total m3.   84.92      4.06          344,78 
 
 
6.4            m. CANALIZACION ENTERRADA B.T1X160 
  DE CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA BAJA TENSIÓN, REALIZADA CON CONDUCTO DE TUBERIA 
  DE PVC. DE 160 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y  
  SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD 
  EJECUTADA. 
 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 BAJA TENSIÓN    2 213        426 
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6.5 m. CANALIZACION ENTERRADA B.T1X 90 
  DE CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA BAJA TENSIÓN, REALIZADA CON CONDUCTO DE TUBERIA 
  DE PVC. DE 90 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y  
  SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD 
  EJECUTADA. 
 
 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 ALUMBRADO PÚBLICO   2 158        316 
 
     Total m.     316      7.20           2.257,20 
 
 
6.6           m3  RELLENO DE  ZANJA  BAJO  ACERADOS REFUERZO  CON  HORMIGÓN  HM-175/ 20   
  REFUERZO CON  HORMIGÓN  HM-175 / 20  CENTRAL  DE LA CONDUCCIÓN  HASTA  15   
  cm  SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR   ,  EL  RESTO  DE LA  ZANJA SE RELLENARÁ 
  CON  MATERIAL  SELECCIONADO DE  LA  EXCAVACIÓN  , EN  TONGADAS DE 25 cm  
  COMO MÁXIMO 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 BAJA TENSIÓN   213    0.40 0.70 59.64 
 ALUMBRADO PUBLICO  158    0.40 0.40 25.28  
 
     Total m3   84.92      18.18          1.543,85 
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CAPÍTULO 7: TELEFONÍA 
 
 
7.1   m. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA 
  CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA BAJO ACERA, DE 0,45X0,72 M. PARA 2 CONDUCTOS, EN 
  BASE 2, DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 
  CENTRAL DE 8 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE,  
  INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES 
  DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA 
  CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., 
  COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE 
  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. (SIN ROTURA, NI REPOSICIÓN DE 
  ACERA). 
                    
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
     48        48 
 




7.2  m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 
  CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA BAJO ACERA, DE 0,30X0,64 M. PARA 2 CONDUCTOS, EN 
  BASE 2, DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 
  CENTRAL DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE,  
  INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES 
  DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA 
  CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., 
  COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE 
  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. (SIN ROTURA, NI REPOSICIÓN DE 
  ACERA). 
            
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
     193      193 
  
 
     Total m.      193       17.33         3.344,69 
 
 
7.3  ud. ARMARIO-TORRETA DE INTERCONEXIÓN 
  DE ARMARIO-TORRETA DE INTERCONEXIÓN DE TELEFÓNICA, REALIZADO CON ARMARIO  
  PREFABRICADO HOMOLOGADO, REVESTIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR A 
  CARA VISTA, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN, EXCAVACIONES, CONDUCTOS DE ACOMETIDA Y P.P. 
  DE P.M. Y P.E. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA. 
 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  5           5 
 
     Total ud.         5      324.85        1.624,25 
 
 
7.4  ud. ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP 
  ARQUETA TIPO M PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES 0,56X0,56X0,67 M.,CON  
  VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO 
  FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,  
  RELLENO DE TIERRAS LATERALMENTE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,  
  EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  24         24 
 
     Total ud.        24      161.14         3.867,36 
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7.5  ud. ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II 
  ARQUETA TIPO H-II CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 1,00X1,10X1,03  
  M.,FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM Y HA-25/P/20/I  EN 
  PAREDES 15 CM DE ESPESOR, TAPA METÁLICA SOBRE CERCO METÁLICO L DE 80X8MM,  
  FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4MM EN  
  SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, 
  DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO  
  FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN  DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,  
  RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE 
  SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO 
  DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 
 
  




     Total ud.          6     415.24         2.491,44 
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CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
8.1   ud. SEGURIDAD Y SALUD 
  (SEGÚN ANEJO Nº 13_ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD) 
 




     Total ud.          1    9.133,59         9.133,59 
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CAPÍTULO Nº 1: DEMOLICIONES / TRABAJOS PREVIOS 
  
1.1 m2 DE DEMOLICIÓN DE ANTEPECHO DE ALBARRADILLA,(TABICÓN, CITARA O MURO DE LADRILLO, 
  BARANDILLA METÁLICA, PILARES DE LADRILLO, ETC.) CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO PP. DE  
  DESMONTADO DE CANCELA (CON ACOPIO PARA POSTERIOR RECOLOCACIÓN), CARGA MANUAL,  
  TRANSPORTE INTEROR DE OBRA, CARGA Y TRANSPORTE DE MARTERIAL SOBRANTE A VERTEDERO  
  CON CANON DE VERTIDO. MEDIDAD LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. 
 
                DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS    16,17 € 
 
 
1.2         m2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE (PIEDRA DE LAJA, ADOQUINES, SOLERA DE HORMIGÓN EN  
  MASA, PP. ESCALONES, ETC.), REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES, INCLUSO CARGA  
  MECANICA/MANUAL EN INTERIOR DE OBRA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO,  
  INCLUIDO EL CANON DE VERTIDO, CON LAS RESEVAS NECESARIAS POR INTERERENCIAS CON  
  INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIDA LA SUPERFICIE INICAIL 
 




1.3         u RED PROVISIONAL DE ABASTECIMIETNO DE AGUA, COLGADA, EN POLIETILENO DE SECCIÓN ADECUADA A 
  LA DEMANDA, INCLUSO ACOMETIDA A RED EXISTENTE, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROVISIONALES, Y  
  PP. DE PIEZAS ESPECILAES, VALVULAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REALIZADAD S/COMPAÑÍA  
  SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA. 
 
               MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS              1.220,00 € 
 
 
1.4         m2 PICADO DE ENFOSCADO+JUNTAS, Y/O SOLO JUNTAS, EN MURO DE MAMPOSTERIA, ASI COMO PP. DE  
  LIMPIEZA DE LA PIEDRA CON CHORRO DE AGUA HASTA TOTAL ELIMINACIÇON DE RESTOS, INCLUSO  
  CARGA Y TRANSPORTE MANUAL EN INTERIOR DE OBRA, Y PP. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 
  A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. 
 
                 OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS      08,03 € 
 
1.5         m2 DE LIMPIEZA Y DESBRCE DE TERRENO Y ROCA, CON MEDIOS MANUALES, CON EMPLEO DE COMPRESOR, 
  INCLUSO GARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDERA  
  MAGNITUD. 
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CAPÍTULO Nº 2: ACONDICIONAMIETNO DE TERRENOS 
 
2.1         m3  
 
    
   




2.2         m3  
 
    
    NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS    90,56 € 
 
 
2.3         m3  
 
    
      
   CURENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS     42,78 € 
 
 
2.4         m3  
 
    
      
    
    DIECINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS     19,04 € 
 
 
2.5         m3  
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CAPÍTULO Nº 3: ALCANTARILLADO / PLUVIALES 
 
3.1         m  
 
    
 
 
    
 
   
    SESENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS     60,28 € 
 
 
3.2         m  
 
    
 
 
    
 
   
   OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   84,66 € 
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   DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS     214,09 € 
 
 




    
 
   
  CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   153,87 € 
 




    
 
 
  CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS    139,66 € 
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CAPÍTULO Nº 4: ABASTECIMIETNO DE AGUA 
 




    
 
 
     
    DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS    19,23 € 
 
 




    
 
   TRESCIENTOS ONCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS    311,19 € 
 




    
 
  SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  778,69 € 
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  CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   132,83 € 
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CAPÍTULO Nº 5: PAVIMENTACIÓN / VARIOS 
 




    
 
 
  CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS              199,27 € 
 




    
   CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  52,42 € 
 




    
     DIECISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS  17,90 € 
 




    
 
   CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS      57,46 € 
 




    
    NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS      95,25 € 
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   NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS      95,25 € 
 




   CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS      127,59 € 
 
5.8       m2  
 
 
      NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS         9,11 € 
 
5.9       m2  
 
 
      
     CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS         4,31 € 
 
5.10       m2  
 
 
      
 
   DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS        12,73 € 
 
5.11      m2  
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5.12      m2  
 
 
    
   CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS         4,91 € 
 
 
5.13      u  
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CAPÍTULO 6: ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO) 
 
 
6.1   u ARQUETA  40 x 40 x 60 cm 
  FORMACIÓN DE  ARQUETA  PARA  CONEXÍON EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN O CADA  50 m  DE   
  CABLES  Y  DERIVACIÓN FORMADA  POR  FÁBRICA DE LADRILLOS  RECIBIDOS  CON  MORTERO  
  DE CEMENTO , ENFOSCADA EN  SU  INTERIOR. 
                    
   SESENTSA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS    69,64 € 
 
 
6.2  u ARQUETA TIPO A-1 CON TAPA FUNDICIÓN 
  DE ARQUETA DE REGISTRO Y CONEXIÓN TIPO A-1, DE 0,905 X 0,815 M. INTERIOR Y 1.10 M. DE  
  PROFUNDIDAD FORMADA POR : SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 Y 15 CM. DE ESPESOR,  
  DESAGUE CENTRAL Y FORMACIÓN DE PENDIENTES, FABRICACIÓNDE LADRILLO PERFORADO DE  
  ½ PIE CON MORTERO M-40 (1: 6) Y ENFOSCADO;INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO  
  MODELO OFICIAL CON INSCRIPCIÓN, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y   
  TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV,   
  ORDENANZA MUNICIPAL Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD  
  TERMINADA.  
 
   TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS   360,18 €  
 
6.3          m3  EXCAVACION ZANJAS TIERRA CONSISTE. MEDIA. 
  DE EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, REALIZADA CON   
  MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M., INCLUSO    
  ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO, SI LA HUBIERA Y TRANSPORTE MECÁNICO DE LAS   
  TIERRAS SOBRANTES A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA EN PERFIL NATURAL. 
 
 CUATRO EUROS CON SEIS CENTIMOS 4,06 €                  
 
6.4            m CANALIZACION ENTERRADA B.T1X160 
  DE CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA BAJA TENSIÓN, REALIZADA CON CONDUCTO DE TUBERIA  
  DE PVC. DE 160 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y   
  SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD  
  EJECUTADA. 
 
       SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS    7.78 €
 
 
6.5 m CANALIZACION ENTERRADA B.T1X 90 
  DE CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA BAJA TENSIÓN, REALIZADA CON CONDUCTO DE TUBERIA  
  DE PVC. DE 90 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y   
  SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD  
  EJECUTADA. 
 
       SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS    7,20 € 
 
6.6           m3  RELLENO DE  ZANJA  BAJO  ACERADOS REFUERZO  CON  HORMIGÓN  HM-175/ 20    
  REFUERZO CON  HORMIGÓN  HM-175 / 20  CENTRAL  DE LA CONDUCCIÓN  HASTA  15    
  cm  SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR   ,  EL  RESTO  DE LA  ZANJA SE RELLENARÁ 
  CON  MATERIAL  SELECCIONADO DE  LA  EXCAVACIÓN, EN  TONGADAS DE 25 cm  
  COMO MÁXIMO 
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CAPÍTULO 7: TELEFONÍA 
 
 
7.1   m CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA 
  CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA BAJO ACERA, DE 0,45X0,72 M. PARA 2 CONDUCTOS, EN  
  BASE 2, DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE  
  CENTRAL DE 8 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE,   
  INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES  
  DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA 
  CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM.,  
  COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE  
  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. (SIN ROTURA, NI REPOSICIÓN DE  
  ACERA). 
              




7.2  m CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 
  CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA BAJO ACERA, DE 0,30X0,64 M. PARA 2 CONDUCTOS, EN  
  BASE 2, DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE  
  CENTRAL DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE,   
  INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES  
  DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA 
  CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM.,  
  COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE  
  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. (SIN ROTURA, NI REPOSICIÓN DE  
  ACERA). 
            
     DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS  17,33 € 
 
 
7.3  u ARMARIO-TORRETA DE INTERCONEXIÓN 
  DE ARMARIO-TORRETA DE INTERCONEXIÓN DE TELEFÓNICA, REALIZADO CON ARMARIO   
  PREFABRICADO HOMOLOGADO, REVESTIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR A  
  CARA VISTA, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN, EXCAVACIONES, CONDUCTOS DE ACOMETIDA Y P.P.  
  DE P.M. Y P.E. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA. 
 
   TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 324,85 € 
 
 
7.4  u ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP 
  ARQUETA TIPO M PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES 0,56X0,56X0,67 M.,CON   
  VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO  
  FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,   
  RELLENO DE TIERRAS LATERALMENTE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,   
  EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 
 
     CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS 161,14 € 
 
 
7.5  u ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II 
  ARQUETA TIPO H-II CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 1,00X1,10X1,03   
  M.,FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM Y HA-25/P/20/I  EN  
  PAREDES 15 CM DE ESPESOR, TAPA METÁLICA SOBRE CERCO METÁLICO L DE 80X8MM,   
  FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4MM EN   
  SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, 
  DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO   
  FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN  DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,   
  RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE  
  SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO 
  DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 
 
    CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS  415,24 € 
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          CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
8.1   ud.  SEGURIDAD Y SALUD 
   (SEGÚN ANEJO Nº 13_ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD) 
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CAPÍTULO Nº 1: DEMOLICIONES / TRABAJOS PREVIOS 
  
1.1 m2 DE DEMOLICIÓN DE ANTEPECHO DE ALBARRADILLA,(TABICÓN, CITARA O MURO DE LADRILLO, 
  BARANDILLA METÁLICA, PILARES DE LADRILLO, ETC.) CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO PP. DE  
  DESMONTADO DE CANCELA (CON ACOPIO PARA POSTERIOR RECOLOCACIÓN), CARGA MANUAL,  
  TRANSPORTE INTEROR DE OBRA, CARGA Y TRANSPORTE DE MARTERIAL SOBRANTE A VERTEDERO  
  CON CANON DE VERTIDO. MEDIDAD LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. 
 
                SIN DESCOMPOSICIÓN..………………… ……………….………………….………..16,17 € 
 
 
1.2         m2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE (PIEDRA DE LAJA, ADOQUINES, SOLERA DE HORMIGÓN EN  
  MASA, PP. ESCALONES, ETC.), REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES, INCLUSO CARGA  
  MECANICA/MANUAL EN INTERIOR DE OBRA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO,  
  INCLUIDO EL CANON DE VERTIDO, CON LAS RESEVAS NECESARIAS POR INTERERENCIAS CON  
  INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIDA LA SUPERFICIE INICAIL 
 




1.3         u RED PROVISIONAL DE ABASTECIMIETNO DE AGUA, COLGADA, EN POLIETILENO DE SECCIÓN ADECUADA A 
  LA DEMANDA, INCLUSO ACOMETIDA A RED EXISTENTE, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROVISIONALES, Y  
  PP. DE PIEZAS ESPECILAES, VALVULAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, REALIZADAD S/COMPAÑÍA  
  SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y PROBADA. 
 
                 SIN DESCOMPOSICIÓN……… ……………….……….……………………..…..1.220,00 € 
 
 
1.4         m2 PICADO DE ENFOSCADO+JUNTAS, Y/O SOLO JUNTAS, EN MURO DE MAMPOSTERIA, ASI COMO PP. DE  
  LIMPIEZA DE LA PIEDRA CON CHORRO DE AGUA HASTA TOTAL ELIMINACIÇON DE RESTOS, INCLUSO  
  CARGA Y TRANSPORTE MANUAL EN INTERIOR DE OBRA, Y PP. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 
  A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. 
 
              SIN DESCOMPOSICIÓN……… …………………..……….………………..08,03 € 
 
1.5         m2 DE LIMPIEZA Y DESBRCE DE TERRENO Y ROCA, CON MEDIOS MANUALES, CON EMPLEO DE COMPRESOR, 
  INCLUSO GARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDERA  
  MAGNITUD. 
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CAPÍTULO Nº 2: ACONDICIONAMIETNO DE TERRENOS 
 
2.1         m3  
 
    
   




2.2         m3  
 
     
     SIN DESCOMPOSICIÓN……… ……………….……….…………….………..90,56 € 
 
 
2.3         m3  
 
    
      
     SIN DESCOMPOSICIÓN……… ……………….……….…………….………..42,78 € 
 
 
2.4         m3  
 
    
      
    
     SIN DESCOMPOSICIÓN……… ……………….……….…………….………..19,04 € 
 
 
2.5         m3  
 
    
      
     MATERIALES…………………                      12,25 
     RESTO DE OBRA……………                       8,44 
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CAPÍTULO Nº 3: ALCANTARILLADO / PLUVIALES 
 
3.1         m  
 
    
 
 
    
 
        
     MATERIALES…………………                      23,96 
     RESTO DE OBRA……………                      36,32 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….60,28 €  
 
 
3.2         m  
 
    
 
 
    
 
         
     MATERIALES…………………                      35,06 
     RESTO DE OBRA……………                      49,63 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….84,66 €  
 
 




    
 
   
          
     MATERIALES…………………                      123,48 
     RESTO DE OBRA……………                      388,59 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….512,07 € 
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     MATERIALES…………………                      112,37 
     RESTO DE OBRA……………                      101,72 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….214,09 € 
 
 




    
 
          
     MATERIALES…………………                      66,78 
     RESTO DE OBRA……………                      87,09 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….153,87 € 
 




    
     
    
     MATERIALES…………………                      118,29 
     RESTO DE OBRA……………                        21,37 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….139,66 € 
 




    
 
        
     MATERIALES…………………                       95,66 
     RESTO DE OBRA……………                      204,64 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….300,30 € 
 3. CUADRO DE PRECIOS N° 2 
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CAPÍTULO Nº 4: ABASTECIMIETNO DE AGUA 
 




    
 
 
            
     MATERIALES…………………                        7,38 
     RESTO DE OBRA……………                      11,85 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….19,23 € 
 




    
        
     MATERIALES…………………                      250,30 
     RESTO DE OBRA……………                       60,89 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….311,19 € 
 




    
        
     MATERIALES…………………                      374,69 
     RESTO DE OBRA……………                      404,69 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….778,69 € 
 




    
 
          
     MATERIALES…………………                      522,08 
     RESTO DE OBRA……………                       92,15 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….614,23 € 
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     MATERIALES…………………                        98,34 
     RESTO DE OBRA……………                        34,49 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….132,83 € 
 




    
 
        
     MATERIALES…………………                       132,12 
     RESTO DE OBRA……………                       130,65 
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CAPÍTULO Nº 5: PAVIMENTACIÓN / VARIOS 
 




    
        
     MATERIALES…………………                        76,85 
     RESTO DE OBRA……………                      122,42 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….199,27 € 
 
5.2       m  
 
 
        
     MATERIALES…………………                       32,32 
     RESTO DE OBRA……………                       20,10 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….………52,42 € 
 
5.3       m  
 
 
        
     MATERIALES…………………                         7,60 
     RESTO DE OBRA……………                        10,30 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….17,90 € 
 




    
        
     MATERIALES…………………                       34,90 
     RESTO DE OBRA……………                       22,56 
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5.5       m2  
 
 
        
     MATERIALES…………………                       65,89 
     RESTO DE OBRA……………                       26,36 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….………95,25 € 
 
5.6       m  
 
 
        
     MATERIALES…………………                       65,91 
     RESTO DE OBRA……………                       25,67 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….………91,58 € 
 
5.7       m3  
 
        
     MATERIALES…………………                       56,98 
     RESTO DE OBRA……………                       70,61 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….…….127,59 € 
 
5.8       m2  
 
        
     MATERIALES…………………                        1,05 
     RESTO DE OBRA……………                        8,06 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….……….9.11 € 
 
5.9       m2  
 
        
     MATERIALES…………………                      1,70 
     RESTO DE OBRA……………                      2,61 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….……….4,31 € 
 
5.10       m2  
 
 
      
        
     MATERIALES…………………                        0,81 
     RESTO DE OBRA……………                      11,92 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….………12,73 € 
 3. CUADRO DE PRECIOS N° 2 
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5.11      m2  
 
 
      
 
        
     MATERIALES…………………                       43,16 
     RESTO DE OBRA……………                       38,76 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….……..81,92 € 
    
5.12      m2  
 
    
     
     MATERIALES…………………                       1,50 
     RESTO DE OBRA……………                       3,41 
 
      PRECIO TOTAL redondeado POR u …….……….………4,91 € 
 
 
5.13      u  
 
 
    
 
     MATERIALES…………………                       522,20 
     RESTO DE OBRA……………                       266,78 
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CAPÍTULO 6: ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO) 
 
6.1   ud.  ARQUETA  40 x 40 x 60 cm 
   FORMACIÓN DE  ARQUETA  PARA  CONEXÍON EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN O CADA  50 m  DE  
   CABLES  Y  DERIVACIÓN FORMADA  POR  FÁBRICA DE LADRILLOS  RECIBIDOS  CON  MORTERO 
   DE CEMENTO , ENFOSCADA EN  SU  INTERIOR. 
                    
     SIN DESCOMPOSICIÓN..…………………………… ……………….……………………..69,64 
 
 
6.2  ud.  ARQUETA TIPO A-1 CON TAPA FUNDICIÓN 
   DE ARQUETA DE REGISTRO Y CONEXIÓN TIPO A-1, DE 0,905 X 0,815 M. INTERIOR Y 1.10 M. DE 
   PROFUNDIDAD FORMADA POR : SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 Y 15 CM. DE ESPESOR, 
   DESAGUE CENTRAL Y FORMACIÓN DE PENDIENTES, FABRICACIÓNDE LADRILLO PERFORADO DE 
   ½ PIE CON MORTERO M-40 (1: 6) Y ENFOSCADO;INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO 
   MODELO OFICIAL CON INSCRIPCIÓN, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y  
   TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO, CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV,  
   ORDENANZA MUNICIPAL Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD 
   TERMINADA.  
 
     MATERIALES…………………                      185,93 
     RESTO DE OBRA……………                      174,25 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR u  …………………………………….……….…….360,18
 
 
6.3          m3   EXCAVACION ZANJAS TIERRA CONSISTE. MEDIA. 
   DE EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, REALIZADA CON  
   MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M., INCLUSO   
   ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO, SI LA HUBIERA Y TRANSPORTE MECÁNICO DE LAS  
   TIERRAS SOBRANTES A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA EN PERFIL NATURAL. 
 
 SIN DESCOMPOSICIÓN..…………….…………………………….………………….…..4,06                  
 
6.4            m.  CANALIZACION ENTERRADA B.T1X160 
   DE CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA BAJA TENSIÓN, REALIZADA CON CONDUCTO DE TUBERIA 
   DE PVC. DE 160 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y  
   SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD 
   EJECUTADA. 
 
     MATERIALES…………………                        3,69 
     RESTO DE OBRA……………                        4,09 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR m  ……………………………………………………..7.78
 
 
6.5 m.  CANALIZACION ENTERRADA B.T1X 90 
   DE CANALIZACIÓN ENTERRADA PARA BAJA TENSIÓN, REALIZADA CON CONDUCTO DE TUBERIA 
   DE PVC. DE 90 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO Y  
   SEÑALIZACIÓN, SEGÚN NORMA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD 
   EJECUTADA. 
 
     MATERIALES…………………                        3,11 
     RESTO DE OBRA……………                        4,09 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR u  ……………………………………………………..7,20 
 
6.6           m3   RELLENO DE  ZANJA  BAJO  ACERADOS REFUERZO  CON  HORMIGÓN  HM-175/ 20   
   REFUERZO CON  HORMIGÓN  HM-175 / 20  CENTRAL  DE LA CONDUCCIÓN  HASTA  15   
   cm  SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR   ,  EL  RESTO  DE LA  ZANJA SE RELLENARÁ 
   CON  MATERIAL  SELECCIONADO DE  LA  EXCAVACIÓN  , EN  TONGADAS DE 25 cm  
   COMO MÁXIMO 
 
     MATERIALES…………………                      10,83 
     RESTO DE OBRA……………                        7,35 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR m3 …………………………………………………….18,18 
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CAPÍTULO 7: TELEFONÍA 
 
 
7.1   m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA 
   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA BAJO ACERA, DE 0,45X0,72 M. PARA 2 CONDUCTOS, EN 
   BASE 2, DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 
   CENTRAL DE 8 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE,  
   INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES 
   DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA 
   CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., 
   COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE 
   PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. (SIN ROTURA, NI REPOSICIÓN DE 
   ACERA). 
              
     MATERIALES…………………                    12,21 
     RESTO DE OBRA……………                    14,53 
 




7.2  m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 
   CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA BAJO ACERA, DE 0,30X0,64 M. PARA 2 CONDUCTOS, EN 
   BASE 2, DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 
   CENTRAL DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE,  
   INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS FLOJOS, TUBOS, SOPORTES 
   DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA 
   CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., 
   COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE 
   PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. (SIN ROTURA, NI REPOSICIÓN DE 
   ACERA). 
            
     MATERIALES…………………                      5,16 
     RESTO DE OBRA……………                    12,17 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR m  …………………………………………………….17,33 
 
 
7.3  ud.  ARMARIO-TORRETA DE INTERCONEXIÓN 
   DE ARMARIO-TORRETA DE INTERCONEXIÓN DE TELEFÓNICA, REALIZADO CON ARMARIO  
   PREFABRICADO HOMOLOGADO, REVESTIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE TEJAR A 
   CARA VISTA, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN, EXCAVACIONES, CONDUCTOS DE ACOMETIDA Y P.P. 
   DE P.M. Y P.E. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA. 
 
     MATERIALES…………………                  226,28 
     RESTO DE OBRA……………                    98,57 
 
     PRECIO TOTAL redondeado POR m  ……………………………………………………324,85 
 
 
7.4  ud.  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAP 
   ARQUETA TIPO M PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES 0,56X0,56X0,67 M.,CON  
   VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO 
   FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,  
   RELLENO DE TIERRAS LATERALMENTE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,  
   EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 
 
     MATERIALES…………………                  104,00 
     RESTO DE OBRA……………                    57,14 
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7.5  ud.  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II 
   ARQUETA TIPO H-II CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 1,00X1,10X1,03  
   M.,FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM Y HA-25/P/20/I  EN 
   PAREDES 15 CM DE ESPESOR, TAPA METÁLICA SOBRE CERCO METÁLICO L DE 80X8MM,  
   FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4MM EN  
   SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, 
   DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO  
   FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN  DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,  
   RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE 
   SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO 
   DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 
 
     MATERIALES…………………                  174,03 
     RESTO DE OBRA……………                   241,21 
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          CAPÍTULO 8: SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
8.1   ud.  SEGURIDAD Y SALUD 
   (SEGÚN ANEJO Nº 13_ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD) 
 
 




REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
 
 
Presupuesto de Ejecución Material                                                                                                       1                          
4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  MATERIAL 
 
CODIGO        CONCEPTO  IMPORTE 
 
01 DEMOLICIONES/TRABAJOS PREVIOS    9.865,37 € 
02 ACONDICIONAMIENTO DE  TERRENOS  10.380,95 € 
03 ALCANTARILLADO / PLUVIALES  42.224,14 € 
04 ABASTECIMIETNO DE AGUA   12.047,03 € 
05 PAVIMENTACIÓN / VARIOS     68.083,78 € 
06 ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO)    21.982,63 € 
07 TELEFONÍA  12.611,26 € 
08 SEGURIDAD Y SALUD   9.133,59 € 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)                        186.328,75 € 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material  a la expresada  cantidad  de 
 “CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS  CON 





REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO 
EN CALLE GIBRALTAR ESPAÑOL EN SETENIL DE LAS BODEGAS, CÁDIZ.  
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  POR CONTRATA 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................. 186.328,75 € 
GASTOS  GENERALES 13 %................................................24.222,74 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6 %.............................................11.179,73 € 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN........................................221.731,22 € 
I.V.A.   18  %............................................................................39.911,62 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.........261.642,84 € 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata  a la expresada  cantidad  de 
 “DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  





Algeciras  Septiembre de 2011 
 
 
EL  ALUMNO AUTOR 





MANUEL J. BARRERA GALINDO. 
 
 
 





















